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LAVORI DI “DISINQUINAMENTO DEL PRIMO BACINO DEL LAGO DI 

COMO: COLLETTORE DI COLLEGAMENTO AL DEPURATORE DI 

COLONNO DA ARGEGNO A LAGLIO” – LOTTO 2

giorni 1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197 204 211 218 225 232 239 246 253 260 267 274 281 288 295 300

progressivi

Descrizione delle Opere uomini giorni 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3

lavorativi

allestimento cantiere, cartellonistica 2 x 5 10

tagli, demolizioni, scavi 2 x 90 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

opere strutturali 2 x 35 10 10 10 10 10 10 10

posa condotte interrate 2 x 50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

posa condotte sublacuali 5 x 125 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

rinfianchi e reinterri 2 x 65 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

opere elettromeccaniche e telecontrollo 2 x 35 10 10 10 10 10 10 10

assistenze, rivestimenti esterni, pavimentazioni e finiture 2 x 50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

collaudi e smobilizzo cantiere 2 x 18 10 10 10 6

UOMINI GIORNO 10 10 10 10 10 10 20 20 40 30 35 35 35 25 35 55 55 55 35 45 55 35 35 45 25 25 45 35 35 35 35 45 45 45 45 40 30 20 10 10 20 10 10 6

TOTALE UOMINI GIORNO 1321

DIAGRAMMA DI GANTT


