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1. DATI ANAGRAFICI

AllL.XV p.to 2.1.2.b

COMMITTENTE:
COMUNE DI GROSOTTO
Via Roma, 2 — 23034 GROSOTTO (SO)

RESPONSABILE DEI LAVORI:
Geom. GABRIELE SALA TENNA

c/o COMUNE DI GROSOTTO

UFFICIO TECNICO

Via Roma, 2 — 23034 GROSOTTO (SO)

OGGETTO DEI LAVORI:
RIFACIMENTO MARCIAPIEDI, INCROCI E PIAZZETTE IN VIA STATALE
Tratto da Via Mortirolo a Via Della Liberta in Comune di Grosotto (SO)

PROGETTISTA e DIRETTORE DEI LAVORI:
architetto GIAMPAOLO RINALDI

STUDIO A3 ARCHITETTI ASSOCIATI

MOLINARI — RINALDI — SGRO’

Via Vanoni, 8 — 23037 TIRANO (SO)

Tel. 0342-704787 Fax. 0342-711994

e-mail info@studioatre.com — P.I. 00609670146

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE e PER L'ESECUZIONE DEI

LAVORI:

architetto GIAMPAOLO RINALDI

STUDIO A3 ARCHITETTI ASSOCIATI
MOLINARI — RINALDI — SGRO’

Via Vanoni, 8 — 23037 TIRANO (SO)

Tel. 0342-704787 Fax. 0342-711994

e-mail info@studioatre.com — P.l. 00609670146

DIRETTORE DEL CANTIERE:

da definire in fase esecutiva

CAPOCANTIERE:

da definire in fase esecutiva

CANTIERE:

AllLXV p.to 2.1.2.a.1

23034 GROSOTTO - SO
SP 27 dir B Via Statale
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2. DATI TECNICI

AllL.XV p.to 2.1.2.b

IMPORTO DEI LAVORI
Importo totale dei lavori: 373.000,00 €
(compresi oneri di sicurezza)

Oneri di sicurezza: 7.000,00 €

DATA PRESUNTA INIZIO LAVORI

Da definire in fase esecutiva

DURATA PRESUNTA DEI LAVORI

5 mesi
NUMERO LAVORATORI PREVISTI
4

NUMERO PRESUNTO IMPRESE PARTECIPANTI
3

NUMERO PRESUNTO LAVORATORI AUTONOMI
0
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3. DATI RELATIVI ALLE IMPRESE APPALTATRICI DEI LAVORI

3.1 IMPRESA APPALTATRICE PRINCIPALE
Da definire in fase esecutiva

Ragione sociale:

Indirizzo:

N.ro iscrizione CCIAA:

N.ro posizione INPS:

N.ro posizione INAIL:

N.ro iscrizione Cassa Edile:

Referenti per la sicurezza del cantiere

Datore di lavoro:
Responsabile SPP:
Rapp. Lavoratori:
Medico Competente:
Add. Primo soccorso:

Add. Prevenzione Incendi:
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3.2 1° IMPRESA SUBAPPALTATRICE

Da definire in fase esecutiva

Ragione sociale:

Indirizzo:

N.ro iscrizione CCIAA:

N.ro posizione INPS:

N.ro posizione INAIL:

N.ro iscrizione Cassa Edile:

Referenti per la sicurezza del cantiere

Datore di lavoro:
Responsabile SPP:
Rapp. Lavoratori:
Medico Competente:
Add. Primo soccorso:

Add. Prevenzione Incendi:
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3.3 1I° IMPRESA SUBAPPALTATRICE

Da definire in fase esecutiva

Ragione sociale:

Indirizzo:

N.ro iscrizione CCIAA:

N.ro posizione INPS:

N.ro posizione INAIL:

N.ro iscrizione Cassa Edile:

Referenti per la sicurezza del cantiere

Datore di lavoro:
Responsabile SPP:
Rapp. Lavoratori:
Medico Competente:
Add. Primo soccorso:

Add. Prevenzione Incendi:
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4. DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA E SALUTE

Tutte le imprese che interverranno ai lavori a qualsiasi titolo (appaltatori, sub-appaltatori, noli
vari, ecc.) devono essere in possesso della sottoelencata documentazione qualora
necessaria.

| documenti citati devono essere forniti in visione al coordinatore in fase di esecuzione dei
lavori prima dell’inizio dei lavori stessi o prima dell’installazione delle attrezzature o impianti a
cui tali documenti fanno riferimento.

E’ fatto divieto di utilizzare nel cantiere macchine, impianti, attrezzature, prive dei citati
documenti

4.1 DOCUMENTI RELATIVI Al PONTEGGI

o Copia di autorizzazione ministeriale all’'uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del
fabbricante

e Disegno e relativo calcolo da parte di tecnico abilitato (ingegnere, architetto), dei ponteggi
o strutture provvisionali realizzati fuori da schemi tipo o con altezza superiore a 20,00 mt.

e Piano di Montaggio-Uso-Smontaggio (PiMUS) redatto dall’impresa ai sensi del D. Lgs.
81/08 All. XXII.

4.2 DOCUMENTI RELATIVI AGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO DI PORTATA

SUPERIORE A 200 KG

e Libretto dellapparecchio o copia della richiesta allINAIL (ex ISPESL) di prima
omologazione e relativa documentazione (dich. di conformita e marchio CE)

e Copia della richiesta allARPA/ASL di verifica dell’apparecchio di sollevamento a seguito di
suo trasferimento in cantiere

e Documento che comprovi I'avvenuta verifica trimestrale delle funi dell’apparecchio di
sollevamento

e Libretto delle verifiche del mezzo di sollevamento comprensivo del verbale di ultima
verifica

4.3 DOCUMENTI RELATIVI AGLI IMPIANTI ELETTRICI, PROTEZIONE SCARICHE

ATMOSFERICHE, RISCHIO DI INCENDIO, IMPIANTI A PRESSIONE

e Copia della dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico alla regola dell’arte rilasciata
dall'installatore

e Copia della comunicazione di messa in esercizio dell’impianto di terra (ex ISPESL - ASL)
(ai sensi del DPR 462/01) e richiesta di verifica biennale agli organi competenti

e Calcolo della probabilita di fulminazione delle strutture metalliche presenti in cantiere a
firma di un esperto qualificato e se necessario, copia della verifica e della denuncia
dell'impianto a protezione contro le scariche atmosferiche (ex ISPESL)

e Copia della segnalazione all’esercente di linee elettriche di esecuzione di lavori a distanza
inferiore a quanto previsto nel D. Lgs. 81/08 All. IX

e Autorizzazione scritta da parte delle societa gestori per lavori da eseguire in prossimita
agli impianti cittadini (impianto acquedotto, impianto fognario, linee elettriche)

e Eventuale progetto dell'impianto elettrico a firma di professionista abilitato

e Eventuale progetto di prevenzione incendi da inviare per 'esame ai competenti Vigili del
Fuoco (inteso al rilascio del CPI)

e Libretto di recipienti in pressione di capacita superiore a 25 litri
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4.4 DOCUMENTI DI SICUREZZA E SALUTE DELLE IMPRESE

e Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell’articolo 17 c.1 lett. a del D.Igs 81/08

¢ Registro degli infortuni vidimato dalla competente ASL

e Libro matricola aziendale

e Documentazione che attesti I'idoneita sanitaria dei lavoratori subordinati alle mansioni

svolte

Documentazione che attesti la regolare vaccinazione antitetanica obbligatoria

e Relazione di impatto acustico previsionale ai sensi del D.P.C.M. 01.03.91 ed eventuale
richiesta di deroga al Sindaco

e Procedura di smaltimento dei rifiuti e registro di carico e scarico ai sensi del D. Lgs. 152/06

4.5 DOCUMENTI PREVISTI DAL D. Lgs. 81/08
AILXV p.to 2.2.2.

Imprese
e Copia delliscrizione alla C.C.I.A.A. dellimpresa
e Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC)
¢ Autocertificazione in merito al rispetto dei seguenti requisiti previsti dall’All. XVII:

0 documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o
autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5;

o0 specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al D. Lgs.
81/08, di macchine, attrezzature e opere provvisionali;

0 elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;

0 nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione,
di primo soccorso e gestione del’emergenza, del medico competente quando
necessario;

o nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza;

o0 attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori;

o0 attestati relativi alla formazione specifica degli operatori per macchine operatrici
impiegate in cantiere (betonpompe, escavatori, pale, autogru, ecc.) come previsto
dall'art. 73 D. Lgs. 81/2008

o0 elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneita sanitaria;

o0 dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi in
relazione al contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori

e Piano Operativo di Sicurezza ai sensi dell’art. 17 c. 1 lett. a) D. Lgs. 81/2008 con contenuti

minimi secondo quanto previsto nell’allegato XV

e Programma delle demolizioni (contenuto nel POS) ai sensi dellart. 151 c¢. 2 D. Lgs.
81/2008

e Documentazione che attesti la consultazione del RLS e relativa accettazione del PSC (art.
102)

Lavoratori autonomi

Copia dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. del lavoratore autonomo

Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC)

Autocertificazione in merito al rispetto dei requisiti previsti dall’All. XVII;

specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08,
di macchine, attrezzature e opere provvisionali;

All. | Piano di Sicurezza e Coordinamento pagina 12



RIFACIMENTO MARCIAPIEDI, INCROCI E PIAZZETTE IN VIA STATALE
Tratto da Via Mortirolo a Via Della Liberta in Comune di Grosotto (SO)

¢ elenco dei dispositivi di protezione individuali;

e attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneita sanitaria;

¢ specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08,
di macchine, attrezzature e opere provvisionali;

Si precisainoltre che, come previsto all’art. 97 c.3 p.to b del D. Lgs. 81/08 :
il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre:

a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;

b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese
esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani
operativi di sicurezza al coordinatore per I’esecuzione.

Coordinatore per I’esecuzione dei lavori

art. 92 del D. Lgs 81/08: Il CSE & tenuto a

a. verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da
parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro
pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100
e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b. verificare I'idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui
all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di
sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in
relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando
le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere,
nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi
piani operativi di sicurezza;

C. organizzare trai datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione
ed il coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

d. verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di
realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al
miglioramento della sicurezza in cantiere;

e. segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta
alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni
degli articoli 94, 95 e 96, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 e proporre
la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal
cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei
lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea
motivazione, il coordinatore per I'esecuzione provwvede a dare comunicazione
dell'inadempienza alla azienda Unita sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro
territorialmente competenti;

f. sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese
interessate.

g. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a
svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di
coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e
b).
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5. DISPOSIZIONI NORMATIVE

Tutte le imprese che interverranno ai lavori a qualsiasi titolo (appaltatori, sub-appaltatori, noli
vari, ecc.) sono tenute al rispetto del piano di sicurezza e coordinamento e delle vigenti
disposizioni di legge sotto elencate (elenco indicativo — non esaustivo):

Art. 2087 del Codice Civile
Art. 673 del Codice Penale

D.P.R. 30 giugno 1965 n.

1124
D.m. 3 dicembre 1985

D.lgs. 4 dicembre 1992 n.
475

D.P.R. 25 luglio 1996 n.
459

D.M. 22 gennaio 2008 n. 37
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81

DD. interministeriale
4/04/2013

D.Min. infrastrutture
10/07/2002

Relativo alla tutela delle condizioni di lavoro.

Relativo allomesso collocamento o rimozione di segnali o ripari
(in luoghi di pubblico transito).

Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Classificazione e disciplina dell’imballaggio e dell’etichettatura
delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate
dal Consiglio della Commissione delle Comunita europee (e
successive modifiche ed integrazioni).

Attuazione della direttiva 89/686/Cee del Consiglio del 21
dicembre 1989, in materia di riavvicinamento delle legislazioni
degli Stati memobri relative ai dispositivi di protezione individuale.

Regolamento per [lattuazione delle direttive 89/392/Cee,
91/368/Cee e 93/68/Cee concernenti il riavvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.

Regolamento concernente il riordino delle disposizioni in materia
di attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici

Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro

Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione,
integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata
alle attivita lavorative che si svolgono in presenza di traffico
veicolare

Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati
per categoria di strada, da adottare per il segnalamento
temporaneo
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6. VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il presente piano contiene I'individuazione, I'analisi, la valutazione dei rischi e le conseguenti
procedure esecutive, gli apprestamenti di difesa e le attrezzature atte a garantire il rispetto
delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

La valutazione dei rischi vera e propria comporta un confronto tra la fonte di pericolo che ¢é stata
individuata ed il gruppo di soggetti a rischio (o il soggetto) ad essa relativi.

Nell'ottica di un processo logico rigoroso, occorre stabilire le unita di misura dei parametri che
consentono di pervenire ad una qualche gradazione del rischio atteso, stante la necessita di
ottenere una scala di priorita di intervento, a partire dai rischi piu elevati. La metodologia
utilizzata € quella di definire scale qualitative di valutazione, che possono dar conto in modo
semplice dell'entita delle variabili in gioco.

Lo strumento proposto intende innanzitutto rispondere alle esigenze della fase di identificazione
dei possibili rischi in conseguenza della quale gli stessi vengono valutati e sottoposti a misure
correttive.

La fase di identificazione dei rischi prevede di individuare le fonti potenziali di pericolo per la
sicurezza e la salute dei lavoratori. Allo scopo si € utilizzato il sottostante prospetto contenente
I'elenco dei fattori di rischio per la sicurezza e per la salute dei lavoratori.

6.1 FATTORI DI RISCHIO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE

RISCHI PER LA SICUREZZA
investimento

caduta di persone dall’alto

caduta di materiali dall'alto
seppellimento - sprofondamento

urti - colpi - impatti - compressioni - schiacciamenti
punture - tagli - abrasioni - cesoiamenti
scivolamenti - cadute a livello
annegamento

calore famme

elettricita

getti e schizzi

contatto con linee di servizi

asfissia e scoppio

RISCHI FISICI E CHIMICI PER LA SALUTE
W vibrazioni

B radiazioni non ionizzanti

B rumore

W polveri

B fumi - gas - vapori

W allergeni

B infezioni da microrganismi

B oli minerali e derivati

B movimentazione manuale dei carichi
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6.2 DEFINIZIONI

Pericolo Proprieta o qualita di un agente, sostanza, attrezzatura,
metodo di lavoro, che potrebbe causare un danno.

Rischio Probabilita che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle
condizioni di impiego e/o di esposizione e dimensione
possibile del danno stesso.

Danno Dimensione di un infortunio, o di una malattia professionale,
causato da un determinato pericolo.

Incidente Evento dal quale potrebbe derivare un infortunio.

Valutazione del rischio

Procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la
sanita dei lavoratori, nell’espletamento delle loro mansioni,
derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo sul
luogo di lavoro.

L’entita del rischio R viene espressa come una relazione tra
la Probabilita P che si verifichi 'evento e il Danno D che ne
potrebbe conseguire.

La probabilita di accadimento dell'infortunio riveste molta importanza perché presenta la soglia
oltre la quale il fenomeno assume caratteristiche meno certe e la gravita delle conseguenze
dipende da vari fattori, talvolta anche fortuiti.

Il riferimento numerico del livello della scala delle probabilita segue una progressione
numerica con ragione 2 per evidenziare maggiormente, nel successivo calcolo, I'indice

d’attenzione.

6.3 SCALA DELLA PROBABILITA P DI ACCADIMENTO

Criteri adottati Livello

B || rischio identificato pud provocare un danno in Raro 1
concomitanza di diversi eventi tra loro dipendenti.

B || rischio identificato pud provocare un danno in Poco probabile 3
concomitanza di diversi eventi tra loro indipendenti.

B || rischio identificato pud provocare un danno, sia pure in Probabile 5
modo non diretto, per il verificarsi di uno o di piu eventi.

B || rischio identificato pud provocare un danno in modo Molto probabile 7
diretto per il verificarsi di uno o di piu eventi.

B [l rischio identificato pud provocare un danno in modo Altamente probabile 9
automatico e diretto per il verificarsi di uno o di piu eventi
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6.4 SCALA DEL DANNO D

Criteri adottati Livello
Infortunio o tecnopatia con inabilita temporanea di brevissima Lieve 1
durata.
Infortunio o tecnopatia con inabilita temporanea di breve Lieve — Medio 2
durata.
Infortunio o tecnopatia con inabilita temporanea di media Medio 3
durata.
Infortunio o tecnopatia con inabilita temporanea di lunga Grave 4
durata o permanente parziale.
Infortunio o tecnopatia con effetti letali o d’invalidita Gravissimo 5
permanente totale.

6.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN RELAZIONE Al LIVELLIP e D

Rischio Probabilita + Danno Indice di attenzione
Basso P+D finoa 3 1
Medio-Basso P+D oltre 3 e finoa 5 2
Medio P+D oltre 5 e finoa 8 3
Medio-Alto P+D oltre 8 e fino a 11 4
Alto P+D oltre 11 e fino a 14 5

Nella tabella che segue sono riportati numericamente gli indici di attenzione per le attivita
principali; tali valori indicano le valutazioni senza alcuna considerazione delle misure previste

e la cui corretta applicazione puo, di fatto, eliminarli.

I numero 1 indica un indice di attenzione basso

Il numero 2 indica un indice di attenzione medio-basso
Il numero 3 indica un indice di attenzione medio

I numero 4 indica un indice di attenzione medio-alto

I numero 5 indica un indice di attenzione alto
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/. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PROGETTUALI

AllL.XV p.to 2.1.2.a.3

Il presente PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, redatto per i lavori di
RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA STATALE A GROSOTTO (tratto da via Mortirolo a via
della Liberta) prende in esame gli interventi relativi alla viabilita pedonale della via Statale in
comune di Grosotto.

Questa strada € identificata come S.P. 27 dir B, quindi di competenza provinciale come
regolamentazione, classificazione e gestione.

La volonta dellAmministrazione Comunale € quella di continuare il miglioramento delle opere
di viabilita pedonale gia iniziate negli scorsi anni, con il rifacimento dei marciapiedi laterali
esistenti a partire dall'incrocio di via Statale con via Mortirolo in direzione Nord del centro di
Grosotto.

Si tratta di rimuovere la pavimentazione esistente in asfalto ed i relativi cordoli e posare la
nuova pavimentazione in cubetti € nuovi cordoli in pietra.

Si dovra operare tenendo conto degli edifici esistenti, con ingressi pedonali e carrabili
prospicienti sulla strada e quindi sulla zona di cantiere.

Le lavorazioni sulla strada dovranno avvenire mediante I'installazione di semafori che
regoleranno il senso unico alternato dei veicoli in modo che le lavorazioni possano avvenire
consecutivamente sui due lati della carreggiata.

Le lavorazioni che occuperanno tutta la sede stradale, come durante la realizzazione degli
attraversamenti pedonali con rialzo della sede stradale, dovranno essere eseguiti
intervenendo sulle corsie di marcia in tempi successivi, in modo da mantenere sempre
transitabile una corsia che sara usata alternativamente dai veicoli in senso unico alternato
regolamentatoda semafori.

Gli incroci con le vie laterali (via Robustelli, via Statale, via Cerva, via della Liberta) potranno
essere realizzati previo la chiusura temporanea della via interessata dalle lavorazioni cosi da
limitare i possibili rischi di investimento.

Si prevede di utilizzare come area di cantiere-deposito materiali una parte del parcheggio
presente sul lato sud nei pressi di via della liberta.

Prescrizioni generali:

Le recinzione da predisporre su margini stradali potranno essere del tipo mobile (es. pannelli
in lamiera, new jersey, ecc.) e dovranno essere opportunamente segnalate (cartellonistica,
luci notturne, ecc.).

Le recinzioni e delimitazioni del cantiere dovranno essere realizzate con profilati metallici e
rete di plastica o in modo equivalente ritenuto idoneo dalla ditta appaltatrice.

Le delimitazioni dei percorsi pedonali esterni al cantiere dovranno essere eseguite con
pannelli chiusi (lamiera, legno, ecc.) o altro sistema equivalente idoneo a garantire una
perfetta separazione dall’area di cantiere e/o spazi di passaggio dei mezzi di cantiere la
protezione dei passanti da qualsiasi rischio proveniente dal cantiere (si citano a titolo
esemplificativo: proiezione di piccole particelle di materiale, polveri, rumore, caduta di
materiale dall’alto, investimento, ecc.).

Gli addetti ai lavori operanti in prossimita delle delimitazioni stradali e quindi esposti
ai rischi dovuti al traffico veicolare, dovranno indossare indumenti di lavoro
fluorescenti e rifrangenti (di colore arancio o giallo o rosso con applicazione di fasce
rifrangenti di colore bianco argento) ad alta visibilita.
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| basamenti per eventuali macchine di cantiere verranno realizzati con idonei supporti in
legno o in modo equivalente ritenuto idoneo dalla ditta appaltatrice.

Tutti gli impianti di cantiere (elettrico, idraulico, di terra, ecc.) dovranno essere realizzati da
parte di ditte regolarmente iscritte alla CCIAA che dovranno rilasciare le certificazioni di
legge.

Gli impianti di sollevamento utilizzati dovranno rispondere ai requisiti di legge e quindi
l'installazione dovra essere eseguita da personale qualificato ed esperto, valutando
preventivamente la posizione al fine di evitare interferenze con linee elettriche esistenti e/o
altri mezzi d’'opera (betoniere, betonpompe, ecc.).

Le vie di circolazione interne al cantiere pedonali e carrabili dovranno possedere idonea
pendenza e larghezza, ed essere livellate anche tramite I'apporto di materiale inerte.

Le zone utilizzate per il carico/scarico delle macchine operatrici devono essere idoneamente
delimitate e segnalate con cartellonistica di sicurezza indicante il divieto di accesso alle
persone non addette alla fase ovvero, il presidio da parte di un lavoratore che verbalmente
segnali ai non addetti il divieto di avvicinarsi all’area pericolosa.

| piani inclinati utilizzati per lo scarico delle macchine operatrici dai mezzi di trasporto devono
possedere idonee caratteristiche di resistenza meccanica (materiale, caratteristiche
geometriche e strutturali, ecc.), devono essere stabili e possedere idonea pendenza.

Si elencano ora le fasi lavorative previste per I’esecuzione dei lavori; di queste si
analizzeranno solamente quelle generali comprendenti le diverse lavorazioni, mentre
le fasi specifiche e particolareggiate saranno riportate nei Piani Operativi di Sicurezza
(ad integrazione del presente PSC) che dovranno essere forniti dalle diverse Ditte che
interverranno nell’esecuzione dell’opera ognuna per la propria competenza.

e ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE
0 Realizzazione di recinzioni, delimitazioni e segnaletica delle aree di lavoro;
0 Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere (quadro principale, impianto di terra,
ecc.);
o0 Predisposizione delle aree adibite a deposito materiale da impiegare nel cantiere;
o Allestimento delle vie di circolazione interne al cantiere;
o Carico/scarico e trasporto di macchine operatrici;

e REALIZZAZIONE MARCIAPEDE STRADALE E FINITURE

Rimozione di cordoli e pavimentazioni esistenti;

Scarifica stradale e demolizione asfalto con rimozione del materiale di risulta;
Rimozione di segnaletica stradale esistente;

Demolizione manuale di strutture esistenti (murature, fondazioni, ecc.);

Scavo cassonetto stradale con rimozione del materiale di risulta;

Rimozione di rete impiantistica esistente dismessa (fognatura, gas, acquedotto, ecc.);
Scavo in sezione obbligata;

Realizzazione di impianto fognario (acque bianche e nere) (tubazioni — pozzetti);
Realizzazione di impianto acquedotto (allacciamento fontana);

Realizzazione di impianto elettrico interrato (cavidotti e pozzetti piazzette);
Formazione di massicciata stradale;

Esecuzione di pavimentazione per esterni in materiali vari (porfido, lastre di pietra,
ecc.) e cordoli in pietra;

Esecuzione di pavimentazione in asfalto (rappezzi vari);

Realizzazione di opere metalliche per arredo urbano (dissuasori di traffico, profili vari,
angolari, griglie alberi, fontana, ecc.);

OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOO0OO0ODO

o O
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Stesa di terra a coltivo e messa in dimora elementi vegetativi;
Esecuzione di segnaletica stradale verticale ed orizzontale;
Realizzazione di impianto di irrigazione

Realizzazione di strutture panche in cls bocciardato;

Completamento panche con rivestimento in legno e schienale in acciaio;
Realizzazione di pergolato metallico;

O O0OO0OO0OO0O0
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8. DESCRIZIONE DEL CANTIERE

8.1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E' COLLOCATA L’AREA DI CANTIERE
AILXV p.to 2.1.2.2.2

Il presente cantiere & localizzato nel comune di Grosotto.

Come si evince dalle planimetrie di progetto, le lavorazioni prevedono di intervenire su un
tratto della Strada Provinciale 27 dir. B (via Statale), a partire dall'incrocio con via Mortirolo
fino all'incrocio con via della Liberta.

L’'impresa dovra tenere conto in primo luogo dei rischi dovuti al traffico veicolare.

Bisogna valutare la possibile presenza di sottoservizi (fognatura, acquedotto, cavidotti
elettrici, impianti Telecom). Si evidenzia la presenza di alcune linee elettriche a servizio
dei vari edifici limitrofi alla via Statale, che tuttavia, viste le lavorazioni eseguite a
guota strada si considerano ad idonea distanza; sono comunque da valutare possibili
interferenze nel caso si utilizzino gru su autocarro o betonpompe con bracci
meccanici che possono andare in contatto.

Gli interventi ai sottoservizi esistenti (linee aeree ed interrate), che potrebbero interferire con
le lavorazioni, potranno essere eseguiti solo dopo la consultazione delle Aziende ed Enti

proprietari/gestori dei sottoservizi stessi e verificando con gli stessi le modalita di intervento.

8.2 AREA DI CANTIERE
AILXV p.to 2.1.2.d; 2.2.1

Il presente paragrafo illustra I'organizzazione e descrizione dell’area di cantiere in relazione
alle lavorazioni svolte, ai fattori che possono interferire con l'attivita del cantiere, ed ai rischi

che il cantiere pud provocare verso I'esterno.

8.2.1 CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE
AlLXV p.to 2.2.1.a

Le lavorazioni, interesseranno la viabilita stradale con degli interventi eseguiti in fregio alla
Strada Provinciale 27 dir. B. Sara utilizzata parte dell’area adibita a parcheggio, nei pressi di
via Liberta, per I'installazione delle strutture temporanee di cantiere (uffici e depositi).
Le misure preventive che dovranno essere adottate si prevede siano le seguenti:
e delimitazioni delle zone di intervento e adozione di specifiche procedure in
modo da garantire comunque il passaggio dei pedoni agli edifici privati con vari

sistemi protettivi;
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e utilizzo di dispositivi di sicurezza modulare new jersey in calcestruzzo per
proteggere le aree di lavoro e minimizzare il danno ai veicoli in caso di contatto
accidentale (vedi layout);

e utilizzo di dispositivi di sicurezza modulare new jersey in PVC per delimitare
provvisoriamente I'area di cantiere (vedi layout).

8.2.2 ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI CHE | FATTORI ESTERNI COMPORTANO PER IL
CANTIERE

In relazione alle caratteristiche della zona ed alla natura dei lavori, si possono individuare dei

rischi per i quali si dovranno adottare idonei provvedimenti.

Il cantiere & caratterizzato dai seguenti fattori:

- posizione centrale ad alto traffico;

- presenza di diversi edifici privati con accessi pedonali e carrabili

questi fattori caratterizzanti 'opera da eseguire possono generare i seguenti rischi per i quali

viene indicata una prima valutazione adottando una scala con 3 gradi di gravita:
- basso;

- medio;
- alto

e investimento rischio: alto pericolo di interferenza tra il traffico veicolare della Strada
Provinciale 27 dir B ed il cantiere; dovranno predisporsi adeguate misure per evitare i
rischi di investimento (indumenti fluorescenti e rifrangenti ad alta visibilita,
cartellonistica, luci lampeggianti, segnalazioni luminose, semafori, delimitazioni
stradali, dispositivi new jersey in calcestruzzo, ecc.). Inoltre si dovra intervenire con la
chiusura temporanea delle strade secondarie con sbosso sulla via Statale (valutazione: aito)

e schiacciamento investimento: alto rischio di interferenza tra mezzi ed attrezzature
operanti all’esterno del cantie, ed il cantiere oggetto del presente PSC; gli addetti (operai
ed operatori macchine) dovranno essere stati preventivamente formati sulle modalita e
procedure da utilizzare nelle lavorazioni del presente cantiere (valutazione: alto).

e caduta materiale dall’alto: possibile interferenza tra le operazioni compiute da personale
operante all’esterno del cantiere (ditte esterne, ecc.) ed il cantiere oggetto del presente
PSC; le lavorazioni dovranno essere organizzate, anche in accordo con la societa
ferroviaria, in modo da evitare interferenze, ed eventualmente realizzando delle protezioni
contro la caduta di materiale dall’alto (valutazione: medio).

e elettrocuzione: possibile interferenza tra gli impianti elettrici esistenti (sottoservizi, linee

telefoniche Telecom, ecc.) ed i mezzi o gli operatori del cantiere; dovra prendersi visione e
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verificare la corretta posizione degli impianti esistenti prima di intervenire nei vari ambiti di
lavoro. (valutazione: basso).

e rumore: possibile esposizione dei lavoratori operanti nel cantiere oggetto del presente
PSC a rumore, generato da operazioni svolte nelle vicinanze del cantiere (macchine
operatrici, mezzi di sollevamento, impianti, ecc.); gli operatori dovranno sempre essere
dotati di idonei DPI. (valutazione: medio)

e microclima termico: possibile esposizione dei lavoratori a temperature particolarmente
rigide; i lavori dovranno prevedere idonee pause e sostituzione frequente degli operatori
affinché rimangano esposti il minor tempo possibile al’ambiente esterno. (alutazione: basso)

e intemperie: possibile esposizione dei lavoratori a forti precipitazioni (presenza di acqua
nelle zone di lavorazione); dovranno essere predisposti teli impermeabili e protettivi
attuando le scelte progettuali in modo adeguato; in caso di forti venti dovranno essere

garantite le condizioni di stabilita delle strutture eventualmente instabili e provvisorie.

(valutazione: basso)

e illuminazione: possibile protrarsi delle lavorazioni oltre le ore di luce solare; dovra sempre
essere garantita adeguata illuminazione eventualmente installando impianti artificiali di
illuminazione integrativi compatibili con le lavorazioni svolte. (valutazione: basso)

e interferenza con impianti esistenti: possibile interferenza tra le reti cittadine esistenti
(reti elettriche, rete acquedotto, rete fognaria, rete telefonica Telecom, ecc.) ed i mezzi o
gli operatori del cantiere; dovra prendersi visione e verificare la corretta posizione degli

impianti esistenti prima di intervenire (valutazione: medio).

8.2.3 ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE

COMPORTANO PER L’AREA CIRCOSTANTE

AllLXV p.to 2.1.2.c; 2.2.1.c
Le caratteristiche del cantiere e la natura dei lavori possono generare dei rischi per I'area

circostante, per i quali viene indicata una prima valutazione adottando una scala con 3 gradi
di gravita:
- basso;
- medio;
- alto
e interferenze: possibile generazione di rischi vari derivanti dalle lavorazioni che si
succederanno; le zone di cantiere dovranno quindi essere delimitate e definite da
recinzioni di tipo fisso (paletti metallici e rete o sistema equivalente ritenuto idoneo dalla

Ditta appaltatrice), mentre le zone con avanzamento dei lavori oltre che temporale anche
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spaziale potranno prevedere delle delimitazioni mobili ma sempre efficaci e sicure (New
jersey, transenne, reti mobili, o sistema equivalente ritenuto idoneo dalla Ditta
appaltatrice). (valutazione: alto)

e investimento o schiacciamento: possibile rischio generato in caso di manovre o trasporti
di mezzi ed attrezzature del cantiere (macchine operatrici, mezzi di sollevamento, impianti,
ecc.) che possono interferire con il normale traffico urbano; occorrera stabilire idonee
procedure (delimitazioni, deviazioni o temporaneo arresto del traffico, ecc.) al fine di
evitare qualsiasi rischio di investimento o schiacciamento per gli operatori e per gli
estranei al cantiere. (valutazione: medio).

e caduta di materiali dall’alto: possibile rischio per persone che stazionino o passino sotto
posti di lavoro elevati; dovranno essere attuate misure tipo messa in opera di parasassi,
reti graticcio, camminamenti protetti da impalcature coperte necessari a prevenire i rischi
di caduta di materiali dall’alto. (valutazione: basso).

e caduta di persone dall’alto: possibile rischio per persone che stazionino o passino in
prossimita di scavi; dovranno essere attuate misure protettive realizzando passerelle e
camminamenti protetti da parapetti necessari a prevenire i rischi di caduta di persone
dall’alto. (valutazione: medio).

e polveri: possibile rischio dovuto ad eccessiva polverosita delle operazioni svolte in
cantiere; la polvere dovra essere smorzata mediante idonei accorgimenti tipo la bagnatura
con acqua dei materiali movimentati o lavorati o I'utilizzo di appositi canali per il trasporto a
terra. (valutazione: medio).

e rumore: possibile rischio dovuto ad eccessiva rumorosita delle lavorazioni; dovra
regolamentarsi il succedersi delle operazioni in orari idonei, e se necessario, dovranno
essere adottati dei sistemi di insonorizzazione; dovra comunque essere consultato il
comune al fine di prevedere eventuali procedure o sistemi idonei a limitare I'emissione di
rumore; in caso siano previste da parte dell’'lmpresa esecutrice lavorazioni particolarmente
rumorose si dovra richiedere al Sindaco 'apposita deroga per il superamento dei limiti di

legge nell’esecuzione delle attivita temporanee di cantiere (D.P.C.M. del 1 marzo 1991).

(valutazione: medio).

e disservizi: possibile rischio dovuto ad operazioni eseguite inavvertitamente sulle linee dei
sottoservizi; dovranno operare solamente operatori specializzati a seconda delle diverse
lavorazioni e solo dopo aver studiato i percorsi e le caratteristiche delle diverse linee con

gli enti gestori, al fine di evitare danni e disservizi alle zone circostanti. (alutazione: medio).
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8.3 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
AILXV p.to 2.1.2.d.2

8.3.1 DELIMITAZIONE DELL’AREA

AllLXV p.to 2.2.2.a
Il cantiere in oggetto presenta un’area di intervento che interessa un tratto della Strada

provinciale 27 dir B interno all’abitato di Grosotto, con scavi superficiali e pavimentazioni.
Occorrera quindi predisporre delle recinzioni idonee a seconda delle zone e delle lavorazioni
da eseguire, al fine di segnalare in modo inequivocabile ed impedire I'accesso agli estranei
nelle zone di lavoro.

Le aree di lavoro dovranno possedere delle delimitazioni robuste e durature corredate da
richiami di divieto di accesso e pericolo (pali metallici rete plastica o sistema equivalente
ritenuto idoneo dalla Ditta appaltatrice).

Le delimitazioni stradali, dovranno essere preventivamente concordate con la Polizia
Locale per tipologia e modalita di posa e con il gestore della strada (PROVINCIA DI
SONDRIO) e comunque dovranno essere efficaci e sicure corredate da richiami di divieto di
accesso e pericolo (utilizzo di dispositivi di sicurezza modulare new jersey in c.a. per
proteggere le aree di lavoro e minimizzare il danno ai veicoli in caso di contatto
accidentale e new jersey in PVC per delimitare provvisoriamente I'area di cantiere);
transenne e barriere, assito, lamiere, reti mobili, coni e delineatori flessibili, segnaletica
orizzontale, dispositivi retroriflettenti o sistema equivalente ritenuto idoneo dalla Ditta
appaltatrice).

Le aree che presentano rischi particolari o adibite a particolari utilizzi (zone con tensione
elettrica, deposito di carburanti, deposito di sostanze, deposito di rifiuti, ecc.) dovranno
essere opportunamente segnalate con cartelli indicanti il rischio specifico e delimitate con
protezioni perimetrali (bandelle, reti, ecc.).

Recinzioni, sbarramenti, protezioni, segnalazioni e avvisi devono essere mantenuti in buone
condizioni e resi ben visibili; occorre inoltre segnalare I'ingombro delle recinzioni con

luci rosse per le ore notturne.

8.3.2 TABELLA INFORMATIVA

Deve essere collocata in sito ben visibile e presso tutti gli ambiti di lavoro principali una
tabella informativa del cantiere che contenga tutti i dati anagrafici dei soggetti responsabili, i
dati della notifica preliminare ed eventuali dati richiesti nei regolamenti comunali o in altre

leggi vigenti.
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Cartello e sistema di sostegno devono essere realizzati con materiali di adeguata resistenza,

aspetto decoroso e durata nel tempo.

8.3.3 SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI
AlLXV p.to 2.2.2.b

Spogliatoio
L’'impresa dovra installare un locale ad uso spogliatoio a disposizione dei lavoratori; il locale

dovra essere convenientemente arredato, avere wuna capacita sufficiente, essere
possibilmente vicino al luogo di lavoro, aerato, illuminato, ben difeso dalle intemperie,
riscaldato durante la stagione fredda e munito di sedili.

Devono, inoltre, essere attrezzati con armadietti a due settori interni chiudibili a chiave: una
parte destinata agli indumenti da lavoro, l'altra per quelli privati.

L'impresa pud altresi utilizzare delle strutture presenti in zona (alberghi, camere, ecc.) che

possiedano le caratteristiche igieniche minime sopra esposte

Gabinetti

| lavoratori devono disporre in prossimita dei posti di lavoro, di locali speciali dotati di un
numero sufficiente di gabinetti e di lavabi, con acqua corrente, calda se necessario, dotati di
mezzi detergenti e per asciugarsi.

Almeno un locale igienico € sempre d'obbligo; in linea di massima, attenendosi alle
indicazioni della ingegneria sanitaria, ne va predisposta una ogni 30 persone occupate per

turno.

Acqua
| lavoratori devono disporre di acqua in quantita sufficiente, tanto per uso potabile che per

lavarsi. Per la provvista, la conservazione, la distribuzione ed il consumo devono osservarsi
le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione delle malattie.
L'acqua da bere, quindi, deve essere distribuita in recipienti chiusi o bicchieri di carta onde
evitare che qualcuno accosti la bocca se la distribuzione dovesse avvenire tramite tubazioni

o rubinetti.

Pulizia delle installazioni igienico assistenziali

Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, ai servizi igienici, ai
dormitori ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori devono essere

mantenuti in stato di scrupolosa manutenzione e pulizia a cura del datore di lavoro. A loro
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volta, i lavoratori devono usare con cura e proprieta i locali, le installazioni, gli impianti e gl

arredi destinati ai servizi.

Presidi sanitari

In ogni ambito operativo deve essere presente una cassetta di pronto soccorso in un luogo
facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica specifica e completa di quanto
indicato e previsto dalla norma (DPR 388/03).

| mezzi di trasporto utilizzati all’esterno del cantiere (autocarri, furgoni, autobetoniere, ecc.)
dovranno essere dotati di pacchetto di medicazione.

Prima dell’inizio del cantiere e successivamente con periodicita semestrale dovra essere

controllata la scadenza dei farmaci e dei presidi sanitari contenuti.

8.3.4 PRESENZA NEL CANTIERE DI LINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE

Alcune lavorazioni previste nel presente cantiere potrebbero comportare di operare a
contatto con linee di sottoservizi (reti elettriche, telefoniche, fognarie, di acquedotto, ecc.)
esistenti;

Le Ditte esecutrici dovranno consultare, preventivamente all’esecuzione dei lavori, gli
enti gestori dei diversi sottoservizi richiedendo le planimetrie aggiornate ed eventuali
sopralluoghi indicanti i punti di passaggio e le caratteristiche dei diversi impianti
sotterranei ed aerei.

Solo in seguito si potra procedere con eventuali scavi o attraversamenti previsti.
Prima di eseguire gli allacciamenti dovra essere isolata da eventuali erogazioni la linea
in cui si opera e comungque dovra essere data preventiva comunicazione agli enti
gestori.

Nel caso fosse necessario operare in prossimita a linee elettriche aeree, occorre
mantenere una distanza min. di 5,00 m dalle stesse, e nel caso non fosse possibile,
occorre installare adeguate protezioni sui cavi previo la segnalazione agli esercenti

delle linee elettriche.

8.3.5 ACCESSI AL CANTIERE

AllLXV p.to 2.2.2.c
Gli accessi previsti per i lavori sono, come indicato nei Lay-out di cantiere:

1) Strada Provinciale 27 dir B;
L’'impresa dovra utilizzare i mezzi idonei al trasporto dei materiali necessari alla realizzazione

delle opere o da destinare a smaltimento e discarica.
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L'impresa nell'utilizzo degli accessi dovra considerare la viabilita esterna (eventuali
interferenze con il traffico veicolare e pedonale) e la percorribilita interna (zone idonee al
transito con mezzi pesanti o utilizzo di mezzi di dimensioni e carichi adeguati).

Tutti gli accessi derivanti direttamente dalle strade comunali e statali dovranno essere
opportunamente segnalati con cartellonistica adeguata e rispondente alle normative e
tipologie previste dagli enti gestori delle strade stesse.

Le vie di accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni dovranno essere

illuminate secondo le necessita diurne e notturne.

8.3.6 PERCORSI INTERNI - RAMPE E VIOTTOLI

AllL.XV p.to 2.2.2.c
L'impresa dovra individuare percorsi di collegamento tra le zone di lavoro, gli impianti, i

depositi, gli uffici il piu lineari e semplici possibili cercando di limitare le interferenze tra
percorsi pedonali e carrabili.

| percorsi interni vanno mantenuti curati e non devono essere ingombrati da materiali che
possono ostacolare la normale circolazione.

Le delimitazioni tra percorsi di cantiere e passaggi per estranei ai lavori devono essere
sicure, in modo da resistere nel tempo ed agli agenti atmosferici.

Il traffico pesante va incanalato lontano dai margini di scavo, dagli elementi di base di
ponteggi e impalcature e, in linea di principio, da tutti i punti pericolosi.

A tutti i mezzi che entrano in cantiere viene imposto il limite massimo di velocita di 15
km/orari, e quando necessario bisogna imporre limiti di velocita e creare passaggi separati

per i soli pedoni, da segnalarsi con apposita segnaletica.

8.3.7 IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI PRINCIPALI DI ELETTRICITA’, ACQUA, GAS ED

ENERGIA DI QUALSIASI TIPO

AllLXV p.to 2.2.2.d
Gli impianti relativi all’alimentazione dei principali servizi necessari nel presente cantiere

dovranno essere derivati da linee esistenti previo la regolare richiesta ai diversi enti gestori.
Per I'impianto elettrico si dovra richiedere all’ente gestore la derivazione di una linea
elettrica ed eseguire il relativo impianto completo di quadro di cantiere e interruttori
differenziali.

L'impresa potra scegliere, in alternativa, di utilizzare un gruppo elettrogeno corredato
di interruttori differenziali che dovra alimentare il quadro di cantiere dotato di idoneo
grado di protezione.
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L'impianto elettrico deve essere eseguito da ditta regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. che

rilascera le certificazioni di legge.

Gli impianti elettrici ed elettronici dovranno essere realizzati secondo le norme del Comitato

Elettrotecnico lItaliano (nella fattispecie la norma CEl 64-17 regolamenta I'esecuzione degli

impianti elettrici nei cantieri).

In particolare, tutte le apparecchiature e componenti elettrici presenti sul cantiere, dovranno

avere grado di protezione:

- IP 44, se I'utilizzazione avviene in ambiente chiuso (CEl 70.1 e art.267 D.P.R. 27/4/1955
n.547 art.168);

- IP 55, se l'utilizzazione avviene all'aperto con la possibilita di investimenti da parte di getti
d'acqua.

Inoltre, tutte le prese a spina presenti sul cantiere dovranno essere conformi alle specifiche

CEE Euronorm (CEI 23-12), con il seguente grado di protezione minimo:

- IP 44, se I'utilizzazione avviene in ambiente chiuso;

- |P 67, se l'utilizzazione avviene all'esterno.

Il fabbisogno di acqua del cantiere dovra essere soddisfatta mediante una o piu derivazione

dall'impianto cittadino esistente previo la richiesta all’ente gestore.

8.3.8 IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

AllLXV p.to 2.2.2.e
L'impianto di terra dovra essere eseguito per il collegamento di eventuali masse metalliche

utilizzate durante i lavori (ad es. in caso di installazione di gru a torre, ponteggi metallici
estesi, macchine operatrici con possibilita di intercettazione linee ad alta tensione, ecc.) e si
dovra eseguire a regola d’arte, completo di paline di dispersione, treccia di rame, ecc.; dovra
inoltre essere assolto l'obbligo di comunicazione agli enti competenti della messa in
esercizio, come previsto dalle leggi vigenti (DPR 462/01).

Limpianto di terra deve essere realizzato, previo verifica tecnica, ad anello chiuso per
conservare I'equipotenzialita della masse anche in caso di taglio accidentale del conduttore
di terra; occorre inoltre coordinare I'impianto di terra stesso e gli interruttori differenziali
dellimpianto di cantiere.

L'impianto dovra garantire una resistenza < 20 Ohm per gli impianti con tensione fino a 1000
Volt.

La realizzazione dell'impianto deve tenere conto di possibili interferenze con gli impianti dei

sottoservizi esistenti, eventualmente interpellando il personale addetto dell’ente gestore.
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8.3.9 MISURE GENERALI DI PROTEZIONE CONTRO IL RISCHIO DI SEPPELLIMENTO —
SPROFONDAMENTO DA ADOTTARE NEGLI SCAVI

| lavori di scavo all'aperto o in sotterraneo, con mezzi manuali o0 meccanici, devono essere

preceduti:

- da un accertamento delle condizioni del terreno e delle opere eventualmente
esistenti nella zona interessata.

La scelta dei metodi di scavo deve tenere conto delle proprieta geotecniche del terreno e

dell’eventuale presenza di falde idriche.

Le tecniche di scavo adottate devono garantire anche la stabilita degli edifici, delle opere

preesistenti e delle loro fondazioni.

Gli scavi devono essere realizzati e armati come richiesto dalla natura del terreno,

dall'inclinazione delle pareti e dalle altre circostanze influenti sulla stabilita ed in modo da

impedire slittamenti, frane, crolli e da resistere a spinte pericolose, causate anche da piogge,

infiltrazioni, cicli di gelo e disgelo.

La messa in opera manuale o meccanica delle armature deve di regola seguire

immediatamente I'operazione di scavo, e le verifiche di stabilita deve avvenire giornalmente

da parte di personale esperto.

L’armatura deve essere tale da resistere alle sollecitazioni indotte dalla pressione del terreno,

dalle strutture adiacenti, dai carichi addizionali e vibrazioni (attrezzature, traffico veicolare,

materiale di stoccaggio, ecc.).

Devono essere predisposti percorsi e mezzi per il sicuro accesso ai posti di lavoro e per |l

rapido allontanamento in caso di emergenza. La presenza di scavi aperti deve essere in tutti i

casi adeguatamente segnalata.

Sul ciglio degli scavi devono essere vietati i depositi di materiali, I'installazione di macchine

pesanti o fonti di vibrazioni e urti, il passaggio e la sosta di veicoli; qualora fosse

indispensabile occorre provvedere a puntellare immediatamente il fronte di scavo.

Gli scavi eseguiti entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono prevedere

I'adozione di idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici,

asfissianti, infammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla

vicinanza di depositi di particolari sostanze, stazioni di compressione e di decompressione,

metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze

pericolose.
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Nel caso venga accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la
irrespirabilita dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed
una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di apparecchi respiratori.

Il personale operante nello scavo deve mantenersi in continuo collegamento con degli
operatori che posizionati ad idonea distanza possano eventualmente intervenire e portare
prontamente il lavoratore colpito dai gas in una zona sicura.

Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando,
accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano

garanzia di sicurezza e sia assicurata una efficace e continua aerazione.

8.3.10 MISURE GENERALI DI PROTEZIONE CONTRO IL RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO

Le perdite di stabilita dell'equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di
lavoro ad un altro posto a quota inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2 metri),
devono essere impedite con misure di prevenzione, generalmente costituite da parapetti di
trattenuta applicati a tutti i lati liberi di travi, impalcature, piattaforme, ripiani, balconi,
passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati.

Qualora risulti impossibile I'applicazione di tali protezioni devono essere adottate misure
collettive o personali atte ad arrestare con il minore danno possibile le cadute. A seconda dei
casi possono essere utilizzate: superfici di arresto costituite da tavole in legno o materiali
semirigidi; reti o superfici di arresto molto deformabili; dispositivi di protezione individuale di
trattenuta o di arresto.

Lo spazio corrispondente al percorso di eventuale caduta deve essere reso preventivamente
libero da ostacoli capaci di interferire con le persone in caduta, causandogli danni o

modificandone la traiettoria.

8.3.11 MISURE DI SICUREZZA CONTRO | POSSIBILI RISCHI DI INCENDIO O ESPLOSIONE
CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE

Nei lavori effettuati in presenza di materiali, sostanze o prodotti inflammabili, esplosivi o
combustibili, devono essere adottate le misure atte ad impedire i rischi conseguenti. In
particolare:

* le attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo all'ambiente in cui si deve
operare;

* le macchine, i motori e le fonti di calore eventualmente preesistenti negli ambienti devono

essere tenute inattive; gli impianti elettrici preesistenti devono essere messi fuori tensione;

All. | Piano di Sicurezza e Coordinamento pagina 31



RIFACIMENTO MARCIAPIEDI, INCROCI E PIAZZETTE IN VIA STATALE
Tratto da Via Mortirolo a Via Della Liberta in Comune di Grosotto (SO)

*

non devono essere contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili di innescare
esplosioni od incendi, né introdotte flamme libere o corpi caldi;

* gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non consentano I'accumulo di cariche
elettrostatiche o la produzione di scintille e devono astenersi dal fumare;

* nelle immediate vicinanze devono essere predisposti estintori idonei per la classe di
incendio prevedibile;

* all'ingresso degli ambienti o ai margini delle zone interessate dai lavori devono essere
poste scritte e segnali ricordanti il pericolo;

* Nei lavori a caldo con bitumi, catrami, asfalto e simili devono essere adottate misure contro
i rischi di fuoriuscita accidentale delle masse calde dagli apparecchi di riscaldamento e dai
recipienti per il trasporto;

* Durante le operazioni di taglio e saldatura deve essere impedita la diffusione di particelle di
metallo incandescente al fine di evitare ustioni e focolai di incendio. Gli addetti devono fare
uso degli idonei dispositivi di protezione individuali.

* Qualsiasi operazione che implica una perforazione/scavo o prospezione in profondita del
terreno deve essere preceduta da una accurata indagine magnetometrica al fine di rilevare
'eventuale presenza di orbigni bellici insesplosi ed attuare le misure necessarie per la

regolare bonifica bellica.

8.3.12 MISURE GENERALI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE CONTRO GLI SBALZI ECCESSIVI DI
TEMPERATURA

Le attivita che si svolgono in condizioni climatiche avverse senza la necessaria protezione
possono dare origine sia a broncopneumopatie, soprattutto nei casi di brusche variazioni
delle stesse, che al classico “colpo di calore” in caso di intensa attivita fisica durante la
stagione estiva.

Occorre, in questi casi, che i lavoratori si proteggano con adeguati indumenti, oltre ad una
frequente rotazione degli stessi al fine di evitare una esposizione prolungata per ogni singolo
lavoratore.

| posti di lavoro in cui vengono effettuati lavori di saldatura, taglio di metalli o altre attivita con

emissione di calore devono essere protetti e delimitati.

8.3.13 EVENTUALI MODALITA’ DI ACCESSO DEI MEZZI DI FORNITURA DEI MATERIALI

AllL.XV p.to 2.2.2.h
Il cantiere presenta una via di accesso per i mezzi di trasporto dei materiali:

- Strada Provinciale 27 dir. B;
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La dislocazione degli accessi al cantiere dovra essere approntata dall’impresa previo la
verifica mediante sopralluogo dei singoli ambiti e tenendo conto di eventuali fattori di
interferenza come:

- traffico veicolare e pedonale esterno al cantiere (particolare attenzione alla SP 27);

- idoneita delle diverse aree di cantiere e vie di transito al passaggio di mezzi pesanti o mezzi

di dimensioni e carichi adeguati.

8.3.14 IMPIANTI DI CANTIERE

All.XV p.to 2.2.2.i
Gli impianti da utilizzare nel presente cantiere (elettrico, idraulico), saranno localizzati a

seconda delle necessita dell'impresa appaltatrice.

Il posizionamento dei diversi punti di utenza dovranno essere indicati dall'impresa
appaltatrice (mediante planimetria o altro mezzo).

Le eventuali derivazioni dalle linee esistenti dovranno possedere le dotazioni di sicurezza
necessarie e dovranno essere eseguite da ditte regolarmente iscritta alla C.C.I.LA.A. con
rilascio delle certificazioni di legge.

L'impianto elettrico potra eventualmente essere sostituito dalla predisposizione di uno o piu
gruppi elettrogeni, considerando anche la dislocazione dei vari ambiti operativi.

Il fabbisogno di acqua del cantiere dovra essere soddisfatta mediante una o piu derivazione

dall'impianto cittadino esistente previo la richiesta all’ente gestore.

8.3.15 ZONE DI CARICO — SCARICO MATERIALI

All.XV p.to 2.2.2.1
Nel presente cantiere i materiali verranno depositati nell’area di intervento in appositi spazi a

seconda delle esigenze di cantiere (vedi lay-out).

Sara facolta della Ditta Appaltatrice modificare, a seconda delle esigenze logistiche, la
disposizione delle zone di carico — scarico previo la richiesta dei permessi e pareri necessari
agli organi competenti (occupazione suolo, accesso, ecc.).

Le zone di carico — scarico e successivo deposito dei materiali (anche se temporanee)
dovranno essere opportunamente delimitate e segnalate (recinzioni, transenne, assito,

lamiere, bandelle colorate, cartelli, ecc.).

8.3.16 ZONE STOCCAGGIO MATERIALI E RIFIUTI

AllLXV p.to 2.2.2.m
| rifiuti provenienti dalle lavorazioni eseguite nei diversi ambiti operativi devono essere

separati per tipologia e secondo il codice rifiuto assegnatogli; devono inoltre essere

All. | Piano di Sicurezza e Coordinamento pagina 33



RIFACIMENTO MARCIAPIEDI, INCROCI E PIAZZETTE IN VIA STATALE
Tratto da Via Mortirolo a Via Della Liberta in Comune di Grosotto (SO)

depositati in aree delimitate e segnalate attraverso apposita cartellonistica indicante il cod.
CER del rifiuto e la descrizione dello stesso.

Lo smaltimento (o recupero) dei rifiuti stoccati deve essere eseguito ogni qualvolta viene a
verificarsi uno dei seguenti casi:

- raggiungimento dei 20 mc,

- entro 1 anno dalla data del deposito temporaneo (se non si raggiungono i 20 mc nell’arco
dell’'anno nello stoccaggio)

| rifiuti andranno trattati, secondo le normative vigenti:

- eseguendo le regolari registrazioni sul registro di carico/scarico rifiuti per quanto riguarda la
presa in carico e lo scarico;

- eseguendo le regolari registrazioni sul formulario di trasporto rifiuti, per quanto riguarda |l
trasporto e la consegna alle ditte autorizzate al trasporto e smaltimento;

Il registro di carico e scarico dei rifiuti ed il formulario di trasporto rifiuti devono essere
vidimati degli uffici competenti (ufficio del registro, C.C.I.A.A.).

Nel presente cantiere le zone di stoccaggio rifiuti verranno ricavate in appositi spazi delle
aree di carico — scarico materiali.

| materiali provenienti dagli scavi dei diversi ambiti (terre e rocce da scavo) non sono da
considerare rifiuti € sara cura della Ditta Appaltatrice recapitarli a discarica o impianto di
trasformazione, eventualmente dopo averli temporaneamente stoccati in spazi idonei

allinterno di ogni ambito di intervento.

8.3.17 EVENTUALI ZONE DI DEPOSITO DEI MATERIALI CON PERICOLO D’INCENDIO O DI

ESPLOSIONE

AllL.XV p.to 2.2.2.n
Nel presente cantiere non verranno eseguite operazioni con particolare rischio di incendio o

esplosione; non si prospetta quindi la necessita di predisporre particolari zone di deposito per
materiali o sostanze che presentano tale rischio.

Nel caso venga depositato in cantiere un serbatoio di combustibile (a servizio dei mezzi di
cantiere) occorrera che possieda le caratteristiche necessarie ad evitare eventuali fuoriuscite
o perdite di liquido nel terreno, andra inoltre sistemato adeguatamente lontano dalle zone di
lavorazione e dovra essere corredato di estintore.

Nel caso debba realizzarsi un impianto elettrico all’'interno di zone con rischio di incendio, i
cavi elettrici utilizzati devono essere del tipo “non propaganti la fiamma” ed essere marchiati
CEl 20-22.
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8.4 SEGNALETICA DI SICUREZZA

Scopo della segnaletica di sicurezza € quello di attirare I'attenzione su oggetti, macchine,
situazioni, comportamenti che possono provocare rischi, fornendo in maniera faciimente
comprensibile le informazioni, le indicazioni, i divieti, le prescrizioni necessarie. La
segnaletica di sicurezza non sostituisce le misure necessarie, ma potra integrarle e
completarle.

Potranno esserci fasi transitorie di determinate operazioni ove la segnaletica viene ad
adempiere la funzione di unica misura di sicurezza (ad esempio, nell’esecuzione di uno

scavo, dove la zona superiore di pericolo deve essere delimitata “..almeno mediante
opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo” come dice la legge).

La segnaletica posta lungo i cantieri stradali devono avere colore di fondo giallo.

| segnali temporanei possono avere supporti e sostegni o basi mobili di tipo trasportabile e
ripiegabile che devono assicurare la stabilita del segnale in qualsiasi condizione della strada.
Gli zavorramenti devono essere costituiti da materiali rigidi che non rechino intralcio alla
circolazione.

Si riportano, a titolo indicativo, i principali cartelli da installare.

8.4.1 TIPI DI MESSAGGIO

Cartelli di avvertimento

Segnalano un pericolo, sono di forma triangolare, fondo giallo, bordo nero e simbolo nero.
Potranno essere completati con segnale ausiliario ossia con scritte che chiariscono I'esatto

significato del messaggio.
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Cartelli di divieto

Trasmettono un messaggio che vieta determinati atti, comportamenti o azioni che possono
risultare rischiosi. Il segnale & di forma rotonda, pittogramma nero su fondo bianco con bordo
e banda rossi.

Possono essere completati con segnale ausiliario ossia con scritte che chiariscono I'esatto

significato.

*
o

@

{3
o

VIETATO IL TRANSITC A

TUTTI | MEZZI A MOTORE

Cartelli di prescrizione
Prescrivono comportamenti, uso di DPI, abbigliamento e modalita finalizzate alla sicurezza,
sono di colore azzurro, forma rotonda con simbolo bianco. Potranno essere completati con

segnale ausiliario ossia con scritte che chiariscano I'esatto significato.

o
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o
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Cartelli di salvataggio
Di forma quadrata o rettangolare, fondo verde e simbolo bianco quando trasmettono un

indicazione

Cartelli per attrezzature antincendio
Di forma quadrata o rettangolare, fondo rosso e simbolo bianco quando trasmettono un

indicazione

ATTREZZATURE
ANTINCENDIO

8.4.2 DISLOCAZIONE DEI CARTELLI
Per studiare la piu conveniente posizione nella quale esporre i cartelli, si terra sempre
presente la finalita dei messaggi che si vuole trasmettere. A titolo indicativo, di seguito si

considerano i cartelli che saranno necessari in cantiere.

Strade limitrofe all’area di cantiere
- Cartello indicante la velocita consentita
- Cartello indicante le dimensioni consentite

- Cartello indicante eventuali restringimenti di carreggiata

Strade oggetto di lavorazioni (via Statale, via Mortirolo, via Robustelli, via Cerva, via
della Liberta,)
Segnaletica verticale su supporti zavorrati o su “totem” in assito fissato a terra:

- Cartello indicante i lavori in corso
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- Pannello indicante la lunghezza del tratto di cantiere (se > 100 mt.)

- Cartello indicante la velocita consentita

- Cartello indicante eventuali restringimenti di carreggiata o divieto di accesso
Segnaletica orizzontale:

- Strisce orizzontali di colore giallo

- Dispositivi rifrangenti in rilievo (Marker)

- Dispositivi integrativi (coni, cilindri, delineatori flessibili, etc..)

All'ingresso del cantiere:

- Cartello indicante il divieto d’'ingresso ai non addetti ai lavori (sia sul’accesso carraio che su
quello pedonale)

- Cartello indicante pericolo generico con divieto ad avvicinarsi ai mezzi d’'opera in funzione

- Cartelli indicanti I'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale

Sull’accesso carraio:

- Cartello di pericolo generico con l'indicazione “entrare adagio”

- Cartelli indicanti la velocita massima consentita (mai superiore ai 15 km/h)

- Cartello di avvertimento indicante “attenzione ai carichi sospesi” (da posizionare inoltre in

tutti i luoghi in cui esiste il pericolo, ad esempio nel raggio d’azione della gru)

Lungo le vie di transito

- Cartello di avvertimento indicante “attenzione passaggio veicoli”

Sui mezzi di trasporto

- Cartello di divieto di trasporto di persone

Dove esiste uno specifico rischio

- cartello di divieto di fumare ed usare fiamme libere in tutti i luoghi in cui pud esservi pericolo
di incendio o scoppio (deposito bombole, lubrificanti, vernici, altri materiali combustibili)

- Cartello di divieto ad eseguire operazioni di pulizia e lubrificazione con organi in movimento
sulle macchine utensili e sulle macchine operatrici

- Cartello di divieto ad eseguire operazioni di riparazione o registrazione con organi in

movimento sulle macchine utensili e sulle macchine operatrici
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- Cartello di divieto ad avvicinarsi alle macchine utensili od alle macchine operatrici con
indumenti svolazzanti
- Cartello di divieto rimozione dei dispositivi e delle protezioni di sicurezza sulle macchine

utensili e sulle macchine operatrici

Dove e possibile accedere agli impianti elettrici

- Cartello indicante le tensioni di esercizio

- Cartello indicante la presenza di cavi elettrici interrati da posizionare ad intervalli regolari
lungo la linea

- Cartello indicante la presenza di cavi aerei elettrici, da posizionarsi lungo le vie di transito,

indicando l'altezza della linea

Presso ponteggi

- Cartello indicante il pericolo di cadute di materiale dall’alto

- Cartello indicante il divieto di gettare materiali dai ponteggi

- Cartello indicante il divieto di salire o scendere dai ponteggi senza I'utilizzo di idonee opere
provvisionali

- Cartello indicante il divieto d’'uso di scale in cattivo stato

Presso luoghi ove esistono 0 sono in corso scavi
- Cartello indicante pericolo generico con divieto ad avvicinarsi al ciglio dello scavo, sostare

presso le scarpate, avvicinarsi ai mezzi d’'opera in funzione, depositare materiale sui cigli

Presso gli apparecchi di sollevamento
- Cartello indicante le norme di sicurezza per gli imbracatori ed il codice dei segnali per la

manovra della gru

Presso le strutture assistenziali

- Cartello indicante la non potabilita dell’acqua presente nei servizi

- Cartello indicante la presenza dei sussidi sanitari

- Cartello riportante I'estratto delle principali norme di legge in materia di igiene e sicurezza

del lavoro
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9. PRINCIPI GENERALI DI COORDINAMENTO PER LE IMPRESE
OPERANTI NEL CANTIERE

AlLXV p.to 2.1.2.g
9.1 PRESCRIZIONI GENERALI

Vengono riportate le norme generali di coordinamento intese a contenere i rischi derivanti
dalla possibile presenza contemporanea di attivita diverse nel cantiere.

Le norme atte ad evitare i rischi specifici di una lavorazione dovranno essere contenute nei
POS delle diverse ditte che interverranno in cantiere, dovranno essere illustrate agli operatori
prima dell'inizio delle singole operazioni e dovranno essere applicate durante I'esecuzione
dei lavori.

Le Imprese partecipanti ai lavori dovranno rispettare le condizioni sotto indicate:

e l'accesso al cantiere ed il conseguente inizio delle lavorazioni da parte di imprese
appaltatrici o sub-appaltatrici € subordinato alla consegna al Coordinatore in fase di
esecuzione dei lavori dei documenti indicati al paragrafo “DOCUMENTAZIONE DI
SICUREZZA E SALUTE";

e l'accesso al cantiere ed il conseguente inizio delle lavorazioni da parte di imprese
appaltatrici o sub-appaltatrici € subordinato alla presa in visione del presente Piano di
Sicurezza e Coordinamento e firma del relativo modulo;

o tutte le persone che accedono al cantiere pur non essendo appaltatrici 0 sub-appaltatrici
autorizzati (p.e: visitatori, trasportatori di materiali, rappresentanti di commercio, ecc),
dovranno essere accompagnati da personale di cantiere ed attenersi alle norme di
comportamento indicate dall’accompagnatore;

o tutti i Datori di Lavoro sono tenuti, almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori, a mettere
a disposizione del Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori copia del Piano di
Sicurezza e Coordinamento e consultarlo circa il suo contenuto;

¢ i Datori di Lavoro, durante I'esecuzione delle opere dovranno limitare al minimo il numero
dei lavoratori esposti ad uno specifico rischio;

e i Datori di Lavoro, durante I'esecuzione delle opere dovranno privilegiare l'utilizzo di
protezioni collettive rispetto alle misure di protezione individuale;

e i Datori di Lavoro ed i Lavoratori autonomi, durante I'esecuzione delle opere dovranno
limitare I'uso di agenti chimici e fisici pericolosi e dovranno provvedere ad usare sostanze,

preparati, materiali scegliendoli tra quelli a minor pericolosita;
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e la viabilita di cantiere, come gia segnalato al paragrafo ORGANIZZAZIONE DEL
CANTIERE, dovra sempre rispondere ai requisiti iniziali; dovranno quindi essere eseguite
le manutenzioni delle vie di transito (inghiaiatura, livellamento superficiale, pulitura della
neve, eliminazione delle pozze d’acqua, ecc), dovra evitarsi il deposito di materiali nelle
vie di passaggio ed in luoghi che possano ostacolare la normale circolazione e comunque
al di fuori delle aree definite, dovranno evitarsi accatastamenti di materiali sfusi o
pallettizzati non conformi alle norme e al buon senso;

¢ nel caso si verificassero dei danneggiamenti alle strutture di viabilita del cantiere I'lmpresa
che ha provocato il danno o la cattiva condizione d’uso dovra immediatamente rimuoverlo
ed in caso di controversia tra le Imprese utilizzatrici sara compito dell'lmpresa appaltatrice

principale provvedere al ripristino delle normali condizioni di cantiere.

9.2 PRESCRIZIONI OPERATIVE PER L’UTILIZZO DI IMPIANTI — MACCHINE — OPERE
PROVVISIONALI

Nel caso in cui, per motivi esecutivi, debbano essere utilizzate contemporaneamente da
parte di diversi addetti attrezzature, infrastrutture ed opere (impianti di cantiere, opere
provvisionali, macchinari, impianti, ecc.) che risultano essere “comuni”, dovranno rispettarsi

le seguenti prescrizioni:

e 'impianto elettrico di cantiere, potra essere utilizzato previo autorizzazione anche
verbale dell'impresa proprietaria.

Durante I'utilizzo non dovranno crearsi problemi di sovratensione e/o eccessiva richiesta
da parte degli utilizzatori, al fine di non creare eventuali danneggiamenti all'impianto
stesso ed agli utilizzatori (rischio di elettrocuzione).

Rimane quindi obbligatorio che le imprese partecipanti ai lavori concordino
preventivamente i tempi di utilizzo in modo da evitare eccessive sollecitazioni all'impianto
stesso dovute all'utilizzo contemporaneo da parte di piu operatori;

e |le macchine operatrici, macchine utensili, attrezzi di lavoro, potranno essere utilizzate
dalle altre imprese partecipanti ai lavori previo autorizzazione anche verbale dell'impresa
proprietaria.

Gli operatori che le utilizzeranno dovranno essere esperti, adeguatamente formati ed
addestrati, e dovra essere data specifica formazione relativa al cantiere al fine di
abbassare I'eventuale rischio per gli operatori nel cantiere (investimento con mezzi/

macchine operatrici);
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e le opere provvisionali di vario tipo (scale semplici e doppie, ponti metallici a cavalletti o a
tubi e giunti, ponti in legno, ponti a cavalletto o trabattelli, ecc.), potranno essere utilizzate
dalle altre imprese partecipanti ai lavori previo autorizzazione anche verbale dell'impresa
proprietaria (I'autorizzazione pud essere concessa solo se vengono rispettati gli standard
di sicurezza di legge).

Gli utilizzatori dovranno mantenere efficienti le protezioni installate (parapetti, piani di
calpestio, ecc.) al fine di mantenere le adeguate condizioni di sicurezza.

Le lavorazioni eseguite sui ponteggi dovranno evitare la sovrapposizione degli operatori, in
modo che non si verifichino lavorazioni su due ripiani sovrapposti.

Occorrera quindi che le diverse imprese/lavoratori autonomi operanti si coordino per

eseguire le fasi di lavoro in zone sufficientemente distanti tra loro.
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10. ORGANIZZAZIONE DEL COORDINAMENTO E DELLA
RECIPROCA INFORMAZIONE PER LE IMPRESE ED |
LAVORATORI AUTONOMI OPERANTI NEL CANTIERE

AlLXV p.to 2.1.2.g

La presenza contemporanea in cantiere di piu imprese o lavoratori autonomi, impone
tra i datori di lavoro uno scambio di informazioni reciproche ed il raggiungimento di un
accordo, (eventualmente scritto), intese ad eliminare o ridurre i rischi dovuti ad

interferenze lavorative nell’utilizzo di strutture, impianti, opere provvisionali, ecc.

e i Datori di lavoro delle Imprese appaltatrici o sub-appaltatrici devono aver attuato nei
confronti dei lavoratori subordinati quanto previsto dal D. Lgs 81/08 e dalle altre leggi e
regolamenti vigenti in materia di istituti relazionali di informazione, formazione,
addestramento ed istruzione al fine di prevenire i rischi lavorativi;

e ['utilizzo di strutture adibite a servizi igienico assistenziali di proprieta di un’impresa,
da parte di altre imprese appaltatrici o sub-appaltatrici, potra avvenire solamente in seguito
ad autorizzazione, anche verbale, dell’impresa proprietaria (I'autorizzazione pud essere
concessa solo se vengono rispettati gli standard igienici di legge); il mantenimento delle
adeguate condizioni di pulizia e di manutenzione delle citate strutture compete all'impresa
che le detiene salvo accordo raggiunto con gli altri datori di lavoro che le utilizzano;

e ['utilizzo dell'impianto elettrico di cantiere di proprieta di un’impresa, da parte di altre
imprese appaltatrici o sub-appaltatrici, potra avvenire solamente in seguito ad
autorizzazione, anche verbale, dellimpresa proprietaria (I'autorizzazione pud essere
concessa solo se vengono rispettati gli standard di sicurezza di legge); il mantenimento
delle adeguate condizioni di sicurezza e di manutenzione del citato impianto compete
allimpresa che li detiene salvo accordo raggiunto con gli altri datori di lavoro che lo
utilizzano.

Eventuali modifiche dell’impianto o eventuali manutenzioni potranno avvenire solo
con l'intervento di personale competente e qualificato del settore elettrico e nel
rispetto delle norme vigenti in materia;

e le opere provvisionali di vario tipo (scale semplici e doppie, ponti metallici a cavalletti o a
tubi e giunti, ponti in legno, ponti a cavalletto o trabattelli, ecc), potranno essere utilizzate
da parte di altre imprese appaltatrici o sub-appaltatrici solamente in seguito ad

autorizzazione, anche verbale, dellimpresa proprietaria (I'autorizzazione pud essere
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concessa solo se vengono rispettati gli standard di sicurezza di legge); il mantenimento
delle adeguate condizioni di sicurezza e di manutenzione delle citate opere compete
allimpresa che li detiene salvo accordo raggiunto con gli altri datori di lavoro che lo
utilizzano;

e gli apparecchi di sollevamento tipo gru, argani, elevatori a cavalletto ed a palo, ecc , di
proprieta di un’impresa, potranno essere utilizzati da parte di altre imprese appaltatrici o
sub-appaltatrici solamente in seguito ad autorizzazione, anche verbale, dellimpresa
proprietaria (I'autorizzazione pud essere concessa solo se vengono rispettati gli standard
di sicurezza di legge); il mantenimento delle adeguate condizioni di sicurezza e di
manutenzione dei citati impianti compete all'impresa che li detiene salvo accordo
raggiunto con gli altri datori di lavoro che li utilizzano.

L'uso degli apparecchi di sollevamento € comunque sempre limitato a personale
esperto delle imprese o dei lavoratori autonomi;

e |le macchine operatrici, macchine utensili, attrezzi di lavoro, potranno essere utilizzate
da parte di altre imprese appaltatrici o sub-appaltatrici solamente in seguito ad
autorizzazione, anche verbale, dellimpresa proprietaria (I'autorizzazione pud essere
concessa solo se vengono rispettati gli standard di sicurezza di legge); il mantenimento
delle adeguate condizioni di sicurezza e di manutenzione delle macchine e attrezzi
compete all'impresa che li detiene salvo accordo raggiunto con gli altri datori di lavoro che
le utilizzano.

L'uso delle macchine e attrezzature citate é tuttavia concesso solo al personale in

possesso di adeguata formazione ed addestramento.

All. | Piano di Sicurezza e Coordinamento pagina 44



RIFACIMENTO MARCIAPIEDI, INCROCI E PIAZZETTE IN VIA STATALE
Tratto da Via Mortirolo a Via Della Liberta in Comune di Grosotto (SO)

11. ABITI DI LAVORO E MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE

A tutti i lavoratori dovranno essere obbligatoriamente forniti in dotazione personale i seguenti
capi: tute di lavoro, scarpe di sicurezza, guanti, elmetti per la protezione del capo.
Dovranno essere disponibili in cantiere occhiali, maschere, tappi o cuffie auricolari
contro il rumore, cinture di sicurezza, e quant’altro in relazione ad eventuali rischi specifici
attinenti la particolarita del lavoro.

Tutti i mezzi personali di protezione (caschi, guanti, calzature, cuffie e tappi auricolari,
maschere antipolvere ed apparecchi filtranti e isolanti, occhiali di sicurezza e visiere, cinture
di sicurezza, funi di trattenuta, sistemi di assorbimento frenato di energia, indumenti protettivi
particolari, ecc.) dovranno essere del tipo piu innovativo sul mercato e rispondere alle
normative vigenti.

La scelta sul mercato del DPI dovra essere fatta tenendo conto:

e dellattivita durante la quale verra utilizzato;

¢ delle specifiche situazioni di pericolo incontrate;

¢ della praticita di utilizzo e informazione per gli addetti.

Si fornisce in ultimo, a titolo indicativo non esaustivo, I'elenco dei mezzi di protezione
necessari nelle singole fasi lavorative:

Dispositivi di protezione individuale utilizzabili nella fase di scavo

casco, guanti, otoprotettore, calzature di sicurezza, maschere per la protezione delle vie
respiratorie, indumenti ad alta visibilita

Dispositivi di protezione individuale utilizzabile nella fase di esecuzione strutture
casco, guanti, otoprotettori, calzature di sicurezza, maschere per la protezione delle vie
respiratorie, indumenti protettivi

Dispositivi di protezione individuale utilizzabili nella fase di esecuzione dei sottoservizi
casco, guanti, otoprotettori, calzature di sicurezza, maschere per la protezione delle vie
respiratorie, indumenti protettivi, indumenti ad alta visibilita

Dispositivi di protezione individuale utilizzabili nella fase di realizzazione di
pavimentazioni per esterni in materiali vari

casco, guanti, otoprotettori, calzature di sicurezza, maschere per la protezione delle vie
respiratorie, indumenti protettivi, indumenti ad alta visibilita

Dispositivi di protezione individuale utilizzabile nella fase di murature e finiture varie
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casco, guanti, otoprotettori, calzature di sicurezza, maschere per la protezione delle vie
respiratorie, indumenti protettivi

Dispositivi di protezione individuale utilizzabili nella fase di posa di elementi di arredo
urbano ed illuminazione esterna

casco, guanti, otoprotettori, calzature di sicurezza, maschere per la protezione delle vie

respiratorie, indumenti protettivi, indumenti ad alta visibilita
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12. ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO,
ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI

All.XV p.to 2.1.2.h
Le imprese operanti nel cantiere devono nominare gli addetti al’emergenza, i quali devono

essere adeguatamente formati ed addestrati per assolvere l'incarico a loro assegnato,
(interventi di pronto soccorso e di gestione dell’emergenza).

Nel cantiere deve essere garantita la presenza costante di detto personale in numero
adeguato.

L’impresa appaltatrice dovra redigere dei Piani di emergenza ed evacuazione nei quali siano
indicati tutti gli ambiti di lavoro del cantiere ed in cui siano segnalate, a seconda del tipo di
emergenza da affrontare, le modalita di intervento e di evacuazione.

Queste ultime devono includere l'attivazione del sistema di emergenza e I'evacuazione di
tutte le persone dalla loro area di lavoro all’esterno o ad un punto centrale di evacuazione.

Si riportano di seguito le procedure generali da seguire per affrontare I'emergenza in

relazione ai rischi per la sicurezza e per la salute derivanti dalle varie attivita di cantiere.
12.1 PROCEDURE DI EMERGENZA

12.1.1 PROCEDURE DI EMERGENZA DA ATTUARE NELLE OPERAZIONI DI SCAVO E
FONDAZIONE
Franamenti delle pareti

Nel caso di franamenti delle pareti &€ necessario attuare le procedure di emergenza che
comprendono:

- 'evacuazione dei lavoratori dallo scavo;

- la definizione della zona di influenza della frana;

- lintervento eventuale delle squadre di soccorso interne e/o esterne;

- la programmazione degli interventi tecnici necessari per rimettere in sicurezza lo scavo;

Allagamento dello scavo

Nel caso di allagamento dello scavo dovuto a circostanze naturali o allo straripamento di
corsi d’acqua limitrofi o da infiltrazioni di condutture in pressione & necessario attuare le
procedure di emergenza che comprendono:

- 'evacuazione dei lavoratori dallo scavo;

- la delimitazione dell’area “a rischio” anche di smottamenti conseguenti;

- 'intervento eventuale delle squadre di soccorso esterne €/o interne;

- attivazione immediata di idonei sistemi di deflusso delle acque;
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- la ripresa dei lavori dovra essere condizionata dalla messa in atto di procedure o sistemi

protettivi per garantire la stabilita delle pareti di scavo;

12.1.2 PROCEDURE DI EMERGENZA NELLA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO
ARMATO ED OPERE DI SOTTOMURAZIONE
Cedimento di strutture durante la fase di getto del calcestruzzo o durante il disarmo delle

carpenterie
Il preposto, che durante lo svolgimento di queste fasi deve essere sempre presente, dovra

saper valutare prontamente la presenza di eventuali sintomi di crolli o cedimenti repentini
delle strutture e dovra disporre i conseguenti necessari interventi di rinforzo delle armature

provvisorie o I'evacuazione immediata delle zona pericolosa

12.1.3 PROCEDURE DI EMERGENZA NELLA ESECUZIONE DI PAVIMENTAZIONI E FINITURE
ESTERNE IN MATERIALI VARI
Evacuazione del cantiere in caso di emergenza

Nel caso di improvvisa evacuazione del cantiere € necessario individuare una “via di fuga”
per ogni postazione di lavoro, da mantenere sgombra da ostacoli o impedimenti, in modo che

il personale potra utilizzarla per la normale circolazione ed in caso di emergenza.

12.1.4 PROCEDURE DI EMERGENZA NELLA COSTRUZIONE DI MURATURE, INTONACI,
IMPIANTI, FINITURE
Evacuazione del cantiere in caso di emergenza

Nel caso di improvvisa evacuazione del cantiere &€ necessario individuare una “via di fuga”
per ogni postazione di lavoro, da mantenere sgombra da ostacoli o impedimenti, in modo che
il personale potra utilizzarla per la normale circolazione ed in caso di emergenza.

Le lavorazioni da compiere all'interno dell’edificio stazione - piano interrato dovranno essere
organizzate in modo da prevedere sempre una scala (anche esterna) libera e facilmente

percorribile in caso di necessita.

12.1.5 PROCEDURE DI EMERGENZA NEL CASO DI RISCHIO ELETTRICO
Infortunio da elettrocuzione

Nel caso in cui si verifichi un contatto tra un operatore ed un conduttore a bassa tensione
(elettrocuzione) non disattivabile, € necessario attuare le procedure di emergenza che

comprendono:
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- l'allontanamento del conduttore mediante un supporto in materiale isolante (non con le
mani!), ad es. con una tavola di legno ben asciutta, eseguendo un movimento rapido e
preciso. Se il suolo &€ bagnato occorre che il soccorritore si isoli anche da terra ad es.
mettendo sotto i piedi una tavola di legno asciutta;

- se non €& possibile allontanare il conduttore & necessario che il soccorritore sposti
l'infortunato adottando le seguenti procedure:

- controllare che il suo corpo (piedi compresi) siano isolati da terra (suolo o parti di
costruzioni o di impalcature o di macchinari bagnati o metallici);

- isolare bene le mani anche con mezzi di fortuna (es.: maniche della giacca)

- prendere I'infortunato per gli abiti evitando il contatto con parti umide (es.: sotto le ascelle),
possibilmente con una mano sola

- allontanare l'infortunato con una manovra rapida e precisa

- ricorrere d’'urgenza al pronto soccorso piu vicino;

12.1.6 PROCEDURE DI EMERGENZA NEL CASO DI RISCHIO DI ESPLOSIONE ED INCENDIO
Infortunio da ustione e bruciature

Nel caso si verifichi il contatto tra un operatore ed un corpo caldo (ustione e bruciatura) &
necessario attuare le procedure di emergenza che comprendono:

- scoprire la parte ustionata tagliando i vestiti, purché non siano rimasti attaccati alla pelle;

- versare acqua sull’ustione;

- avvolgere successivamente le ustioni con teli o garze pulite evitando di bucare le bolle e di
utilizzare oli;

- coprire successivamente I'infortunato sdraiato in posizione antishock;

12.1.7 PROCEDURE DI EMERGENZA NEL CASO DI RISCHIO BIOLOGICO
Infortunio da intossicazione, allergia, infezione da agenti biologici

Nel caso si verifichi questo tipo di infortunio & necessario attuare le procedure di emergenza
che comprendono:

- ricorrere immediatamente al piu vicino Pronto Soccorso;

12.1.8 PROCEDURE DI EMERGENZA NEL CASO DI RISCHIO CHIMICO

Infortunio da intossicazione, allergia, infezione da agenti chimici

Nel caso si verifichi questo tipo di infortunio € necessario attuare le procedure di emergenza

che comprendono:
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- ricorrere immediatamente al piu vicino Pronto Soccorso;

12.1.9 PROCEDURE DI EMERGENZA NEL CASO DI RISCHIO DA SITUAZIONI CLIMATICHE
SFAVOREVOLI
Infortunio dovuto a particolari situazioni climatiche

Le attivita che si svolgono in condizioni climatiche avverse senza la necessaria protezione
possono dare origine sia a broncopneumopatie, soprattutto nei casi di brusche variazioni
delle stesse, che del classico “colpo di calore” in caso di intensa attivita fisica durante la
stagione estiva.

Nel caso si verifichi il “colpo di calore” & necessario attuare le procedure di emergenza che
comprendono:

- slacciare gli indumenti al collo, al torace, alla vita dell'infortunato;

- disporlo in posizione di sicurezza (disteso sul fianco a testa bassa con un ginocchio piegato
per assicurarne la stabilita), mantenendolo coperto in un luogo asciutto e aerato

Nel caso si verifichino dei sintomi di “congelamento” € necessario attuare le procedure di
emergenza che comprendono:

- avvolgere in panni di lana la parte del corpo interessata, evitando di sfregarla;

- ricorrere immediatamente al piu vicino Pronto Soccorso;

12.1.10 PROCEDURE DI EMERGENZA NEL CASO DI RISCHIO DA RADIAZIONI NON IONIZZANTI
Infortunio dovuto a radiazioni non ionizzanti

Le radiazioni ultraviolette, oltre a provocare bruciature analoghe al colpo di sole, attaccano la
congiuntiva della cornea

Le radiazioni infrarosse comportano mal di testa e cataratte

Le radiazioni visibili, oltre ad abbagliare, possono provocare danni alla retina

Nel caso si verifichi questo tipo di infortunio & necessario attuare le procedure di emergenza
che comprendono:

- condurre linteressato in ambiente fresco e ventilato;

- applicare compresse fredde e somministrargli eventualmente un antinevralgico;

- ricorrere immediatamente al piu vicino Pronto Soccorso;
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13. TELEFONI UTILI PER LA GESTIONE DEL PRONTO
SOCCORSO E DELL'EMERGENZA

Per affrontare rapidamente situazioni di emergenza é

necessario disporre, in cantiere, di una serie di recapiti

telefonici utili.

m polizia: 113
m Carabinieri: 112
m Pronto soccorso ambulanze: 118
m Vigili del Fuoco: 115
m Polizia Locale: 0342-887107
n SECAM

e segn. guasti elettricita ed acquedotto: 337 397135

All. | Piano di Sicurezza e Coordinamento pagina 51



RIFACIMENTO MARCIAPIEDI, INCROCI E PIAZZETTE IN VIA STATALE
Tratto da Via Mortirolo a Via Della Liberta in Comune di Grosotto (SO)

14. MACROFASI LAVORATIVE: VALUTAZIONE DEI RISCHI

AllLXV p.to 2.2.3; 2.2.4
Questo capitolo riporta le macrofasi lavorative individuate per la realizzazione dei lavori e

complete di:

- descrizione della fase;

- attrezzature utilizzate e misure di sicurezza

- istruzioni operative

- dispositivi individuali di protezione

- possibili rischi e valutazione

Le fasi specifiche relative alle lavorazioni compiute dovranno essere indicate all’interno dei
Piani Operativi di Sicurezza (ad integrazione del presente PSC), redatti dalle imprese che
interverranno nei lavori, integrando ed eventualmente migliorando le indicazioni fornite dalle

macrofasi lavorative riportate di seguito.
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14.1 ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE

- REALIZZAZIONE DI RECINZIONI , DELIMITAZIONI E SEGNALETICA DELLE AREE DI
LAVORO

- REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE (QUADRO PRINCIPALE,
IMPIANTO DI TERRA, ECC.)

- PREDISPOSIZIONE DELLE AREE ADIBITE A DEPOSITO MATERIALE DA IMPIEGARE
NEL CANTIERE

- ALLESTIMENTO DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE INTERNE AL CANTIERE

- CARICO/SCARICO E TRASPORTO DI MACCHINE OPERATRICI
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14.1.1 REALIZZAZIONE DI RECINZIONI, DELIMITAZIONI E SEGNALETICA DELLE AREE DI
LAVORO

Descrizione fase

Nel presente cantiere, al fine di eliminare o quantomeno limitare i rischi derivanti dall’accesso di non addetti
allinterno delle aree dei lavori, dovranno essere realizzate delle recinzioni SUL PERIMETRO DELLA ZONA
LAVORATIVA secondo le seguenti caratteristiche costruttive:

ambiti frequentati da passanti estranei al cantiere (limiti stradali, marciapiedi, ecc): delimitazione con barriere
cieche formate da fodere in legno o lamiere in acciaio sorrette da piantoni in legno o in acciaio o altro sistema
idoneo;

ambiti stradali: New jersey o altra delimitazione dell’area di lavoro, completa di segnalazione con
bandella bicolore e/o con luci segnaletiche ed eventuale sorveglianza continua della zona con
personale di cantiere;

ambiti diversi: rete plastica di altezza pari a metri 2 da legarsi ai montanti del ponteggio con filo di ferro;
eventualmente saranno utilizzati dei paletti metallici di altezza pari a 250 cm da terra infissi stabilmente nel
terreno ad una distanza di metri 2 'uno dall’altro;

Attrezzature utilizzate e misure di sicurezza

Per I'esecuzione delle operazioni relative alla erezione della recinzione, si prevede che i lavoratori possano
utilizzare le seguenti attrezzature:

ponte su cavalletto, trabattello, scala doppia, scala a castello;

per la fase di posa della recinzione in zone prospicienti strade interessate da intenso traffico veicolare, si
prevede I'utilizzo di semafori temporanei atti a garantire il senso alternato di marcia, nonché di indumenti ad alta
visibilita per il personale impegnato sia nelle operazioni di segnalazione e di limitazione del traffico, sia nella
realizzazione in senso stretto della recinzione.

Istruzioni operative

Le suddette operazioni, dovranno essere eseguite in assenza di altre lavorazioni nelle vicinanze.

| materiali necessari alla realizzazione delle suddette opere dovranno essere correttamente accatastati
esclusivamente nelle aree allo scopo individuate

Tutti i percorsi devono avere adeguate pendenze trasversali necessarie ad evitare il ribaltamento dei mezzi e
I'eventuale investimento delle persone.

In caso di esecuzione di recinzioni su margini stradali posizionare adeguata segnaletica, segnalare I'ingombro
nelle ore notturne, utilizzare abiti ad alta visibilita, regolare il flusso stradale.

Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidita degli attacchi dei manici
di legno agli elementi metallici.

Il battitore deve operare su adeguato piano di lavoro rialzato.

Per il sostegno del paletto mantenersi a distanza di sicurezza usando una corretta attrezzatura.

Le delimitazioni dovranno essere concordate, per tipologia e modalita di posa, con le societa
proprietarie dei luoghi in cui sorgono.

Dispositivi individuali di protezione
Calzature di sicurezza

elmetto

guanti

occhiali protettivi

indumenti ad alta visibilita

indumenti protettivi

possibili rischi e valutazione

CADUTA DI PERSONE DALL'ALTO Valutazione: 2
CADUTA DI MATERIALI DALL’ALTO Valutazione: 2
URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI Valutazione: 3
PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI, CESOIAMENTI Valutazione: 3
SCIVOLAMENTO, CADUTA A LIVELLO Valutazione: 2
INVESTIMENTO Valutazione: 5
VIBRAZIONI Valutazione: 2
RUMORE Valutazione: 1
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI Valutazione: 3
ELETTRICITA’ Valutazione: 1
CHIMICO Valutazione: 1
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14.1.2 REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE (QUADRO PRINCIPALE,
IMPIANTO DI TERRA, ECC.)

Descrizione fase

Nel presente cantiere si prevede che possano venire realizzati in determinati ambiti operativi: I'impianto elettrico
e l'impianto di messa a terra.

- impianto elettrico: al punto di consegna della fornitura elettrica & prevista la presenza di un quadro generale
dotato di dispositivi di comando, di protezione, di sezionamento, di protezione magnetotermica e differenziale
fino a 64 A; dal quadro generale si diparte una rete di distribuzione costituita da cavi elettrici in doppio
isolamento protetti a loro volta da tubi in plastica flessibili e fatti passare lontano dalle vie di passaggio, (linea di
alimentazione con cavo tipo HO7RN-F o FG1K di idonea sezione); dovra provvedersi all’allacciamento alla rete
di distribuzione di un impianto elettrico di cantiere sufficiente a garantire I'alimentazione di tutte le utenze
previste, completo di quadri generali dotati di prese a spina sul cantiere dovranno essere conformi alle
specifiche CEE Euronorm (CEI 23-12), con grado di protezione minimo pari a IP 44, se |'utilizzazione avviene in
ambiente chiuso, IP 67, se I'utilizzazione avviene all'esterno;

| quadri elettrici dovranno essere dotati di prese del tipo 32A/380 volt, 16A/380 volt, 16A/220 volt, interruttore
magnetotermico e differenziale, debitamente collegati a terra e da installarsi in luogo preventivamente
accordato con il coordinatore della sicurezza in fase esecutiva.

Saranno ammessi soltanto quadri e sottoquadri del tipo ASC, cioé assembilati in serie e destinati ai cantieri edili.
Sul quadro deve essere presente la targhetta indelebile apposta dal costruttore riportante:

- il nome o il marchio di fabbrica del costruttore;

- il tipo, o il numero di identificazione, o un altro mezzo che renda possibile ottenere dal costruttore tutte le
informazioni necessarie;

- la scritta EN 60439-4;

- natura e valore nominale della corrente del quadro e la frequenza per la corrente alternata;

- tensioni di funzionamento nominali.

In particolare, tutte le apparecchiature e componenti elettrici presenti sul cantiere, dovranno avere grado di
protezione:

IP 44, se I'utilizzazione avviene in ambiente chiuso (CEI 70.1 e art.267 D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.168);

IP 55, se I'utilizzazione avviene all'aperto con la possibilita di investimenti da parte di getti d'acqua.

- impianto di messa a terra, dovra essere presente un conduttore di terra di sezione pari a mm? 35, nudo ed
interrato per il collegamento tra i dispersori e per i collegamenti equipotenziali; i dispersori dovranno risultare in
acciaio zincato di sezione pari a 20 mm e lunghezza di 150 cm inseriti in pozzetto prefabbricato in plastica
dotato di coperchio.

Attrezzature utilizzate e misure di sicurezza

Per I'esecuzione delle suddette operazioni, si prevede che i lavoratori possano utilizzare attrezzi manuali
antifolgorazione, strumenti per verifica di presenza di tensione, e opere provvisionali (tipo scale semplici, scale
doppie, trabattelli).

Istruzioni operative

Le suddette operazioni potranno avvenire in contemporanea con altre lavorazioni, a condizione che sia
preventivamente verificata e garantita la non interferenza reciproca.

L’installazione degli impianti elettrici, di terra ed eventualmente di protezione contro le scariche atmosferiche di
cantiere, dovra essere eseguita personale qualificato e specializzato (elettricisti) regolarmente iscritti alla
CCIAA che dovra rilasciare le certificazioni di legge.

Il personale dellimpresa appaltatrice potra partecipare alla fase esclusivamente per le operazioni di assistenza
€ non per le operazioni che possono esporre a rischio elettrico.

| cavi per l'alimentazione e gli allacciamenti dovranno essere posizionati in modo da evitare danni per usura
meccanica ed in modo che non intralcino i lavori.

Provvedere almeno con cadenza settimanale alla verifica dello stato di conservazione dei cavi e alla
segnalazione di eventuali danneggiamenti riscontrati.

Il collegamento delle macchine di cantiere allimpianto elettrico dovra essere effettuato solo in assenza di
tensione.

Potranno essere utilizzate esclusivamente macchine e utensili che non permettano il loro riavviamento a seguito
di ritorno di corrente elettrica.

Potranno essere utilizzati esclusivamente di utensili in doppio isolamento o alimentati con tensione non
superiore a 50 V verso terra.

Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidita degli attacchi dei manici
di legno agli elementi metallici; non spostare il trabattello con sopra persone o materiale
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Dispositivi individuali di protezione
Calzature di sicurezza

elmetto

guanti

occhiali protettivi

indumenti protettivi

Possibili rischi e valutazione

CADUTA DI PERSONE DALL'ALTO
CADUTA DI MATERIALI DALL’ALTO

URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI
PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI, CESOIAMENTI
SCIVOLAMENTO, CADUTA A LIVELLO
INVESTIMENTO

VIBRAZIONI

RUMORE

MICROCLIMA

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
ELETTRICITA’

CHIMICO

Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
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14.1.3 PREDISPOSIZIONE DELLE AREE ADIBITE A DEPOSITO MATERIALE DA IMPIEGARE NEL
CANTIERE

Descrizione fase

Nel presente cantiere, dovranno essere predisposte delle aree per il deposito dei materiali da utilizzare durante
le costruzioni.

La scelta dei siti e le lavorazioni di predisposizione dovranno tenere conto del traffico veicolare e pedonale
esterno al cantiere, e sara necessario, predisporre cartellonistica specifica e passaggi specifici (passerelle,
scivoli, rampe pedonali o carrabili, protezioni e delimitazioni resistenti e chiuse, ecc.).

Le aree di deposito dei materiali, le aree di parcheggio dei mezzi d’'opera e di quelli privati delle maestranze
dovranno essere localizzati in considerazione della natura del fondo delle vie di circolazione, lo stesso dovra
essere ricoperto mediante stesura di materiale inerte (ad es. ghiaione), da distribuirsi tramite ribaltamento
direttamente da mezzo di trasporto e da livellarsi successivamente (manualmente o con uso di macchina
operatrice); in considerazione della presenza di significativi dislivelli nell’area di cantiere, questi dovranno
essere corretti mediante I'apprestamento di rampe con pendenza longitudinale non superiore all'8% e pendenze
trasversali idonee ad evitare il ribaltamento dei mezzi e l'investimento di persone.

Attrezzature utilizzate e misure di sicurezza

Per I'esecuzione delle suddette operazioni non si prevede I'utilizzo di particolari attrezzature e/o apprestamenti
di sicurezza; tuttavia, in considerazione della possibilita di sollevamento di polvere a seguito di utilizzo di
macchine operatrici, se necessario dovra provvedersi allinumidimento del terreno.

Istruzioni operative

| percorsi pedonali e di circolazione dovranno essere individuati mediante apposita segnaletica che ne indichi la
destinazione e le eventuali restrizioni d’'uso; per le vie di circolazione adibite al traffico veicolare provvedere
all’affissione di segnaletica riportante la velocita massima (15km/h).

Provvedere alla predisposizione di servizio di segnalazione e indicazione ai guidatori con personale a terra, al
fine di fornire assistenza specialmente nelle operazioni che prevedono il movimento di mezzi d’opera e autocarri
in retromarcia e comunque in tutte le situazioni in cui il conducente non abbia piena visibilita della zona delle
operazioni.

Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidita degli attacchi dei manici
di legno agli elementi metallici.

Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

Dispositivi individuali di protezione
Calzature di sicurezza

elmetto

guanti

otoprotettori

indumenti ad alta visibilita

indumenti protettivi

Possibili rischi e valutazione

CADUTA DI PERSONE DALL'ALTO Valutazione: 1
CADUTA DI MATERIALI DALL’ALTO Valutazione: 1
URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI Valutazione: 2
PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI, CESOIAMENTI Valutazione: 2
SCIVOLAMENTO, CADUTA A LIVELLO Valutazione: 2
INVESTIMENTO Valutazione: 5
VIBRAZIONI Valutazione: 1
RUMORE Valutazione: 2
ELETTRICITA’ Valutazione: 1
CHIMICO Valutazione: 1
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14.1.4 ALLESTIMENTO DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE INTERNE AL CANTIERE

Descrizione fase

Nel presente cantiere, si prevede che le vie di circolazione interne per il flusso e il traffico di uomini e mezzi
vengano realizzate secondo i tracciati indicati dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore della Sicurezza per
I'esecuzione.

Occorre tenere conto del traffico veicolare e pedonale esterno al cantiere, e sara necessario, predisporre
cartellonistica specifica e passaggi specifici (passerelle, scivoli, rampe pedonali o carrabili, protezioni e
delimitazioni resistenti e chiuse, ecc.).

Le aree di deposito dei materiali, le aree di parcheggio dei mezzi d’'opera e di quelli privati delle maestranze, le
vie di circolazione dovranno essere localizzati in considerazione della natura del fondo che dovra essere idoneo
a seconda del tipo di passaggio previsto (pedonale, veicolare), eventualmente dovra prevedersi la stesura di
materiale inerte (ad es. ghiaione), da distribuirsi tramite ribaltamento direttamente da mezzo di trasporto e da
livellarsi successivamente (manualmente o con uso di macchina operatrice); le rampe inclinate dovranno avere
una pendenza longitudinale non superiore all'8% e pendenze trasversali idonee ad evitare il ribaltamento dei
mezzi e I'investimento di persone.

Attrezzature utilizzate e misure di sicurezza

Per I'esecuzione delle suddette operazioni non si prevede I'utilizzo di particolari attrezzature e/o apprestamenti
di sicurezza; tuttavia, in considerazione della possibilita di sollevamento di polvere a seguito di utilizzo di
macchine operatrici, se necessario dovra provvedersi all’inumidimento del terreno.

Istruzioni operative

| percorsi pedonali e di circolazione dovranno essere individuati mediante apposita segnaletica che ne indichi la
destinazione e le eventuali restrizioni d’'uso; per le vie di circolazione adibite al traffico veicolare provvedere
all’affissione di segnaletica riportante la velocita massima (15km/h).

Provvedere alla predisposizione di servizio di segnalazione e indicazione ai guidatori con personale a terra, al
fine di fornire assistenza specialmente nelle operazioni che prevedono il movimento di mezzi d’opera e autocarri
in retromarcia e comunque in tutte le situazioni in cui il conducente non abbia piena visibilita della zona delle
operazioni.

Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidita degli attacchi dei manici
di legno agli elementi metallici.

Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

Dispositivi individuali di protezione
Calzature di sicurezza

elmetto

guanti

otoprotettori

indumenti ad alta visibilita

indumenti protettivi

Possibili rischi e valutazione

CADUTA DI PERSONE DALL'ALTO Valutazione: 1
CADUTA DI MATERIALI DALL’ALTO Valutazione: 1
URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI Valutazione: 2
PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI, CESOIAMENTI Valutazione: 2
SCIVOLAMENTO, CADUTA A LIVELLO Valutazione: 2
INVESTIMENTO Valutazione: 5
VIBRAZIONI Valutazione: 1
RUMORE Valutazione: 2
ELETTRICITA’ Valutazione: 1
CHIMICO Valutazione: 1
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14.1.5 CARICO/SCARICO E TRASPORTO DI MACCHINE OPERATRICI

Descrizione fase

La presente fase prevede I'esecuzione di operazioni atte al carico ed allo scarico da e su mezzi di trasporto di
macchine operatrici (escavatore, pala, autogru, ecc.) necessarie alla realizzazione di scavi e movimentazione e
sistemazione dei materiali di risulta.

Attrezzature utilizzate e misure di sicurezza

Ai fini dello scarico e del carico delle macchine operatrici dai mezzi di trasporto i lavoratori potranno fare uso dei
sistemi di scarico incorporati direttamente al mezzo di trasporto (scivoli); qualora il mezzo di trasporto non ne
sia provvisto dovra provvedersi alla realizzazione di apposito piano inclinato (con materiale inerte compattato
ovvero con un intavolato di resistenza adeguata a sostenere il peso della macchina operatrice).

Istruzioni operative

La suddetta fase potra avvenire in contemporanea con altre lavorazioni, a vari stadi di avanzamento in cantiere,
a condizione che l'area in cui si svolgono le relative operazioni venga idoneamente delimitata e sia segnalata
con cartellonistica di sicurezza il divieto di accesso alle persone non addette alla fase ovvero la stessa sia
presidiata da un lavoratore che verbalmente segnali ai non addetti il divieto di avvicinarsi all’area pericolosa.

In caso di scarico di macchine dai mezzi con uso di piani inclinati, usare tavole di spessore e lunghezza
adeguata per la formazione dei piani, evitare eccessive pendenze degli stessi, inchiodare le tavole tra loro per
evitare che si aprano, e non permanere davanti alle macchine nella fase di scarico.

Dispositivi individuali di protezione
Calzature di sicurezza

elmetto

guanti

occhiali protettivi

otoprotettori

indumenti ad alta visibilita

indumenti protettivi

imbracatura di sicurezza

Possibili rischi e valutazione

CADUTA DI PERSONE DALL’ALTO Valutazione: 1
CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO Valutazione: 1
URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI Valutazione: 2
PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI, CESOIAMENTI Valutazione: 2
SCIVOLAMENTO, CADUTA A LIVELLO Valutazione: 2
INVESTIMENTO Valutazione: 5
VIBRAZIONI Valutazione: 1
RUMORE Valutazione: 2
ELETTRICITA’ Valutazione: 1
CHIMICO Valutazione: 2
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14.2 REALIZZAZIONE MARCIAPEDE STRADALE E FINITURE

- RIMOZIONE DI CORDOLI E PAVIMENTAZIONE ESISTENTI;

- SCARIFICA STRADALE E DEMOLIZIONE ASFALTO CON RIMOZIONE DEL MATERIALE
DI RISULTA;

- RIMOZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ESISTENTE;

- DEMOLIZIONE MANUALE DI STRUTTURE ESISTENTI
(MURATURE,FONDAZIONILECC.);

- SCAVO CASSONETTO STRADALE CON RIMOZIONE DEL MATERIALE DI RISULTA,;
- RIMOZIONE DI RETE IMPIANTISTICA ESISTENTE DISMESSA
(FOGNATURA,GAS,ACQUEDOTTO,ECC.);

- SCAVO IN SEZIONE OBBLIGATA;

- REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOGNARIO (ACQUE BIANCHE E NERE) (TUBAZIONI E
POZZETTI),

- REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ACQUEDOTTO (ALLACCIAMENTO FONTANA);

- REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO INTERRATO (CAVIDOTTI E POZZETTI
PIAZZETTE);

- FORMAZIONE DI MASSICCIATA STRADALE;

- ESECUZIONE DI PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI IN MATERIALI VARI (PORFIDO,
LASTRE DI PIETRA, ECC.) E CORDOLI IN PIETRA;

- ESECUZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO (RAPPEZZI VARI);

- REALIZZAZIONE DI OPERE METALLICHE PER ARREDO URBANO (DISSUASORI DI
TRAFFICO, PROFILI VARI, ANGOLARI, GRIGLIE ALBERI,FONTANA, ECC.);

- STESA DI TERRA A COLTIVO E MESSA A DIMORA ELEMENTI VEGETATIVI;

- ESECUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE;

- REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI IRRIGAZIONE;

- REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PANCHE IN CLS BOCCIARDATO;

- COMPLETAMENTO PANCHE CON RIVESTIMENTO IN LEGNO E SCHIENALE IN
ACCIAIO;

- REALIZZAZIONE DI PERGOLATO METALLICO;
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14.2.1 RIMOZIONE DI CORDOLI E PAVIMENTAZIONE ESISTENTI

Descrizione fase

La presente fase prevede I'esecuzione delle operazioni necessarie per la rimozione di cordoli e pavimentazioni
esterne esistenti in materiali vari (porfido, pietra, masselli autobloccanti, ecc.).

Le lavorazioni potranno essere eseguite sia a mano che con l'ausilio di diverse attrezzature e macchinari, a
seconda del tipo di lavorazione.

Per I'esecuzione della fase si individuano le seguenti sottofasi:

- taglio pavimentazione con idoneo macchinario;

- rimozione di cordoli o blocchi in materiali vari;

- scarifica di materiale esistente con macchine operatrici;

La specifica delle sottofasi ora elencate verra meglio illustrata e valutata nei Piani Operativi di Sicurezza delle
singole imprese che eseguiranno i lavori.

Attrezzature utilizzate e misure di sicurezza

Per I'esecuzione delle suddette operazioni, si prevede che i lavoratori possano utilizzare materiali per la
delimitazione e segnalazione dell’area pericolosa e dei margini stradali (quali bandelle colorate, cavalletti,
transenne, etc.), attrezzature e macchine per il taglio delle pavimentazioni (tagliasfalto a disco o a martello),
macchine operatrici, (escavatore, autocarro, pala meccanica, ecc.), opere provvisionali (quali ad es. scale
semplici, andatoie, camminamenti e passerelle, parapetti, ponteggi vari) utensili manuali, elettrici, utensili da
taglio ,ecc..

Istruzioni operative

Le suddette operazioni, dovranno essere coordinate nella esecuzione soprattutto se eseguite da ditte diverse.
Esse potranno avvenire anche contemporaneamente, a condizione che non si verifichi mai la sovrapposizione
in verticale e temporale.

Vista la natura delle lavorazioni eseguite anche in prossimita di margini stradali, particolare attenzione dovra
porsi al traffico esterno al cantiere, predisponendo in modo sicuro gli accessi al cantiere, le aree di stoccaggio
dei materiali, ecc..

Nell'utilizzo di attrezzi ed apparecchiature elettriche occorre verificare lo stato di conservazione dei cavi e
posizionare gli stessi in modo da evitare danni per urti e usura meccanica.

Gli utensili utilizzati devono essere del tipo con doppio isolamento.

L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di
protezione.

Collegare le macchine all'impianto elettrico in assenza di tensione.

La circolazione dei mezzi di trasporto del materiale dovra avvenire esclusivamente sulle vie di circolazione e
nelle aree eventualmente delimitate o segnalate con apposita segnaletica e cartellonistica di sicurezza.
Utilizzare sostanze e materiali (collanti, adesivanti, ecc.) evitando il loro contatto diretto e usare i DPI adeguati
di protezione

Consultare le schede di sicurezza delle sostanze utilizzate e attenersi alle indicazioni fornite dal produttore

Dispositivi individuali di protezione
Calzature di sicurezza

elmetto

guanti

occhiali protettivi

maschere facciali

otoprotettori

indumenti ad alta visibilita

indumenti protettivi
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Possibili rischi e valutazione

CADUTA DI PERSONE DALL'ALTO

CADUTA DI MATERIALI DALL’ALTO

URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI
PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI, CESOIAMENTI
SCIVOLAMENTO, CADUTA A LIVELLO
INVESTIMENTO

ELETTRICITA’

VIBRAZIONI
RUMORE

MICROCLIMA
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

CHIMICO

Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
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14.2.2 SCARIFICA STRADALE E DEMOLIZIONE ASFALTO CON RIMOZIONE DEL MATERIALE DI
RISULTA

Descrizione fase

La presente fase prevede I'esecuzione delle operazioni necessarie per la scarifica con rimozione di
pavimentazioni esterne in asfalto o altra pavimentazione (cubetti, lastre in pietra, ecc.) sulla via.

Per I'esecuzione della fase si individuano le seguenti sottofasi:

- scarifica di materiale esistente con macchine operatrici;

La specifica delle sottofasi ora elencate verra meglio illustrata e valutata nei Piani Operativi di Sicurezza delle
singole imprese che eseguiranno i lavori.

Attrezzature utilizzate e misure di sicurezza

Per I'esecuzione delle suddette operazioni, si prevede che i lavoratori possano utilizzare materiali per la
delimitazione e segnalazione dell'area pericolosa e dei margini stradali (quali bandelle colorate, cavalletti,
transenne, etc.), macchine operatrici, (escavatore, autocarro, pala meccanica, ecc.), opere provvisionali (quali
ad es. scale semplici, andatoie, camminamenti e passerelle, parapetti) utensili manuali, elettrici, utensili da
taglio, ecc.

Istruzioni operative

Le suddette operazioni, dovranno essere coordinate nella esecuzione soprattutto se eseguite da ditte diverse.
Vista la natura delle lavorazioni eseguite in prossimita di margini stradali, particolare attenzione dovra porsi al
traffico esterno al cantiere, predisponendo in modo sicuro gli accessi al cantiere, le aree di stoccaggio dei
materiali, ecc.

Nell'utilizzo di attrezzi ed apparecchiature elettriche occorre verificare lo stato di conservazione dei cavi e
posizionare gli stessi in modo da evitare danni per urti e usura meccanica.

Gli utensili utilizzati devono essere del tipo con doppio isolamento.

L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di
protezione.

Collegare le macchine all'impianto elettrico in assenza di tensione.

La circolazione dei mezzi di trasporto del materiale dovra avvenire esclusivamente sulle vie di circolazione e
nelle aree eventualmente delimitate o segnalate con apposita segnaletica e cartellonistica di sicurezza.
Consultare le schede di sicurezza delle sostanze utilizzate e attenersi alle indicazioni fornite dal produttore

Dispositivi individuali di protezione
Calzature di sicurezza

Elmetto

Guanti

Occhiali protettivi

Maschere facciali

Otoprotettori

Indumenti ad alta visibilita

Indumenti protettivi

Possibili rischi e valutazione

CADUTA DI PERSONE DALL'ALTO Valutazione: 1
CADUTA DI MATERIALI DALL’ALTO Valutazione: 1
URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI Valutazione: 3
PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI, CESOIAMENTI Valutazione: 3
SCIVOLAMENTO, CADUTA A LIVELLO Valutazione: 2
INVESTIMENTO Valutazione: 3
ELETTRICITA’ Valutazione: 1
VIBRAZIONI Valutazione: 2
RUMORE Valutazione: 2
MICROCLIMA Valutazione: 2
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI Valutazione: 3
CHIMICO Valutazione: 2
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14.2.3 RIMOZIONE SEGNALETICA STRADALE ESISTENTE

Descrizione fase

La presente fase prevede I'esecuzione delle operazioni necessarie per la realizzazione della segnaletica
stradale orizzontale e verticale.

Per I'esecuzione della fase si individuano le seguenti sottofasi:

- rimozione di segnaletica orizzontale;

- rimozione di segnaletica verticale;

La specifica delle sottofasi ora elencate verra meglio illustrata e valutata nei Piani Operativi di Sicurezza delle
singole imprese che eseguiranno i lavori.

Attrezzature utilizzate e misure di sicurezza

Per I'esecuzione delle suddette operazioni, si prevede che i lavoratori possano utilizzare materiali per la
delimitazione e segnalazione dell'area pericolosa e dei margini stradali (quali bandelle colorate, cavalletti,
transenne, etc.), macchine operatrici, (escavatore, autocarro, traccialinee stradali, ecc.), opere provvisionali
(quali ad es. scale semplici, andatoie, camminamenti e passerelle, parapetti, ponteggi) utensili manuali, elettrici,
utensili da taglio, ecc.

Istruzioni operative

Le suddette operazioni, dovranno essere coordinate nella esecuzione soprattutto se eseguite da ditte diverse.
Vista la natura delle lavorazioni eseguite in ambito stradale, particolare attenzione dovra porsi al traffico esterno
al cantiere, predisponendo in modo sicuro gli accessi al cantiere, le aree di stoccaggio dei materiali, ecc., le
recinzioni e separazioni verso I'esterno.

Nella rimozione della vernice non utilizzare mai fiamme libere; eseguire il rifornimento di carburante delle
macchine operatrici a motore spento e tenere a disposizione un estintore portatile e seguire le procedure
predisposte in caso di emergenza

La rimozione dei materiali (vernici, collanti, ecc.) dovra essere fatta evitando il contatto diretto e usare i DPI
adeguati di protezione (guanti, grembiuli, tute da lavoro, ecc.)

Consultare le schede di sicurezza delle sostanze utilizzate e attenersi alle indicazioni fornite dal produttore.
Nell'utilizzo di attrezzi ed apparecchiature elettriche occorre verificare lo stato di conservazione dei cavi e
posizionare gli stessi in modo da evitare danni per urti e usura meccanica.

Gli utensili utilizzati devono essere del tipo con doppio isolamento.

L’'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di
protezione.

Dispositivi individuali di protezione
Calzature di sicurezza

Elmetto

Guanti

Occhiali protettivi

Maschere facciali

Otoprotettori

Indumenti ad alta visibilita

Indumenti protettivi

Possibili rischi e valutazione

CADUTA DI PERSONE DALL'ALTO Valutazione: 1
CADUTA DI MATERIALI DALL’ALTO Valutazione: 1
URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI Valutazione: 3
PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI, CESOIAMENTI Valutazione: 3
SCIVOLAMENTO, CADUTA A LIVELLO Valutazione: 2
INVESTIMENTO Valutazione: 3
ELETTRICITA’ Valutazione: 1
VIBRAZIONI Valutazione: 2
RUMORE Valutazione: 2
MICROCLIMA Valutazione: 2
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI Valutazione: 3
CHIMICO Valutazione: 2
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14.2.4 DEMOLIZIONE MANUALE DI STRUTTURE ESISTENTI (MURATURE, FONDAZIONI, ECC.)

Descrizione fase

La presente fase prevede I'esecuzione delle demolizioni delle parti che costituiscono le strutture esterne
all’edificio (murature perimetrali in blocchi di cls. o laterizi, ecc.).

Comprende quindi le seguenti sottofasi:

- demolizione di murature in materiali vari (pietra, blocchi di cls., mattoni, ecc.);

- rimozione del materiale proveniente dalle demolizioni e trasporto a discarica;

Si interverra inizialmente con attrezzi manuali ed eventualmente con mezzi meccanici (per le grosse parti); le
parti rimosse verranno portate a terra mediante gru a torre o altro mezzo di sollevamento (benna di carico), o
mediante la predisposizione di un canale di scarico.

Attrezzature utilizzate e misure di sicurezza
Per I'esecuzione delle suddette operazioni, si prevede che i lavoratori possano utilizzare opere provvisionali
(quali scale, andatoie, passerelle, ecc.),

Istruzioni operative
Le suddette operazioni dovranno essere eseguite previo la verifica delle condizioni delle strutture da demolire e

di quelle limitrofe, prevedendo se necessario eventuali puntellamenti.

Si dovra provvedere a delimitare, segnalare ed interdire la zona di operazione ed eventuali zone sottostanti e/o
limitrofe che potrebbero essere interessate da crolli intempestivi.

E’ vietato procedere alla demolizione dei vari manufatti stazionando sullo stesso; I'ordine delle demolizioni deve
risultare da apposito programma predisposto dall’impresa e dalla direzione dei lavori.

Gli eventuali impianti di distribuzione (acqua, gas, corrente elettrica, aria compressa, etc.) presenti, dovranno
essere interrotti e/o rimossi.

Gli operatori dovranno utilizzare appositi piani di lavoro in modo ordinato e seguendo 'andamento della struttura
e la logica successione delle operazioni.

Nel caso ci fosse la produzione di materiale minuto (manto di copertura, pezzi di tavole, ecc.) dovra essere
predisposto un canale per lo scarico di macerie con scarico ad altezza massima di 2,00 m. dal piano di
ricevimento e la parte superiore (imbocco) protetta; le macerie vanno irrorate per evitare la formazione e la
diffusione di polveri nel’lambiente.

L’alimentazione degli attrezzi elettrici dovra avvenire tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei
dispositivi di protezione

L'utilizzo dell'apparecchio di sollevamento dovra essere riservato solamente a personale esperto.

Dispositivi individuali di protezione
Calzature di sicurezza

elmetto

guanti

occhiali protettivi

maschere facciali

otoprotettori

indumenti protettivi

Possibili rischi e valutazione

CADUTA DI PERSONE DALL'ALTO Valutazione: 2
CADUTA DI MATERIALI DALL’ALTO Valutazione: 2
URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI Valutazione: 3
PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI, CESOIAMENTI Valutazione: 3
SCIVOLAMENTO, CADUTA A LIVELLO Valutazione: 2
INVESTIMENTO Valutazione: 1
ELETTRICITA’ Valutazione: 2
VIBRAZIONI Valutazione: 3
RUMORE Valutazione: 3
MICROCLIMA Valutazione: 2
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI Valutazione: 3
CHIMICO Valutazione: 1
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Possibili rischi e valutazione

CADUTA DI PERSONE DALL'ALTO

CADUTA DI MATERIALI DALL’ALTO

URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI
PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI, CESOIAMENTI
SCIVOLAMENTO, CADUTA A LIVELLO
INVESTIMENTO

ELETTRICITA’

VIBRAZIONI
RUMORE

MICROCLIMA
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

CHIMICO

Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
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14.2.5 SCAVO CASSONETTO STRADALE CON RIMOZIONE DEL MATERIALE DI RISULTA

Descrizione fase

La presente fase prevede I'esecuzione delle operazioni necessarie per lo scavo la rimozione del cassonetto
stradale o altra zona limitrofa alla strada (piazzette e vie limitrofe).

Per I'esecuzione della fase si individuano le seguenti sottofasi:

- scavo di cassonetto stradale con macchine operatrici;

La specifica delle sottofasi ora elencate verra meglio illustrata e valutata nei Piani Operativi di Sicurezza delle
singole imprese che eseguiranno i lavori.

Attrezzature utilizzate e misure di sicurezza

Per I'esecuzione delle suddette operazioni, si prevede che i lavoratori possano utilizzare materiali per la
delimitazione e segnalazione dell'area pericolosa e dei margini stradali (quali bandelle colorate, cavalletti,
transenne, etc.), macchine operatrici, (escavatore, autocarro, pala meccanica, ecc.), opere provvisionali (quali
ad es. scale semplici, andatoie, camminamenti e passerelle, parapetti) utensili manuali, elettrici, utensili da
taglio, ecc.

Istruzioni operative

Le suddette operazioni, dovranno essere coordinate nella esecuzione soprattutto se eseguite da ditte diverse.
Vista la natura delle lavorazioni eseguite in prossimita di margini stradali, particolare attenzione dovra porsi al
traffico esterno al cantiere, predisponendo in modo sicuro gli accessi al cantiere, le aree di stoccaggio dei
materiali, ecc.

Nell'utilizzo di attrezzi ed apparecchiature elettriche occorre verificare lo stato di conservazione dei cavi e
posizionare gli stessi in modo da evitare danni per urti e usura meccanica.

Gli utensili utilizzati devono essere del tipo con doppio isolamento.

L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di
protezione.

Collegare le macchine all'impianto elettrico in assenza di tensione.

La circolazione dei mezzi di trasporto del materiale dovra avvenire esclusivamente sulle vie di circolazione e
nelle aree eventualmente delimitate o segnalate con apposita segnaletica e cartellonistica di sicurezza.
Consultare le schede di sicurezza delle sostanze utilizzate e attenersi alle indicazioni fornite dal produttore

Dispositivi individuali di protezione
Calzature di sicurezza

Elmetto

Guanti

Occhiali protettivi

Maschere facciali

Otoprotettori

Indumenti ad alta visibilita

Indumenti protettivi

Possibili rischi e valutazione

CADUTA DI PERSONE DALL'ALTO Valutazione: 1
CADUTA DI MATERIALI DALL’ALTO Valutazione: 1
URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI Valutazione: 3
PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI, CESOIAMENTI Valutazione: 3
SCIVOLAMENTO, CADUTA A LIVELLO Valutazione: 2
INVESTIMENTO Valutazione: 3
ELETTRICITA’ Valutazione: 1
VIBRAZIONI Valutazione: 2
RUMORE Valutazione: 2
MICROCLIMA Valutazione: 2
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI Valutazione: 3
CHIMICO Valutazione: 2
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14.2.6 RIMOZIONE DI RETE IMPIANTISTICA ESISTENTE DISMESSA (FOGNATURA, GAS,
ACQUEDOTTO; ECC.)

Descrizione fase

La presente fase prevede l'esecuzione delle operazioni necessarie per la rimozione degli elementi che
costituiscono la rete impiantistica esistente e comprendente i cavidotti, i pozzetti, canali, ecc.

Le lavorazioni potranno essere eseguite sia a mano che con l'ausilio di diverse attrezzature e macchinari, a
seconda del tipo di lavorazione.

Per I'esecuzione della fase si individuano le seguenti sottofasi:

- scavo in sezione ristretta per la rimozione di tubazioni, cavidotti canali, pozzetti, ecc.;

- rimozione di tubazioni, cavidotti canali, pozzetti, ecc.;

La specifica delle sottofasi ora elencate verra meglio illustrata e valutata nei Piani Operativi di Sicurezza delle
singole imprese che eseguiranno i lavori.

Attrezzature utilizzate e misure di sicurezza

Per l'esecuzione delle suddette operazioni, si prevede che i lavoratori possano utilizzare materiali per la
delimitazione e segnalazione dell’area pericolosa e dei margini stradali (quali bandelle colorate, cavalletti,
transenne, etc.), macchine operatrici, (escavatore, autocarro, pala meccanica, cestello a braccio telescopico,
ecc.), utensili manuali, elettrici, utensili da taglio ,ecc.; opere provvisionali quali ponteggi, ponti su cavalletti,
ponti su ruote (trabattelli), scale doppie, ecc..

Istruzioni operative

Le suddette operazioni, dovranno essere coordinate nella esecuzione soprattutto se eseguite da ditte diverse.
Esse potranno avvenire anche contemporaneamente, a condizione che non si verifichi mai la sovrapposizione
in verticale e temporale.

Vista la natura delle lavorazioni eseguite in prossimita di margini stradali, particolare attenzione dovra porsi al
traffico esterno al cantiere, predisponendo in modo sicuro gli accessi al cantiere, le aree di stoccaggio dei
materiali, ecc..

Prima dell’'utilizzo delle opere provvisionali sara indispensabile che I'impresa esegua la verifica degli impalcati,
dei parapetti.

Nell'utilizzo di attrezzi ed apparecchiature elettriche occorre verificare lo stato di conservazione dei cavi e
posizionare gli stessi in modo da evitare danni per urti € usura meccanica.

Gli utensili utilizzati devono essere del tipo con doppio isolamento.

L’'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di
protezione.

Collegare le macchine all'impianto elettrico in assenza di tensione.

La circolazione dei mezzi di trasporto del materiale dovra avvenire esclusivamente sulle vie di circolazione e
nelle aree eventualmente delimitate o segnalate con apposita segnaletica e cartellonistica di sicurezza.
Utilizzare sostanze e materiali (collanti, adesivanti, ecc.) evitando il loro contatto diretto e usare i DPI adeguati
di protezione

Consultare le schede di sicurezza delle sostanze utilizzate e attenersi alle indicazioni fornite dal produttore

Dispositivi individuali di protezione
Calzature di sicurezza

elmetto

guanti

occhiali protettivi

maschere facciali

otoprotettori

indumenti ad alta visibilita

indumenti protettivi
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Possibili rischi e valutazione

CADUTA DI PERSONE DALL'ALTO

CADUTA DI MATERIALI DALL’ALTO

URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI
PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI, CESOIAMENTI
SCIVOLAMENTO, CADUTA A LIVELLO
INVESTIMENTO

ELETTRICITA’

VIBRAZIONI
RUMORE

MICROCLIMA
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

CHIMICO

Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
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14.2.7 SCAVO IN SEZIONE OBBLIGATA

Descrizione fase

La presente fase prevede operazioni di realizzazione di scavi a sezione obbligata eseguiti a macchina e/o a
mano, oltre alla movimentazione del materiale di risulta;

Per I'esecuzione della fase si individuano le seguenti sottofasi:

- Scavo (e rinterro) in sezione ristretta per la posa di tubazioni, canaline, pozzetti, ecc.;

La specifica delle sottofasi ora elencate verra meglio illustrata e valutata nei Piani Operativi di Sicurezza delle
singole imprese che eseguiranno i lavori.

Attrezzature utilizzate e misure di sicurezza

Per I'esecuzione delle suddette operazioni, si prevede che i lavoratori possano utilizzare materiali per la
delimitazione e segnalazione dell'area pericolosa e dei margini stradali (quali bandelle colorate, cavalletti,
transenne, etc.), macchine operatrici, (escavatore, autocarro, pala meccanica, cestello a braccio telescopico,
ecc.), utensili manuali, elettrici, utensili da taglio ,ecc.; opere provvisionali quali ponteggi, ponti su cavalletti,
ponti su ruote (trabattelli), scale doppie, ecc..

Istruzioni operative

| percorsi pedonali e di circolazione dovranno essere individuati mediante apposita segnaletica che ne indichi la
destinazione e le eventuali restrizioni d’'uso; per le vie di circolazione adibite al traffico veicolare provvedere
all’affissione di segnaletica riportante la velocitda massima (15km/h).

Provvedere alla predisposizione di servizio di segnalazione e indicazione ai guidatori con personale a terra, al
fine di fornire assistenza specialmente nelle operazioni che prevedono il movimento di mezzi d’opera e autocarri
in retromarcia e comunque in tutte le situazioni in cui il conducente non abbia piena visibilita della zona delle
operazioni.

Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidita degli attacchi dei manici
di legno agli elementi metallici.

Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

Dispositivi individuali di protezione
Calzature di sicurezza

elmetto

guanti

otoprotettori

indumenti ad alta visibilita

indumenti protettivi

Possibili rischi e valutazione

CADUTA DI PERSONE DALL'ALTO Valutazione: 2
CADUTA DI MATERIALI DALL’ALTO Valutazione: 2
URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI Valutazione: 3
PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI, CESOIAMENTI Valutazione: 1
SCIVOLAMENTO, CADUTA A LIVELLO Valutazione: 2
INVESTIMENTO Valutazione: 3
VIBRAZIONI Valutazione: 1
RUMORE Valutazione: 2
ELETTRICITA’ Valutazione: 1
CHIMICO Valutazione: 1
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14.2.8 REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOGNARIO (ACQUE BIANCHE E NERE) (TUBAZIONI E
POZZETTI)

Descrizione fase

La presente fase prevede l'esecuzione delle operazioni necessarie per la realizzazione di una rete di
smaltimento delle acque bianche e nere completa di pozzetti, caditoie, chiusini, ecc..

Le lavorazioni potranno essere eseguite sia a mano che con l'ausilio di diverse attrezzature e macchinari, a
seconda del tipo di lavorazione.

Per I'esecuzione della fase si individuano le seguenti sottofasi:

- Scavo (e rinterro) in sezione ristretta per la posa di tubazioni e canaline;

- Posa ed unione di tubazioni in materiali vari;

- Posa di caditoie, griglie e pozzetti prefabbricati;

- Getto di cls. per fondazioni o ricopertura tubazioni;

- Posa di chiusini per pozzetti;

- Allacciamento alle reti esistenti;

La specifica delle sottofasi ora elencate verra meglio illustrata e valutata nei Piani Operativi di Sicurezza delle
singole imprese che eseguiranno i lavori.

Attrezzature utilizzate e misure di sicurezza

Per I'esecuzione delle suddette operazioni, si prevede che i lavoratori possano utilizzare materiali per la
delimitazione e segnalazione dell’area pericolosa e dei margini stradali (quali bandelle colorate, cavalletti,
transenne, etc.), macchine operatrici, (escavatore, autocarro, pala meccanica, cestello a braccio telescopico,
ecc.), utensili manuali, elettrici, utensili da taglio ,ecc.; opere provvisionali quali ponteggi, ponti su cavalletti,
ponti su ruote (trabattelli), scale doppie, ecc..

Istruzioni operative

| percorsi pedonali e di circolazione dovranno essere individuati mediante apposita segnaletica che ne indichi la
destinazione e le eventuali restrizioni d’'uso; per le vie di circolazione adibite al traffico veicolare provvedere
all'affissione di segnaletica riportante la velocita massima (15km/h).

Provvedere alla predisposizione di servizio di segnalazione e indicazione ai guidatori con personale a terra, al
fine di fornire assistenza specialmente nelle operazioni che prevedono il movimento di mezzi d’opera e autocarri
in retromarcia e comunque in tutte le situazioni in cui il conducente non abbia piena visibilita della zona delle
operazioni.

Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidita degli attacchi dei manici
di legno agli elementi metallici.

Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

Dispositivi individuali di protezione
Calzature di sicurezza

elmetto

guanti

otoprotettori

indumenti ad alta visibilita

indumenti protettivi

Possibili rischi e valutazione

CADUTA DI PERSONE DALL'ALTO Valutazione: 2
CADUTA DI MATERIALI DALL’ALTO Valutazione: 2
URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI Valutazione: 3
PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI, CESOIAMENTI Valutazione: 1
SCIVOLAMENTO, CADUTA A LIVELLO Valutazione: 2
INVESTIMENTO Valutazione: 3
VIBRAZIONI Valutazione: 1
RUMORE Valutazione: 2
ELETTRICITA’ Valutazione: 1
CHIMICO Valutazione: 1
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14.2.9 REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ACQUEDOTTO (ALLACCIAMENTO FONTANA)

Descrizione fase

La presente fase prevede I'esecuzione delle operazioni necessarie per la realizzazione dell'impianto idraulico
per I'alimentazione della fontana, completo di pozzetti, allacciamenti vari, saracinesche, ecc.

Le lavorazioni potranno essere eseguite sia a mano che con l'ausilio di diverse attrezzature e macchinari, a
seconda del tipo di lavorazione.

Per I'esecuzione della fase si individuano le seguenti sottofasi:

- Posa ed unione/saldatura di tubazioni in materiali vari;

- Posa ed assemblaggio di pezzi speciali (curve, saracinesche, riduzioni, ecc.);

- Posa di pozzetti prefabbricati;

- Posa di chiusini per pozzetti;

- Allacciamento alle reti esistenti;

La specifica delle sottofasi ora elencate verra meglio illustrata e valutata nei Piani Operativi di Sicurezza delle
singole imprese che eseguiranno i lavori.

Attrezzature utilizzate e misure di sicurezza

Per I'esecuzione delle suddette operazioni, si prevede che i lavoratori possano utilizzare materiali per la
delimitazione e segnalazione dell’area pericolosa e dei margini stradali (quali bandelle colorate, cavalletti,
transenne, etc.), macchine operatrici, (escavatore, autocarro, pala meccanica, cestello a braccio telescopico,
ecc.), utensili manuali, elettrici, utensili da taglio saldatori termici e ad arco, ecc.; opere provvisionali quali
ponteggi, ponti su cavalletti, ponti su ruote (trabattelli), scale doppie, ecc..

Istruzioni operative

| percorsi pedonali e di circolazione dovranno essere individuati mediante apposita segnaletica che ne indichi la
destinazione e le eventuali restrizioni d’'uso; per le vie di circolazione adibite al traffico veicolare provvedere
all'affissione di segnaletica riportante la velocita massima (15km/h).

Provvedere alla predisposizione di servizio di segnalazione e indicazione ai guidatori con personale a terra, al
fine di fornire assistenza specialmente nelle operazioni che prevedono il movimento di mezzi d’opera e autocarri
in retromarcia e comunque in tutte le situazioni in cui il conducente non abbia piena visibilita della zona delle
operazioni.

Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidita degli attacchi dei manici
di legno agli elementi metallici.

Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

Dispositivi individuali di protezione
Calzature di sicurezza

elmetto

guanti

otoprotettori

indumenti ad alta visibilita

indumenti protettivi

Possibili rischi e valutazione

CADUTA DI PERSONE DALL'ALTO Valutazione: 2
ESPLOSIONI Valutazione: 2
URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI Valutazione: 3
PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI, CESOIAMENTI Valutazione: 1
SCIVOLAMENTO, CADUTA A LIVELLO Valutazione: 2
INVESTIMENTO Valutazione: 3
VIBRAZIONI Valutazione: 1
RUMORE Valutazione: 2
ELETTRICITA’ Valutazione: 1
CHIMICO Valutazione: 1
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14.2.10 REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO INTERRATO (CAVIDOTTI E POZZETTI
PIAZZETTE)

Descrizione fase

La presente fase prevede I'esecuzione delle operazioni necessarie per la realizzazione di un impianto elettrico
interrato completo di cavidotti, di pozzetti, allacciamenti vari, ecc.

Le lavorazioni potranno essere eseguite sia a mano che con l'ausilio di diverse attrezzature e macchinari, a
seconda del tipo di lavorazione.

Per I'esecuzione della fase si individuano le seguenti sottofasi:

- Scavo (e rinterro) in sezione ristretta per la posa di tubazioni e pezzi speciali;

- Posa di cavidotti;

- Posa di pozzetti prefabbricati;

- Posa di chiusini per pozzetti;

- Allacciamento alle reti esistenti;

La specifica delle sottofasi ora elencate verra meglio illustrata e valutata nei Piani Operativi di Sicurezza delle
singole imprese che eseguiranno i lavori.

Attrezzature utilizzate e misure di sicurezza

Per I'esecuzione delle suddette operazioni, si prevede che i lavoratori possano utilizzare materiali per la
delimitazione e segnalazione dell’area pericolosa e dei margini stradali (quali bandelle colorate, cavalletti,
transenne, etc.), macchine operatrici, (escavatore, autocarro, pala meccanica, cestello a braccio telescopico,
ecc.), utensili manuali, elettrici, utensili da taglio saldatori termici e ad arco, ecc.; opere provvisionali quali
ponteggi, ponti su cavalletti, ponti su ruote (trabattelli), scale doppie, ecc..

Istruzioni operative

| percorsi pedonali e di circolazione dovranno essere individuati mediante apposita segnaletica che ne indichi la
destinazione e le eventuali restrizioni d’'uso; per le vie di circolazione adibite al traffico veicolare provvedere
all’affissione di segnaletica riportante la velocita massima (15km/h).

Provvedere alla predisposizione di servizio di segnalazione e indicazione ai guidatori con personale a terra, al
fine di fornire assistenza specialmente nelle operazioni che prevedono il movimento di mezzi d’opera e autocarri
in retromarcia e comunque in tutte le situazioni in cui il conducente non abbia piena visibilita della zona delle
operazioni.

Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidita degli attacchi dei manici
di legno agli elementi metallici.

Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

Dispositivi individuali di protezione
Calzature di sicurezza

elmetto

guanti

otoprotettori

indumenti ad alta visibilita

indumenti protettivi

Possibili rischi e valutazione

CADUTA DI PERSONE DALL'ALTO Valutazione: 2
ESPLOSIONI Valutazione: 2
URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI Valutazione: 3
PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI, CESOIAMENTI Valutazione: 1
SCIVOLAMENTO, CADUTA A LIVELLO Valutazione: 2
INVESTIMENTO Valutazione: 3
VIBRAZIONI Valutazione: 1
RUMORE Valutazione: 2
ELETTRICITA’ Valutazione: 1
CHIMICO Valutazione: 1
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14.2.11 FORMAZIONE DI MASSICCIATA STRADALE

Descrizione fase

La presente fase prevede I'esecuzione delle operazioni necessarie per la realizzazione della massicciata
stradale.

Per I'esecuzione della fase si individuano le seguenti sottofasi:

- scarifica e livellamento di materiale esistente con macchine operatrici;

- posa di sottofondo in materiale arido;

- vibratura e costipazione con rullo compressore;

La specifica delle sottofasi ora elencate verra meglio illustrata e valutata nei Piani Operativi di Sicurezza delle
singole imprese che eseguiranno i lavori.

Attrezzature utilizzate e misure di sicurezza

Per l'esecuzione delle suddette operazioni, si prevede che i lavoratori possano utilizzare materiali per la
delimitazione e segnalazione dell'area pericolosa e dei margini stradali (quali bandelle colorate, cavalletti,
transenne, etc.), macchine operatrici, (escavatore, autocarro, pala meccanica, vibrofinitrice, rullo compressore,
ecc.), opere provvisionali (quali ad es. scale semplici, andatoie, camminamenti e passerelle, parapetti) utensili
manuali, elettrici, utensili da taglio ,ecc..

Istruzioni operative

Le suddette operazioni, dovranno essere coordinate nella esecuzione soprattutto se eseguite da ditte diverse.
Vista la natura delle lavorazioni eseguite in prossimita di margini stradali, particolare attenzione dovra porsi al
traffico esterno al cantiere, predisponendo in modo sicuro gli accessi al cantiere, le aree di stoccaggio dei
materiali, ecc..

Eseguire il rifornimento di carburante delle macchine operatrici a motore spento e tenere a disposizione un
estintore portatile e seguire le procedure predisposte in caso di emergenza

| trasportatori, i vagli, le tramogge, devono essere costruiti o protetti in modo da evitare la produzione o la
diffusione di fumi, gas/vapori, polveri oltre i limiti dannosi, I'aria uscita dall'apparecchiatura deve essere
indirizzata in modo da evitare che investa posti di lavoro nelle immediate vicinanze.

Il personale non strettamente necessario deve essere allontanato. La zona di lavoro deve essere
opportunamente segnalata e delimitata con barriere.

Consultare le schede di sicurezza delle sostanze utilizzate e attenersi alle indicazioni fornite dal produttore.
Nell’'utilizzo di attrezzi ed apparecchiature elettriche occorre verificare lo stato di conservazione dei cavi e
posizionare gli stessi in modo da evitare danni per urti e usura meccanica.

Gli utensili utilizzati devono essere del tipo con doppio isolamento.

L’'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di
protezione.

Collegare le macchine all'impianto elettrico in assenza di tensione.

La circolazione dei mezzi di trasporto del materiale dovra avvenire esclusivamente sulle vie di circolazione e
nelle aree eventualmente delimitate o segnalate con apposita segnaletica e cartellonistica di sicurezza.

Dispositivi individuali di protezione
Calzature di sicurezza

elmetto

guanti

occhiali protettivi

maschere facciali

otoprotettori

indumenti ad alta visibilita

indumenti protettivi
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Possibili rischi e valutazione

CADUTA DI PERSONE DALL'ALTO

CADUTA DI MATERIALI DALL’ALTO

URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI
PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI, CESOIAMENTI
SCIVOLAMENTO, CADUTA A LIVELLO
INVESTIMENTO

ELETTRICITA’

VIBRAZIONI
RUMORE

MICROCLIMA
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

CHIMICO

Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
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14.2.12 ESECUZIONE DI PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI IN MATERIALI VARI (PORFIDO,
LASTRE DI PIETRA, ECC.), E CORDOLI IN PIETRA

Descrizione fase

La presente fase prevede l'esecuzione delle operazioni necessarie per la realizzazione di pavimentazioni
esterne in materiali vari (porfido, pietra, masselli autobloccanti, ecc.), la posa di cordoli di contenimento, la
realizzazione di aiuole stradali, la predisposizione di basamenti per arredo urbano, ecc.

Le lavorazioni potranno essere eseguite sia a mano che con l'ausilio di diverse attrezzature e macchinari, a
seconda del tipo di lavorazione.

Per I'esecuzione della fase si individuano le seguenti sottofasi:

- esecuzione di sottofondo in cls.+rete metallica

- stesa di sabbia e compattazione per successiva pposa di pavimentazione per esterni

- vibratura di sottofondo con rullo compressore

- posa di pavimentazione per esterni in materiali vari (porfido, lastre in pietra, ecc.)

- posa di cordoli in pietra

La specifica delle sottofasi ora elencate verra meglio illustrata e valutata nei Piani Operativi di Sicurezza delle
singole imprese che eseguiranno i lavori.

Attrezzature utilizzate e misure di sicurezza

Per I'esecuzione delle suddette operazioni, si prevede che i lavoratori possano utilizzare materiali per la
delimitazione e segnalazione dell’area pericolosa e dei margini stradali (quali bandelle colorate, cavalletti,
transenne, etc.), macchine operatrici, (escavatore, autocarro, pala meccanica, rullo compressore, ecc.), utensili
manuali, elettrici, utensili da taglio ,ecc..

Istruzioni operative

Le suddette operazioni, dovranno essere coordinate nella esecuzione soprattutto se eseguite da ditte diverse.
Esse potranno avvenire anche contemporaneamente, a condizione che non si verifichi mai la sovrapposizione
in verticale e temporale.

Vista la natura delle lavorazioni eseguite in prossimita di margini stradali, particolare attenzione dovra porsi al
traffico esterno al cantiere, predisponendo in modo sicuro gli accessi al cantiere, le aree di stoccaggio dei
materiali, ecc..

Nell'utilizzo di attrezzi ed apparecchiature elettriche occorre verificare lo stato di conservazione dei cavi e
posizionare gli stessi in modo da evitare danni per urti e usura meccanica.

Gli utensili utilizzati devono essere del tipo con doppio isolamento.

L’'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di
protezione.

Collegare le macchine all'impianto elettrico in assenza di tensione.

La circolazione dei mezzi di trasporto del materiale dovra avvenire esclusivamente sulle vie di circolazione e
nelle aree eventualmente delimitate o segnalate con apposita segnaletica e cartellonistica di sicurezza.
Utilizzare sostanze e materiali (collanti, adesivanti, ecc.) evitando il loro contatto diretto e usare i DPI adeguati
di protezione

Consultare le schede di sicurezza delle sostanze utilizzate e attenersi alle indicazioni fornite dal produttore

Dispositivi individuali di protezione
Calzature di sicurezza

elmetto

guanti

occhiali protettivi

maschere facciali

otoprotettori

indumenti ad alta visibilita

indumenti protettivi
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Possibili rischi e valutazione

CADUTA DI PERSONE DALL'ALTO

CADUTA DI MATERIALI DALL’ALTO

URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI
PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI, CESOIAMENTI
SCIVOLAMENTO, CADUTA A LIVELLO
INVESTIMENTO

ELETTRICITA’

VIBRAZIONI
RUMORE

MICROCLIMA
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

CHIMICO

Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
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14.2.13 ESECUZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO (RAPPEZZI VARI)

La presente fase prevede lI'esecuzione delle operazioni necessarie per la realizzazione di pavimentazioni
esterne in asfalto.

Per I'esecuzione della fase si individuano le seguenti sottofasi:

- scarifica di materiale esistente con macchine operatrici;

- posa di sottofondo in conglomerato bituminoso;

- stesura di tappetino d’usura;

- esecuzione di segnaletica orizzontale e verticale;

La specifica delle sottofasi ora elencate verra meglio illustrata e valutata nei Piani Operativi di Sicurezza delle
singole imprese che eseguiranno i lavori.

Attrezzature utilizzate e misure di sicurezza

Per l'esecuzione delle suddette operazioni, si prevede che i lavoratori possano utilizzare materiali per la
delimitazione e segnalazione dell'area pericolosa e dei margini stradali (quali bandelle colorate, cavalletti,
transenne, etc.), macchine operatrici, (escavatore, autocarro, pala meccanica, spruzzatrice di emulsione
bituminosa, vibrofinitrice, rullo compressore, ecc.), opere provvisionali (quali ad es. scale semplici, andatoie,
camminamenti e passerelle, parapetti) utensili manuali, elettrici, utensili da taglio ,ecc..

Istruzioni operative

Le suddette operazioni, dovranno essere coordinate nella esecuzione soprattutto se eseguite da ditte diverse.
Vista la natura delle lavorazioni eseguite in prossimita di margini stradali, particolare attenzione dovra porsi al
traffico esterno al cantiere, predisponendo in modo sicuro gli accessi al cantiere, le aree di stoccaggio dei
materiali, ecc..

Nella stesura dell’emulsione bituminosa tenere lontano da materiali infiammabili e dalla bombola del gas in uso
le fiamme libere della caldaia; eseguire il rifornimento di carburante delle macchine operatrici a motore spento e
tenere a disposizione un estintore portatile e seguire le procedure predisposte in caso di emergenza

Utilizzare sostanze e materiali per la realizzazione del manto bituminoso (emulsione, asfalto, collanti, ecc.)
evitando il loro contatto diretto e usare i DPI adeguati di protezione (guanti, grembiuli, tute da lavoro, ecc.)
Consultare le schede di sicurezza delle sostanze utilizzate e attenersi alle indicazioni fornite dal produttore.
Nell'utilizzo di attrezzi ed apparecchiature elettriche occorre verificare lo stato di conservazione dei cavi e
posizionare gli stessi in modo da evitare danni per urti e usura meccanica.

Gli utensili utilizzati devono essere del tipo con doppio isolamento.

L’'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di
protezione.

Collegare le macchine all'impianto elettrico in assenza di tensione.

La circolazione dei mezzi di trasporto del materiale dovra avvenire esclusivamente sulle vie di circolazione e
nelle aree eventualmente delimitate o segnalate con apposita segnaletica e cartellonistica di sicurezza.
Consultare le schede di sicurezza delle sostanze utilizzate e attenersi alle indicazioni fornite dal produttore

Dispositivi individuali di protezione
Calzature di sicurezza

elmetto

guanti

occhiali protettivi

maschere facciali

otoprotettori

indumenti ad alta visibilita

indumenti protettivi
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Possibili rischi e valutazione

CADUTA DI PERSONE DALL'ALTO

CADUTA DI MATERIALI DALL’ALTO

URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI
PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI, CESOIAMENTI
SCIVOLAMENTO, CADUTA A LIVELLO
INVESTIMENTO

ELETTRICITA’

VIBRAZIONI
RUMORE

MICROCLIMA
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

CHIMICO

Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
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14.2.14 REALIZZAZIONE DI OPERE METALLICHE PER ARREDO URBANO (DISSUASORI DI
TRAFFICO, PROFILI VARI, ANGOLARI, GRIGLIE ALBERI, FONTANA, ECC.)

Descrizione fase

La presente fase prevede I'esecuzione delle operazioni necessarie per la posa di elementi e delimitazioni
artificiali con funzione di dissuasori del traffico veicolare in materiali vari (pietra, legno, metalli, ecc.).

Le lavorazioni potranno essere eseguite sia a mano che con l'ausilio di diverse attrezzature e macchinari, a
seconda del tipo di lavorazione.

Per I'esecuzione della fase si individuano le seguenti sottofasi:

- Predisposizione di alloggiamenti per elementi di arredo urbano;

- Getto di cls. per piano di appoggio elementi di arredo urbano;

- Posa e fissaggio elementi vari (dissuasori di traffico, griglie, profili, angolari, ecc.);

La specifica delle sottofasi ora elencate verra meglio illustrata e valutata nei Piani Operativi di Sicurezza delle
singole imprese che eseguiranno i lavori.

Attrezzature utilizzate e misure di sicurezza

Per I'esecuzione delle suddette operazioni, si prevede che i lavoratori possano utilizzare materiali per la
delimitazione e segnalazione dell’area pericolosa e dei margini stradali (quali bandelle colorate, cavalletti,
transenne, etc.), macchine operatrici, (escavatore, autocarro, pala meccanica, ecc.), utensili manuali, elettrici,
pneumatici, utensili da taglio ,ecc..

Istruzioni operative

Vista la natura delle lavorazioni eseguite in prossimita di margini stradali, particolare attenzione dovra porsi al
traffico esterno al cantiere, predisponendo in modo sicuro gli accessi al cantiere, le aree di stoccaggio dei
materiali, ecc..

Le operazioni di assemblaggio in opera saldatura, foratura, ecc. devono essere eseguite da operatori su piani
stabili, con attrezzature idonee e dotati di tutti i Dpi previsti dal tipo di lavorazione.

| lavori di saldatura a terra o in quota devono essere condotti in modo da evitare il diffondersi di scintille
nell'ambiente circostante mediante I'uso di delimitazioni o barriere, anche mobili, idonee a contenere le scintille
e fiamme.

Durante le operazioni di saldatura i gas prodotti non devono interessare le aree di lavoro e, se non risultano
sufficientemente diluiti, devono essere aspirati e filtrati. | lavoratori addetti devono utilizzare i previsti dispositivi
di protezione delle vie respiratorie.

Nell'utilizzo di attrezzi ed apparecchiature elettriche occorre verificare lo stato di conservazione dei cavi e
posizionare gli stessi in modo da evitare danni per urti e usura meccanica.

Gli utensili utilizzati devono essere del tipo con doppio isolamento.

L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di
protezione.

Collegare le macchine allimpianto elettrico in assenza di tensione.

La circolazione dei mezzi di trasporto del materiale dovra avvenire esclusivamente sulle vie di circolazione e
nelle aree eventualmente delimitate o segnalate con apposita segnaletica e cartellonistica di sicurezza.
Utilizzare sostanze e materiali (collanti, adesivanti, ecc.) evitando il loro contatto diretto e usare i DPI adeguati
di protezione

Consultare le schede di sicurezza delle sostanze utilizzate e attenersi alle indicazioni fornite dal produttore

Dispositivi individuali di protezione
Calzature di sicurezza

elmetto

guanti

occhiali protettivi

maschere facciali

otoprotettori

indumenti ad alta visibilita

indumenti protettivi
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Possibili rischi e valutazione

CADUTA DI PERSONE DALL'ALTO

CADUTA DI MATERIALI DALL’ALTO

URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI
PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI, CESOIAMENTI
SCIVOLAMENTO, CADUTA A LIVELLO
INVESTIMENTO

ELETTRICITA’

VIBRAZIONI
RUMORE

MICROCLIMA
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

CHIMICO

Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
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14.2.15 STESA DI TERRA A COLTIVO E MESSA A DIMORA ELEMENTI VEGETATIVI

Descrizione fase

La presente fase prevede I'esecuzione delle operazioni necessarie per la realizzazione di aiuole stradali, zone a
verde, ecc.

Le lavorazioni potranno essere eseguite sia a mano che con l'ausilio di diverse attrezzature e macchinari, a
seconda del tipo di lavorazione.

Per I'esecuzione della fase si individuano le seguenti sottofasi:

- stesura di strato di terreno a coltivo;

- posa di piante arboree;

La specifica delle sottofasi ora elencate verra meglio illustrata e valutata nei Piani Operativi di Sicurezza delle
singole imprese che eseguiranno i lavori.

Attrezzature utilizzate e misure di sicurezza

Per I'esecuzione delle suddette operazioni, si prevede che i lavoratori possano utilizzare materiali per la
delimitazione e segnalazione dell’area pericolosa e dei margini stradali (quali bandelle colorate, cavalletti,
transenne, etc.), macchine operatrici, (escavatore, autocarro, pala meccanica, ecc.), utensili manuali, elettrici,
utensili da taglio ,ecc..

Istruzioni operative

Le suddette operazioni, dovranno essere coordinate nella esecuzione soprattutto se eseguite da ditte diverse.
Esse potranno avvenire anche contemporaneamente, a condizione che non si verifichi mai la sovrapposizione
in verticale e temporale.

Vista la natura delle lavorazioni eseguite in prossimita di margini stradali, particolare attenzione dovra porsi al
traffico esterno al cantiere, predisponendo in modo sicuro gli accessi al cantiere, le aree di stoccaggio dei
materiali, ecc..

Nell'utilizzo di attrezzi ed apparecchiature elettriche occorre verificare lo stato di conservazione dei cavi e
posizionare gli stessi in modo da evitare danni per urti e usura meccanica.

Gli utensili utilizzati devono essere del tipo con doppio isolamento.

L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di
protezione.

Collegare le macchine all'impianto elettrico in assenza di tensione.

La circolazione dei mezzi di trasporto del materiale dovra avvenire esclusivamente sulle vie di circolazione e
nelle aree eventualmente delimitate o segnalate con apposita segnaletica e cartellonistica di sicurezza.
Utilizzare sostanze e materiali (collanti, adesivanti, ecc.) evitando il loro contatto diretto e usare i DPI adeguati
di protezione

Consultare le schede di sicurezza delle sostanze utilizzate e attenersi alle indicazioni fornite dal produttore

Dispositivi individuali di protezione
Calzature di sicurezza

elmetto

guanti

occhiali protettivi

maschere facciali

otoprotettori

indumenti ad alta visibilita

indumenti protettivi

Possibili rischi e valutazione

CADUTA DI PERSONE DALL'ALTO Valutazione: 1
CADUTA DI MATERIALI DALL’ALTO Valutazione: 1
URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI Valutazione: 3
PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI, CESOIAMENT]I Valutazione: 3
SCIVOLAMENTO, CADUTA A LIVELLO Valutazione: 2
INVESTIMENTO Valutazione: 3
ELETTRICITA’ Valutazione: 3
VIBRAZIONI Valutazione: 2
RUMORE Valutazione: 2
MICROCLIMA Valutazione: 2
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI Valutazione: 3
CHIMICO Valutazione: 2
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14.2.16 ESECUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE

Descrizione fase

La presente fase prevede I'esecuzione delle operazioni necessarie per la realizzazione della segnaletica
stradale orizzontale e verticale.

Per I'esecuzione della fase si individuano le seguenti sottofasi:

- esecuzione di segnaletica orizzontale;

- esecuzione di segnaletica verticale;

La specifica delle sottofasi ora elencate verra meglio illustrata e valutata nei Piani Operativi di Sicurezza delle
singole imprese che eseguiranno i lavori.

Attrezzature utilizzate e misure di sicurezza

Per I'esecuzione delle suddette operazioni, si prevede che i lavoratori possano utilizzare materiali per la
delimitazione e segnalazione dell'area pericolosa e dei margini stradali (quali bandelle colorate, cavalletti,
transenne, etc.), macchine operatrici, (escavatore, autocarro, traccialinee stradali, ecc.), opere provvisionali
(quali ad es. scale semplici, andatoie, camminamenti e passerelle, parapetti, ponteggi) utensili manuali, elettrici,
utensili da taglio, ecc.

Istruzioni operative

Le suddette operazioni, dovranno essere coordinate nella esecuzione soprattutto se eseguite da ditte diverse.
Vista la natura delle lavorazioni eseguite in ambito stradale, particolare attenzione dovra porsi al traffico esterno
al cantiere, predisponendo in modo sicuro gli accessi al cantiere, le aree di stoccaggio dei materiali, ecc., le
recinzioni e separazioni verso I'esterno.

Nella stesura della vernice non utilizzare mai fiamme libere; eseguire il rifornimento di carburante delle
macchine operatrici a motore spento e tenere a disposizione un estintore portatile e seguire le procedure
predisposte in caso di emergenza

Utilizzare sostanze e materiali di verniciatura (vernici, collanti, ecc.) evitando il loro contatto diretto e usare i DPI
adeguati di protezione (guanti, grembiuli, tute da lavoro, ecc.)

Consultare le schede di sicurezza delle sostanze utilizzate e attenersi alle indicazioni fornite dal produttore.
Nell'utilizzo di attrezzi ed apparecchiature elettriche occorre verificare lo stato di conservazione dei cavi e
posizionare gli stessi in modo da evitare danni per urti e usura meccanica.

Gli utensili utilizzati devono essere del tipo con doppio isolamento.

L’'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di
protezione.

Dispositivi individuali di protezione
Calzature di sicurezza

Elmetto

Guanti

Occhiali protettivi

Maschere facciali

Otoprotettori

Indumenti ad alta visibilita

Indumenti protettivi

Possibili rischi e valutazione

CADUTA DI PERSONE DALL'ALTO Valutazione: 1
CADUTA DI MATERIALI DALL’ALTO Valutazione: 1
URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI Valutazione: 3
PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI, CESOIAMENTI Valutazione: 3
SCIVOLAMENTO, CADUTA A LIVELLO Valutazione: 2
INVESTIMENTO Valutazione: 3
ELETTRICITA’ Valutazione: 1
VIBRAZIONI Valutazione: 2
RUMORE Valutazione: 2
MICROCLIMA Valutazione: 2
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI Valutazione: 3
CHIMICO Valutazione: 2
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14.2.17 REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

Descrizione fase

La presente fase prevede I'esecuzione delle operazioni necessarie per la realizzazione di una rete di irrigazione
per la zona verde.

Le lavorazioni potranno essere eseguite sia a mano che con l'ausilio di diverse attrezzature e macchinari, a
seconda del tipo di lavorazione.

Per I'esecuzione della fase si individuano le seguenti sottofasi:

- scavo (e rinterro) in sezione ristretta per la posa di tubazioni e canaline;

- posa ed unione di tubazioni in materiali vari;

- allacciamento alle reti esistenti;

La specifica delle sottofasi ora elencate verra meglio illustrata e valutata nei Piani Operativi di Sicurezza delle
singole imprese che eseguiranno i lavori.

Attrezzature utilizzate e misure di sicurezza

Per I'esecuzione delle suddette operazioni, si prevede che i lavoratori possano utilizzare materiali per la
delimitazione e segnalazione dell’area pericolosa e dei margini stradali (quali bandelle colorate, cavalletti,
transenne, etc.), macchine operatrici, (escavatore, autocarro, pala meccanica, cestello a braccio telescopico,
ecc.), utensili manuali, elettrici, utensili da taglio ,ecc.; opere provvisionali quali ponteggi, ponti su cavalletti,
ponti su ruote (trabattelli), scale doppie, ecc..

Istruzioni operative
| percorsi pedonali e di circolazione dovranno essere individuati mediante apposita segnaletica che ne indichi la

destinazione e le eventuali restrizioni d’'uso; per le vie di circolazione adibite al traffico veicolare provvedere
all’affissione di segnaletica riportante la velocita massima (15km/h).

Provvedere alla predisposizione di servizio di segnalazione e indicazione ai guidatori con personale a terra, al
fine di fornire assistenza specialmente nelle operazioni che prevedono il movimento di mezzi d’opera e autocarri
in retromarcia e comunque in tutte le situazioni in cui il conducente non abbia piena visibilita della zona delle
operazioni.

Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidita degli attacchi dei manici
di legno agli elementi metallici.

Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

Nel caso di lavorazioni eseguite in prossimita di reti fognarie esistenti e durante I'allacciamento tra I'esistente
ed il nuovo tratto occorre porre attenzione ad eventuali rotture; nel caso si verificasse la fuoriuscita dei liquami
€ necessario sospendere i lavori ed allontanare i lavoratori dalla zona interessata. Successivamente &
necessario provvedere, previa segnalazione all'Ente esercente tale rete, a mettere in atto sistemi per il
contenimento dei liquami e per la rimozione dei medesimi dalle zone di lavoro. Completati gli interventi di
riparazione della rete fognaria &€ necessario bonificare il sito prima di riprendere le attivita.

Gli operatori non devono mai venire in contatto con elementi biologicamente pericolosi ed operare sempre con
attrezzature e mezzi idonei e con l'uso di dispositivi di protezione individuali.

Dispositivi individuali di protezione
Calzature di sicurezza

elmetto

guanti

otoprotettori

indumenti ad alta visibilita

indumenti protettivi
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Possibili rischi e valutazione

CADUTA DI PERSONE DALL'ALTO
CADUTA DI MATERIALI DALL’ALTO
URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI
PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI, CESOIAMENTI
SCIVOLAMENTO, CADUTA A LIVELLO
INVESTIMENTO

VIBRAZIONI

RUMORE

ELETTRICITA’

CHIMICO

Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
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14.2.18 REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PANCHE IN CLS BOCCIARDATO

Descrizione fase

La presente fase prevede I'esecuzione delle operazioni necessarie alla realizzazione di strutture in c.a. con
funzione di panche esterni.

Sono previste quindi opere di casseratura, posa del ferro, getto del calcestruzzo, vibratura dei getti, disarmo dei
casseri, pulizia degli elementi dei casseri e loro accatastamento.

Per I'esecuzione della fase si individuano le seguenti sottofasi:

- scavo (e rinterro) in sezione ristretta per la realizzazione di strutture in C.A;

- armatura e posa ferro per strutture di sostegno in C.A. del cunicolo Telecom (platea, muri laterali);

- getto e disarmo di strutture di sostegno in C.A. del cunicolo Telecom (platea, muri laterali);

La specifica delle sottofasi ora elencate verra meglio illustrata e valutata nei Piani Operativi di Sicurezza delle
singole imprese che eseguiranno i lavori.

Attrezzature utilizzate e misure di sicurezza

Per I'esecuzione delle suddette operazioni si prevede I'utilizzo di materiali per la delimitazione e segnalazione
dell'area pericolosa (quali bandelle colorate, cavalletti, transenne, cartellonistica, etc.), ganci di sicurezza con
dispositivo di chiusura dell’imbocco e indicazione della portata massima, sistemi di imbracatura dei carichi
(fasce, cinghie, funi, catene, etc), materiali e attrezzature per il puntellamento e/o I'armatura delle pareti dello
scavo e delle strutture esistenti, attrezzature per I'applicazione di prodotti disarmanti sui casseri (pompe a bassa
pressione), opere provvisionali (quali ad es. scale semplici, ponti su cavalletti, trabattelli, scale doppie, scale a
castello, andatoie, camminamenti e passerelle, parapetti), attrezzi meccanici manuali (sega circolare e
motosega, ago vibrante, macchina puliscipannelli) macchine operatrici quali escavatore, autobetoniera,
betonpompa,

Istruzioni operative

Le suddette operazioni, dovranno essere coordinate nella esecuzione soprattutto se eseguite da ditte diverse.
Esse potranno avvenire anche contemporaneamente, a condizione che non si verifichi mai la sovrapposizione
in verticale e temporale.

Le operazioni di scavo potranno avvenire solo in seguito alla verifica della presenza di linee o tubazioni interrate
di servizi, contattando gli Enti erogatori e dopo la consultazione delle planimetrie, eventualmente eseguendo dei
sopralluoghi.

Occorrera delimitare la zona di scavo, vietando la presenza di lavoratori in prossimita del raggio di azione delle
macchine operatrici.

Il perimetro dello scavo dovra avere idoneo parapetto completo con fascia di arresto al piede in zona
sufficientemente arretrata rispetto al previsto ciglio dello scavo

In caso di eccessivo sollevamento di polveri occorrera procedere all'inumidimento del terreno.

La demolizione delle parti del cunicolo esistente che andranno rimosse (murature laterali, soletta inferiore),
dovranno procedere a piccole parti e solo in seguito ad una verifica sulla resistenza delle nuove strutture, al fine
di evitare cedimenti improwvisi.

In caso di eventuale produzione di polvere dovranno essere previste delle misure per lo smorzamento della
stessa (bagnatura materiale, ecc.) e I'utilizzo di appositi dpi.

L'operatore di macchine operatrici (escavatore, gru o autogru, betonpompa, ecc.) dovra porre particolare
attenzione alla eventuale presenza di cavi elettrici aerei al fine di mantenere il braccio a distanza min. di 5,00
mt. ed in caso necessario dovra adottare le necessarie protezioni degli stessi.

Provvedere a segnalare e proteggere (con tavole ovvero con coperture protettive: “funghetti”) i ferri di ripresa e
comunque qualsiasi tratto di ferro sporgente non ripiegato.

Provvedere all’applicazione del disarmante tramite pompe a bassa pressione, in modo da evitare la
nebulizzazione del prodotto; indossare indumenti protettivi contro getti e schizzi;

durante I'applicazione dotare il personale addetto di maschere specifiche per la protezione delle vie respiratorie
e guanti adeguati a proteggere contro il contatto con gli oli.

Collegare le macchine e gli attrezzi elettrici all'impianto elettrico di cantiere in assenza di tensione. Posizionare i
cavi elettrici in modo da evitare danni per urti o usura meccanica ed in modo che non costituiscano intralcio.

In caso getto tramite betonpompa, verificare preventivamente che la stessa sia stabilizzata prima di azionare la
pompa; provvedere inoltre a delimitare e interdire la zona del getto con la pompa in azione; gli addetti al getto
dovranno essere richiamati alla massima attenzione in considerazione dei rischi connessi con tale operazione e
in particolare ai possibili (e, a quanto consta, ineliminabili) colpi di frusta dovuti a sbandieramenti laterali della
tubazione flessibile di getto.

In caso di getto tramite benna evitare di stazionare sotto la medesima quando & sollevata, sia nella fase di
caricamento della stessa che nella fase di getto; quando I'addetto alla gru ha provveduto a fare scendere la
benna ad altezza d’'uomo (da 1 mt a 1,5 mt circa), gli addetti al getto potranno avvicinarsi per posizionare con
precisione la stessa sul punto in cui occorre gettare; I'apertura della benna deve avvenire in modo graduale,
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onde evitare che repentini rilasci del carico facciano impennare il braccio della gru e oscillare pericolosamente
la benna; al termine dell’'operazione allontanarsi prima di comunicare e/o segnalare all’'operatore addetto alla
gru che puo sollevare la benna.

In caso di utilizzo di strumenti vibranti (aghi, stadie, etc.) evitare I'attivazione dell’organo lavoratore quando
questo € fuori dal getto da vibrare; durante tale operazione utilizzare guanti imbottiti in grado di assorbire le
vibrazioni.

Posizionare il convertitore/trasformatore in luogo protetto da getti d’acqua e da urti meccanici.

Provvedere alla ribattitura e rimozione dei chiodi rimasti su ogni singola asse delle casseforme, all’atto dello
smontaggio del cassero e prima di depositarle a terra.

Eseguire accatastamenti temporanei ma ordinati dei materiali derivanti dalla rimozione delle armature (puntelli,
travi, assi, cunei, ganasce, etc.) in zona raggiungibile dalla gru, ai fini della loro movimentazione ed eventuali
trattamenti (pulizia, raschiatura) prima del deposito finale.

Nell’'operazione di pulizia manuale delle tavole utilizzare piani di appoggio e sistemi di fissaggio dei particolari in
lavorazione tali da garantire la stabilita e il bloccaggio del pezzo.

Nell'operazione di accatastamento dei materiali (assi, tavole, pannelli, correnti, travio, etc,) interporre ad
intervalli regolari (50-70 cm) delle traversine in legno, in modo da consentire I'agevole inserimento delle cinghie
o fasce per I'imbracatura del carico e per il suo trasporto.

Dispositivi individuali di protezione
Calzature di sicurezza

elmetto

guanti

occhiali protettivi

maschere facciali

otoprotettori

indumenti protettivi

imbracature di sicurezza

Possibili rischi e valutazione

CADUTA DI PERSONE DALL'ALTO Valutazione: 2
CADUTA DI MATERIALI DALL’ALTO Valutazione: 2
URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI Valutazione: 3
PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI, CESOIAMENTI Valutazione: 3
SCIVOLAMENTO, CADUTA A LIVELLO Valutazione: 2
INVESTIMENTO Valutazione: 3
ELETTRICITA’ Valutazione: 2
VIBRAZIONI Valutazione: 3
RUMORE Valutazione: 3
MICROCLIMA Valutazione: 1
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI Valutazione: 2
CHIMICO Valutazione: 2

All. | Piano di Sicurezza e Coordinamento

pagina 87



RIFACIMENTO MARCIAPIEDI, INCROCI E PIAZZETTE IN VIA STATALE
Tratto da Via Mortirolo a Via Della Liberta in Comune di Grosotto (SO)

14.2.19 COMPLETAMENTO PANCHE CON RIVESTIMENTO IN LEGNO E SCHIENALE IN ACCIAIO

Descrizione fase

La presente fase prevede I'esecuzione delle operazioni necessarie per la realizzazione della struttura in acciaio
e rivestimento in legno delle panche esterne.

Le lavorazioni potranno essere eseguite sia a mano che con l'ausilio di diverse attrezzature e macchinari, a
seconda del tipo di lavorazione.

Per I'esecuzione della fase si individuano le seguenti sottofasi:

- Posa e fissaggio elementi metallici per schienale (griglie, profili, angolari, ecc.);

- posa e fissaggio elementi in legno di rivestimento;

La specifica delle sottofasi ora elencate verra meglio illustrata e valutata nei Piani Operativi di Sicurezza delle
singole imprese che eseguiranno i lavori.

Attrezzature utilizzate e misure di sicurezza

Per I'esecuzione delle suddette operazioni, si prevede che i lavoratori possano utilizzare materiali per la
delimitazione e segnalazione dell’area pericolosa e dei margini stradali (quali bandelle colorate, cavalletti,
transenne, etc.), macchine operatrici, (escavatore, autocarro, pala meccanica, ecc.), utensili manuali, elettrici,
pneumatici, utensili da taglio ,ecc..

Istruzioni operative

Vista la natura delle lavorazioni eseguite in prossimita di margini stradali, particolare attenzione dovra porsi al
traffico esterno al cantiere, predisponendo in modo sicuro gli accessi al cantiere, le aree di stoccaggio dei
materiali, ecc..

Le operazioni di assemblaggio in opera saldatura, foratura, ecc. devono essere eseguite da operatori su piani
stabili, con attrezzature idonee e dotati di tutti i Dpi previsti dal tipo di lavorazione.

| lavori di saldatura a terra o in quota devono essere condotti in modo da evitare il diffondersi di scintille
nell'ambiente circostante mediante I'uso di delimitazioni o barriere, anche mobili, idonee a contenere le scintille
e fiamme.

Durante le operazioni di saldatura i gas prodotti non devono interessare le aree di lavoro e, se non risultano
sufficientemente diluiti, devono essere aspirati e filtrati. | lavoratori addetti devono utilizzare i previsti dispositivi
di protezione delle vie respiratorie.

| listelli di legno per il rivestimento delle sedute e degli schienali devono essere tagliati in officina e
preassemblati riducendo il piu possibile le operazioni di cantiere.

Nell'utilizzo di attrezzi ed apparecchiature elettriche occorre verificare lo stato di conservazione dei cavi e
posizionare gli stessi in modo da evitare danni per urti e usura meccanica.

Gli utensili utilizzati devono essere del tipo con doppio isolamento.

L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di
protezione.

Collegare le macchine all'impianto elettrico in assenza di tensione.

La circolazione dei mezzi di trasporto del materiale dovra avvenire esclusivamente sulle vie di circolazione e
nelle aree eventualmente delimitate o segnalate con apposita segnaletica e cartellonistica di sicurezza.
Utilizzare sostanze e materiali (collanti, adesivanti, ecc.) evitando il loro contatto diretto e usare i DPI adeguati
di protezione

Consultare le schede di sicurezza delle sostanze utilizzate e attenersi alle indicazioni fornite dal produttore

Dispositivi individuali di protezione
Calzature di sicurezza

elmetto

guanti

occhiali protettivi

maschere facciali

otoprotettori

indumenti ad alta visibilita

indumenti protettivi
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Possibili rischi e valutazione

CADUTA DI PERSONE DALL'ALTO

CADUTA DI MATERIALI DALL’ALTO

URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI
PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI, CESOIAMENTI
SCIVOLAMENTO, CADUTA A LIVELLO
INVESTIMENTO

ELETTRICITA’

VIBRAZIONI
RUMORE

MICROCLIMA
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

CHIMICO

Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
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14.2.20 REALIZZAZIONE DI PERGOLATO METALLICO

Descrizione fase

La presente fase prevede I'esecuzione delle operazioni necessarie per la realizzazione di pergolato metallico in
acciaio.

Le lavorazioni potranno essere eseguite sia a mano che con l'ausilio di diverse attrezzature e macchinari, a
seconda del tipo di lavorazione.

Per I'esecuzione della fase si individuano le seguenti sottofasi:

- Posa e fissaggio elementi vari (griglie, profili, angolari, ecc.);

La specifica delle sottofasi ora elencate verra meglio illustrata e valutata nei Piani Operativi di Sicurezza delle
singole imprese che eseguiranno i lavori.

Attrezzature utilizzate e misure di sicurezza

Per I'esecuzione delle suddette operazioni, si prevede che i lavoratori possano utilizzare materiali per la
delimitazione e segnalazione dell’area pericolosa e dei margini stradali (quali bandelle colorate, cavalletti,
transenne, etc.), macchine operatrici, (escavatore, autocarro, pala meccanica, ecc.), utensili manuali, elettrici,
pneumatici, utensili da taglio ,ecc..

Istruzioni operative
Vista la natura delle lavorazioni eseguite in prossimita di margini stradali, particolare attenzione dovra porsi al

traffico esterno al cantiere, predisponendo in modo sicuro gli accessi al cantiere, le aree di stoccaggio dei
materiali, ecc..

Le operazioni di assemblaggio in opera saldatura, foratura, ecc. devono essere eseguite da operatori su piani
stabili, con attrezzature idonee e dotati di tutti i Dpi previsti dal tipo di lavorazione.

| lavori di saldatura a terra o in quota devono essere condotti in modo da evitare il diffondersi di scintille
nell'ambiente circostante mediante I'uso di delimitazioni o barriere, anche mobili, idonee a contenere le scintille
e fiamme.

Durante le operazioni di saldatura i gas prodotti non devono interessare le aree di lavoro e, se non risultano
sufficientemente diluiti, devono essere aspirati e filtrati. | lavoratori addetti devono utilizzare i previsti dispositivi
di protezione delle vie respiratorie.

Nell'utilizzo di attrezzi ed apparecchiature elettriche occorre verificare lo stato di conservazione dei cavi e
posizionare gli stessi in modo da evitare danni per urti e usura meccanica.

Gli utensili utilizzati devono essere del tipo con doppio isolamento.

L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di
protezione.

Collegare le macchine all'impianto elettrico in assenza di tensione.

La circolazione dei mezzi di trasporto del materiale dovra avvenire esclusivamente sulle vie di circolazione e
nelle aree eventualmente delimitate o segnalate con apposita segnaletica e cartellonistica di sicurezza.
Utilizzare sostanze e materiali (collanti, adesivanti, ecc.) evitando il loro contatto diretto e usare i DPI adeguati
di protezione

Consultare le schede di sicurezza delle sostanze utilizzate e attenersi alle indicazioni fornite dal produttore

Dispositivi individuali di protezione
Calzature di sicurezza

elmetto

guanti

occhiali protettivi

maschere facciali

otoprotettori

indumenti ad alta visibilita

indumenti protettivi
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Possibili rischi e valutazione

CADUTA DI PERSONE DALL'ALTO

CADUTA DI MATERIALI DALL’ALTO

URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI
PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI, CESOIAMENTI
SCIVOLAMENTO, CADUTA A LIVELLO
INVESTIMENTO

ELETTRICITA’

VIBRAZIONI
RUMORE

MICROCLIMA
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

CHIMICO

Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
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RIFACIMENTO MARCIAPIEDI, INCROCI E PIAZZETTE IN VIA STATALE
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15. STIMA DEI COSTI

15.1 PREMESSA

AllLXV p.to 2.1.2.1

Il presente documento viene redatto al fine di quantificare i costi della sicurezza che
comportano le lavorazioni previste nel progetto esecutivo.

Vengono qui computate le spese connesse al coordinamento delle attivita nel cantiere, alla
gestione delle interferenze o sovrapposizioni, nonché quelle degli apprestamenti, dei servizi
e delle procedure necessari per la sicurezza dello specifico cantiere.

Si individuano quindi delle voci all’interno di un elenco prezzi standard (relativo ad opere di
sicurezza) per i seguenti capitoli (previsti all’allegato XV D.Lgs. 81/08):

- APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC;

- MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE;

- IMPIANTI TECNICI;

- MEZZI E SERVIZ| DI PROTEZIONE COLLETTIVA;
- PROCEDURE PREVISTE NEL PSC;

- INTERVENTI PER SFASAMENTI;

- MISURE DI COORDINAMENTO

All'interno dei capitoli sopra elencati viene fatta una ulteriore distinzione tra oneri ordinari e
speciali intesa nel seguente modo:

- ONERI ORDINARI: imputabili alle spese, relative alla sicurezza sul lavoro, che
I'appaltatore deve “normalmente” sostenere per eseguire le lavorazioni previste nel
progetto esecutivo;

- ONERI SPECIALI: imputabili alle spese, relative alla sicurezza sul lavoro, che
I'appaltatore deve sostenere per procedere nelle lavorazioni seguendo le specificita
del cantiere e le procedure previste nel PSC;

La presente stima definisce i costi della sicurezza, che non sono soggetti a ribasso d’asta,
secondo il metodo definito nella Determinazione n. 4 del 26 luglio 2006 dell’Autorita per la
vigilanza sui contratti pubblici — pubblicata sulla G.U. n. 185 del 10 agosto 2006
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15.2 STIMA

DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Sopralluogo di verifica preventiva sul luogo del
01.007.07 cantiere dei possibile rischi specifici. Riconoscimento
all'Appaltatore di ore-uomo impiegate
area lavori 2,00
SOMMANO h 2,00 30,00 60,00
2 Cartello segnalatore in lamiera zincata indicante i dati
01.001.01 tecnici del cantiere.
ingresso cantiere 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 25,00 50,00
3 Cartello dimensioni 200 x 150
01.001.02 ingresso cantiere 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 35,00 35,00
4 Coppia semafori a tre luci lampeggianti, autoalimentati
01.001.14 e 100 ml di cavo. Nolo e costo esercizio
interventi 1+2+3+4+5 5,00
SOMMANO mesi 5,00 70,00 350,00
5 Cartelli vari indicanti segnaletica di obbligo, divieto,
01.001.03 pericolo, informazione, salvataggio, materiale utilizzato
e dimensioni idonee all'attivita svolta in cantiere
varie zone di cantiere su strade laterali 15,00
varie per segnalazioni stradali 10,00
SOMMANO cadauno 25,00 5,00 125,00
6 Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo,
s.1.04.2.22.b |per la delimitazione di cantieri e zone di lavoro, a
norma dell'art. 35 del regolamento di attuazione del
codice della strada. verniciatura su superfici stradali
bitumate o selciate o in calcestruzzo per segnali,
scritte, frecce e simboli, di qualsiasi forma, superficie
ed entita, al m? di superficie verniciata misurata vuoto
per pieno.
Intervento 1 - zona semaforo 5,00 5,00
Intervento 5 - zona semaforo 5,00 5,00
SOMMANO mq 10,00 5,75 57,50
7 Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale
s.1.04.2.23.e |[temporanea  mediante  attrezzatura abrasiva su
qualsiasi tipo di pavimentazione compiuta a regola
d'arte, al termine dei lavori, senza lasciare residui
A RIPORTARE 677,50
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 677,50
permanenti. Attraversamenti pedonali, zebrature, ecc.
Al m?
Intervento 1 - zona semaforo 5,00 5,00
Intervento 5 - zona semaforo 5,00 5,00
SOMMANO mq 10,00 9,55 95,50
8 Recinzione di cantiere realizzata con pannelli di rete e
a pali metallici fissati a blocchi di cls. h min 200 cm
01.001.05 (fornitura e posa)
fornitura per intervento 1 da riutilizzare sugli interventi
successivi 70,00 70,00
SOMMANO ml 70,00 12,00 840,00
9 Recinzione di cantiere realizzata con rete plastificata e
01.001.06 profili metallici h min. 220cm (fornitura e posa)
Perimetro area di cantiere parcheggio 50,00 50,00
SOMMANO ml 50,00 11,00 550,00
10 Delimitazione eseguita con elementi tipo "new jersey"
01.001.07 in cls posati con muletto o autogru. nolo per il primo
mese
Intervento 1 da riutilizzare sugli interventi successivi 15,00 15,00
SOMMANO ml 15,00 10,00 150,00
1 Delimitazione eseguita con elementi tipo "new jersey"
01.001.07.01 |in cls posati con muletto o autogru. nolo per ogni mese
successivo
Nolo per 4 mesi 4,00 15,00 60,00
SOMMANO ml 60,00 1,00 60,00
12 Barriera normale di delimitazione per cantieri stradali
s.1.04.2.06.b |(in osservanza del regolamento di attuazione del
codice della strada, fig.ii 392), costituita da due
cavalletti metallici corredati da una fascia metallica,
altezza 200 mm, con strisce alternate oblique,
rifrangenti in classe i. costo d’uso per mese o frazione.
Lunghezza pari a 1500 mm.
varie per interventi su marciapiede con passaggi
pedoni *(par.ug.=3*5) 15,00 15,00
SOMMANO cad 15,00 3,14 47,10
13 Lampade di illuminazione fissa di tipo tartaruga
01.001.10 stagna, classe di protezione 7 potenza sino a 60w.
recinzione su strada in misura di 1 ogni 6 ml *
(par.ug.=1/6) 0,17 50,00 8,50
A RIPORTARE 8,50 2°420,10
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. s
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8,50 2°420,10
SOMMANO cadauno 8,50 45,00 382,50
14 Locale monoblocco ad uso ufficio di cantiere arredato
01.001.17 e riscaldato con copertura e tamponamento in pannelli
sandwiches in lamiera zincata completo di infissi ed
impianto elettrico installato su area attrezzata nolo per
1 mese
Ufficio DL c/o base cantiere 1,00
SOMMANO mesi 1,00 185,00 185,00
15 Locale monoblocco ad uso ufficio di cantiere arredato
01.001.17.01 |e riscaldato con copertura e tamponamento in pannelli
sandwiches in lamiera zincata completo di infissi ed
impianto elettrico installato su area attrezzata nolo per
mese successivo.
Ufficio DL c/o base cantiere 4,00
SOMMANO mesi 4,00 35,00 140,00
16 Baracca per deposito attrezzature e materiali,
01.001.22 montaggio, smontaggio e nolo per 1 mese
c/o base cantiere 1,00
SOMMANO mesi 1,00 180,00 180,00
17 Baracca per deposito attrezzature e materiali, nolo per
a mese successivo.
01.001.22.01 |c/o base cantiere 4,00
SOMMANO mesi 4,00 35,00 140,00
18 Cassetta di Pronto Soccorso completa ai sensi della
01.004.42 normativa vigente (DPR 388/03).
su vari interventi 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 60,00 120,00
19 Estintore a polvere portatile per incendi classe A-B-C,
01.003.08 carica nominale 9 Kg.
zona base cantiere 1,00
zona di lavoro 2,00
SOMMANO cadauno 3,00 40,00 120,00
20 Passerella pedonale metallica di lunghezza fino a m.
01.004.43 4, larghezza fino a m. 1.20, fornita di parapetti su
ambo i lati. nolo per un mese o frazione.
varie zone copn passaggi pedonali da riutilizzare sui
vari interventi 2,00 3,00 6,00
A RIPORTARE 6,00 3'687,60
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3'687,60

21
01.006.03

22
01.005.14

23
01.007.02

24
01.006.01

25
01.006.02

SOMMANO cad

Oneri per spostamento passerelle  secondo
andamento dei lavori al fine di garantire la
circolazione dei pedoni in sicurezza anche in zone con
lavorazioni di cantiere in corso.

Si intende compreso nel prezzo ogni onere e costo di
apprestamenti, noleggi di mezzi necessari al
sollevamento e spostamento, [|'adattamento e la
manutenzione delle passerelle o dei piani di appoggio
a seconda della necessita, rispetto agli ingressi degli
edifici ed esercizi commericali esistenti.

Nel presente prezzo sono da ritenere compresi tutti i
costi sostenuti dall'lmpresa esecutrice per dare le
passerelle finite ed utilizzabile da parte dei pedoni
esterni al cantiere.

vari interventi

SOMMANO a corpo

Personale addetto a segnalare e dirigere il traffico
veicolare

fasi di pavimentazione e arredo urbano sui vari
interventi

SOMMANO h

Riunione periodica di prevenzione e protezione dei
rischi e coordinamento del cantiere tenuta da
personale esperto

vari interventi

SOMMANO h

Oneri per sospensione temporanea di lavorazioni per
poter effettuare lo sfasamento temporale tra fasi
contigue consistenti nel rimborso dei costi sostenuti
dall'lmpresa esecutrice (rimborso a corpo previsto per
ogni giornata di lavoro).

2 giornate x interferenze con sottoservizi

SOMMANO a corpo
Oneri per lavori non quantificabili preventivamente ed
eventuali imprevisti.

varie cantiere

SOMMANO a corpo

Parziale LAVORI A MISURA euro

30,00

30,00

80,00

1°000,00

20,00

30,00

500,00

82,40

480,00

1°000,00

600,00

150,00

1°000,00

82,40

7°000,00

A RIPORTARE

7°000,00
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Num.Ord. IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TARIFFA TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CAPITOLI
001 APPRESTAMENTI CANTIERE - ORDINARI 1°894,60
002 IMPIANTI TECNICI - ORDINARI 0,00
003 MEZZ| E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA - ORDINARI 0,00
004 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC - SPECIALI 1°553,00
005 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE - SPECIALI 0,00
006 IMPIANTI TECNICI - SPECIALI 120,00
007 MEZZI E SERV. DI PROTEZIONE COLLETTIVA - SPECIALI 600,00
008 PROCEDURE PREVISTE IN PSC - SPECIALI 600,00
009 INTERVENTI PER SFASAMENTI - SPECIALI 2°082,40
010 MISURE DI COORDINAMENTO - SPECIALI 150,00
Totale CAPITOLI euro 7°000,00

A RIPORTARE
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16. CRONOPROGRAMMA

All.XV p.to 2.1.2.i

16.1 PREMESSA
AILXV p.to 2.3.1

Le lavorazioni previste nel presente PSC presentano delle sovrapposizioni nel loro
sviluppo temporale, ed € quindi necessario che le imprese incaricate delle diverse
lavorazioni si coordinino in modo che non avvengano interferenze reciproche.

Nel caso di sovrapposizione di fasi lavorative dovranno essere adottati i seguenti
provvedimenti:

le diverse fasi lavorative possono essere eseguite anche contemporaneamente ma in zone
diverse, organizzando il lavoro in modo che ci sia una successione logica tra squadre di
lavoro addette alle diverse fasi. Occorre quindi che gli addetti alle diverse fasi lavorative
operino in zone diverse e ben separate. Le lavorazioni quindi devono avvenire in zone
diverse, mantenendo idonea distanza tra loro ed organizzandole in modo che non si
verifichino operazioni di sollevamento di carichi (attrezzature, materiali, ecc.) in zone
contigue.
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16.2 DIAGRAMMA DI GANTT

D Nomeativa Durata [Mese 1 ‘Mﬁe? Mese3 [Wesed [Wese 5 [ese 6
3 St 8 [ s [ s 5 [ % [ & [ s [ s [ s [ s [ ste [ s3] st [ st5 [ 6 | s | st¢ | 9 [ sw [ e [ s [ s [ s [ s [ sk

1 IALLESTIMENTO DEL CANTIERE By NPRIESYNENTOREL CANVERE, ¢ ¢ o5 i oo 6wk o o (N B i B e G B A A bR T o o b b 4 SNt & & RS A5 A RA A e 03 0 0 L AR G A ARG TR R R bamman s i a o E o T
T ealzarione recizioni 79 RRUBBER TN ; ¢ 55 5 vv omvesion s s o 30 s K ERE U3 408 QTR BEST 008 GHE0HE 01 A
3 jmpiento elticodi cantere 29 (1) mpianto letrico di cantere

4 redisposizione aree adibite a deposio materiale 2g (retisposizione aree adibite a deposito materile

5 allstimento ve di crcolazione inteme Bg @ e (D alestimento vie dicrcolazione interne

§ REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE STRADALEE  117¢ (REALIZZAZIONE WARCIAPIEDE STRADALE EFINITURE Yy

FINITURE |

T INTERVENTI1+2 g RN 2 >

8 INTERVENTI3 +4 b1g ERVENT+4 D

% INTERVENTO 5 Ng NFERVENTOS »

10" fimozine cordol ¢ pavimentazione esistenti Ag riozione cordoli e pavimentazione BT | L
11 scarfica sradle &1/ I N S — CENT I T CARE 0T i Ihoor JHEREBOEE T 3 05 T EEED DT i R 5 TR | scarifica stradale
Trimozionedisegna\eticastradale Ng =;!rlmozwn!ﬂlsegnaleﬂcastﬂdale
TLemo\izionemanualedistruttureesistenti 179 =....................................................=.....................1.....................,......................=ﬂem\iziouemﬂnualeﬂis!rmur!esislemi
" cavo cassonetto stradale g SEavo cassonetto stradale (o « | . TN It I I T i i s iaannantineeranennenisdsesnnd o iioreecdiTTE

Trimozbnereteimpiamisticaesisteme AUg rimozione rete impiantistica esistente _

" scavo in sezone obblgata %y scavo nsezone obbigeta TR T ey I oy

17 Yealzzaziong impianto fognaro g DU Y ™ P SITIT T TOIETORETIIEY I ITRITI LTI |

18 reaizzazione implanto acquedotto xfontana 39 () realizzazione impianto acquedbotto x fontana ‘

19" realizzazione impianto elettico intemato %8 realizzazione impianto eletiricointerrato Q) L L TSR i i SEITEIRIEE LT M 0909090909090 KEEIrti Ntk vinei i VT anE iane YIEEITILY (]

A formazione massicciata stradele Ay '°Tmﬂi°"em=55‘=°iﬂ‘ﬁSfﬂﬂﬂh(;}...............‘..............................j.‘...‘....:)....................................:

21 pavimentazione per esterni in material vari 24 ) pavimentazione per estern in mateiai vari
2 pavimentazione in asfalto AUg o e e R IS R P S PR R R SRR TSRS R CTER TR ARy 0 0  EEEEESIEEE TP EEIEERey 0 |

3 realizzazione opere metaliche per amedo ubano 15g !.........................................;.....................‘.....;.............................grealizzuioneoperemeta\licheperarredourbanc
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21" realizzazione panche n cls bocciardato + ivestimento 10 realizzazione panche in cls bocciardato + rivestimento

& Irealizazione pergoleto metalico 4g realizazione pergolato metalico ()
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17. LAY OUT CANTIERE

AlLXV p.to 2.1.4
17.1 PREMESSA

Le tavole seguenti illustrano i principali apprestamenti da mettere in atto prima di
iniziare le lavorazioni e durante lo svolgimento delle diverse fasi lavorative.
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17.2 TAVOLA GRAFICA INTERVENTO 1

INTERVENTO 1

LEGENDA

Marciapiede esistente

Recinziqne di _c_a.ntiere con
elementi mobili in rete metallica

ia Mortirolo

/% Edifici

1‘ New jersey

4
—
®

New Jersey
Semaforo mobile

Accesso privato

Accordarsi con i proprietari sulla
tempistica per la realizzazione

degli ingressi.

AAOA

New jersey in C.A. da
posizionare primadi
ogni intervento

Via Robustgy

==

New jersey 1‘

:
Cartelli da posizionare a 80m
da inizio cantiere

'y g
New jersey in C.A. da
posizionare prima di
ogni intervento

Semaforo mobile per
senso unico alternato

Via Stataje

la segnaletica con indicati i limiti di velocita verranno posizionati ogni 60-80m.
circa dal cantiere,in modo da avere un graduale rallentamento dei veicoli con
l'avvicinarsi del cantiere stesso, unita alla segnaletica di tipo orizzontale con
adeguate strisce gialle che ne delimitano l'inizio e la fine. (tutto come in
ottemperanza al codice della strada).

in caso di soste prolungate e occupazione della strada sara obbligatorio utilizzo

di persone addette attrezzate di mantelline fluorescenti, paletta e
radiotrasmittenti al fine di regolarizzare il transito a senso unico alternato.

e
Via Statale
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17.3 TAVOLA GRAFICA INTERVENTO 2

INTERVENTO 2

LEGENDA

Marciapiede esistente New Jersey

Recinzione di cantiere con Semaforo mobile

elementi mobili in rete metallica

% Edifici

Accesso privato

Accordarsi con i proprietari sulla
tempistica per la realizzazione

degli ingressi.

Via Mortirolo

e | [0 §

AAOL

m%22%222Z2/

New jersey in C.A. da
posizionare prima di
__ogni intervento

| Via Robustey;

RSN

9

Semaforo mobile per
senso unico alternato

g

New jersey :/1\\

VIETATO L’ACCESSO)
Al NON ADDETTI

= A AOA

Cartelli da posizionare a 80m
da inizio cantiere

la segnaletica con indicati i limiti di velocita verranno posizionati ogni 60-80m.
circa dal cantiere,in modo da avere un graduale rallentamento dei veicoli con
I'avvicinarsi del cantiere stesso, unita alla segnaletica di tipo orizzontale con
adeguate strisce gialle che ne delimitano l'inizio e la fine. (tutto come in
ottemperanza al codice della strada).

in caso di soste prolungate e occupazione della strada sara obbligatorio utilizzo

di persone addette attrezzate di mantelline fluorescenti, paletta e
radiotrasmittenti al fine di regolarizzare il transito a senso unico alternato.
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17.4 TAVOLA GRAFICA INTERVENTO 3

INTERVENTO 3

AAOA

Cartelli da posizionare a 80m

/// %////

%%%%/%%%VO/

LEGENDA

Recinzio_ne di _c_a_ntiere con
elementi mobili in rete metallica

AL

~ i

== New Jersey

NOTE : la segnaletica con indicati i limiti di velocita verranno posizionati ogni 60-80m.
circa dal cantiere,in modo da avere un graduale rallentamento dei veicoli con
I'avvicinarsi del cantiere stesso, unita alla segnaletica di tipo orizzontale con
adeguate strisce gialle che ne delimitano l'inizio e la fine. (tutto come in
ottemperanza al codice della strada).

in caso di soste prolungate e occupazione della strada sara obbligatorio utilizzo
di persone addette attrezzate di mantelline fluorescenti, paletta e
radiotrasmittenti al fine di regolarizzare il transito a senso unico alternato.

Semaforo mobile

Accesso privato

Accordarsi con i proprietari sulla
tempistica per la realizzazione
degli ingressi.
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17.5 TAVOLA GRAFICA INTERVENTO 4

INTERVENTO 4 LEGENDA

Recinziqne di .c.a_ntiere con
elementi mobili in rete metallica

7///% Edifici

==

New Jersey

S S S A

2 ///

/////////
/

@ Semaforo mobile
—>

Accesso privato

Accordarsi con i proprietari sulla
® tempistica per la realizzazione
degli ingressi.

// Ny777,

o //// /////////////////}//‘//

///////////

////////////////

la segnaletica con indicati i limiti di velocita verranno posizionati ogni 60-80m.
circa dal cantiere,in modo da avere un graduale rallentamento dei veicoli con
I'avvicinarsi del cantiere stesso, unita alla segnaletica di tipo orizzontale con
adeguate strisce gialle che ne delimitano l'inizio e la fine. (tutto come in
ottemperanza al codice della strada).

NOTE :

in caso di soste prolungate e occupazione della strada sara obbligatorio utilizzo
di persone addette attrezzate di mantelline fluorescenti, paletta e
radiotrasmittenti al fine di regolarizzare il transito a senso unico alternato.

eeeeeeeee

,///‘//4%
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RIFACIMENTO MARCIAPIEDI, INCROCI E PIAZZETTE IN VIA STATALE
Tratto da Via Mortirolo a Via Della Liberta in Comune di Grosotto (SO)

17.6 TAVOLA GRAFICA INTERVENTO 5

INTERVENTO 5

la segnaletica con indicati i limiti di velocita verranno posizionati ogni 60-80m.
circa dal cantiere,in modo da avere un graduale rallentamento dei veicoli con
I'avvicinarsi del cantiere stesso, unita alla segnaletica di tipo orizzontale con
adeguate strisce gialle che ne delimitano l'inizio e la fine. (tutto come in

ottemperanza al codice della strada).

NOTE :

in caso di soste nrolunaate e occunazione della strada sar:
N Casge Q! sosie proiungaile € eccupazione aena strada sar

di persone addette attrezzate di mantelline fluorescenti, paletta e
radiotrasmittenti al fine di regolarizzare il transito a senso unico alternato.

ara obbhliaatorio utilizzo
ara eooiigatoric utiizzo

VIETATO L' ACCESSO]
Al NON ADDETTI
RI

Via della liberta

AAOA

Cartelli da posizionare a 80m
da inizio cantiere

7' [Regolamentazione
/| manuale del traffico

New jersey in C.A. da
posizionare prima di
ogni intervento

8

Semaforo mobile per
senso unico alternato
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LEGENDA

Recinzione di cantiere con
elementi mobili in rete metallica New Jersey

Edifici Semaforo mobile

Segnaletica stradale
orizzontale di cantiere

Accesso privato

Accordarsi con i proprietari sulla
tempistica per la realizzazione

degli ingressi.
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