
AMBITI DI LAVORO importo lavori
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Allestimento e rimozione impianto di cantiere

DEMOLIZIONI-RIMOZIONI-SCAVI € 21.876,18

 - rimozione cordoli, demolizioni e rimozioni pavimentazioni esistenti € 14.868,29

 - scav i e rimozione impiantistica esistente € 7.007,89

CANALIZZAZIONI - IMPIANTISTICA € 24.360,75

 - scav i, cavidotti e pozzetti per impianto smaltimento acque e impianto elettrico / 
rinfianchi

€ 11.337,52

 - chiusini e caditoie / rialzo pozzetti € 13.023,23

SOTTOFONDI - PAVIMENTAZIONI - OPERE IN PIETRA € 297.159,02

 - cls per panche e bocciardatura, sottofondi alle pavimentazioni in pietra € 40.421,26

 -  cordoli, binderi, accessi carrai, profili metallici,  paracarri in pietra € 74.296,19

 - pavimentazione in cubetti di granito e marmo bianco € 93.669,91

 - pavimentazione in cubetti di porfido € 80.830,68

 - rappezzi alle pavimentazioni in asfalto e in cubetti € 7.940,98

 ARREDO URBANO- FINITURE E SEGNALETICA € 14.600,20

 - rivestimenti in legno panche, elementi vari di arredo urbano € 11.811,50

 - segnaletica orizzontale e verticale/ v iabilità € 2.788,70

OPERE A VERDE  aiuole, piante, impianto di irrigazione € 15.003,85

totale € 373.000,00

IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA € 373.000,00

IMPORTI PARZIALI MENSILI ( € )
%  IMPORTI PARZIALI 

IMPORTI PROGRESSIVI ( € )
%  IMPORTI PROGRESSIVI

costi della sicurezza non soggetti a ribasso d' asta € 7.000,00

IMPORTI COMPLESSIVO DELL' OPERA € 380.000,00

€ 373.000,00
43,71% 52,98%

DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI DEGLI AMBITI DI LAVORO

1°
sa

l

5° mese

€ 105.328,77€ 56.742,85 € 34.581,67€ 106.284,79

81,22% 100,00%

RIFACIMENTO MARCIAPIEDI, INCROCI E PIAZZETTE IN VIA STATALE: 
Tratto da Via Mortirolo a Via Della Libertà in Comune di Grosotto (SO)

CRONOPROGRAMMA OPERE - progetto definitivo-esecutivo

2° mese
6° settimana 7° settimana

1° mese 
8° settimana1° settimana 12° settimana 13° settimana11° settimana2° settimana 3° settimana 10° settimana

3° mese 4° mese
18° settimana 19° settimana 20° settimana14° settimana9° settimana 15° settimana 16° settimana 22° sett.

15,21% 28,49% 9,27% 28,24% 18,78%

5°
sa

l

4°
sa

l

17° settimana4° settimana

€ 56.742,85
15,21%

€ 163.027,63 € 197.609,31

21° settimana

€ 302.938,08

5° settimana

€ 70.061,92

INTERVENTI 1 e 2
(vedi Layout di cantiere All.I  Piano di sicurezza e coordinamento)

INTERVENTI 3 e 4
(vedi Layout di cantiere All.I  Piano di sicurezza e coordinamento)

INTERVENTO 5
(vedi Layout di cantiere All.I  Piano di sicurezza e coordinamento)
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l

3°
sa

l


