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RIFACIMENTO MARCIAPIEDI, INCROCI E PIAZZETTE IN VIA STATALE:

Tratto da Via Mortirolo a Via Della Liberta in Comune di Grosotto (SO) DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI DEGLI AMBITI DI LAVORO

CRONOPROGRAMMA OPERE - progetto definitivo-esecutivo

1° mese I 2° mese I 3° mese I 4° mese I 5° mese

AMBITI DI LAVORO importo lavori Tsettimana 2°settimana 3°settimana 4°settimana 5°settimana 6°settimana 7°settimana 8°settimana 9°settimana 10°settimana IPsettimana R°settimana 13°settimana He°settimana I°settimana I6°settimana 17°settimana 18°settimana 19°settimana 20°settimana 2Psettimana 22°sett.
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Allestimento e rimozione impianto di cantiere 1 1 | 1
1 1 | 1
i i | i
DEMOLIZIONI-RIMOZIONI-SCAVI €21.876,18 1 1 | 1
1 1 | 1
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- rimozione cordoli, demolizioni e rimozioni pavimentazioni esistenti € 14.868,29 . ] 1 -:l | .
1 1 |
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- scavi e rimozione impiantistica esistente €7.007,89 I:I 1 1 . | 1 .
1 1 | 1
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CANALIZZAZIONI - IMPIANTISTICA € 24.360,75 1 1 | 1
1 1 | 1
- scavi, cavidotti e pozzetti per impianto smaltimento acque e impianto elettrico / €1133752 i i i i
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- chiusini e caditoie / rialzo pozzetti €13.023,23 1 1 | 1
1 1 | 1
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SOTTOFONDI - PAVIMENTAZIONI - OPERE IN PIETRA € 297.159,02 1 1 | 1
1 1 | 1
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- cls per panche e bocciardatura, sottofondi alle pavimentazioni in pietra € 40.421,26 -:- 1 1 1 - I
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- cordoli, binderi, accessi carrai, profili metallici, paracarriin pietra €74.296,19 1 | .:. 1 -
1 | 1
| I T
i i | i
- pavimentazione in cubetti di granito e marmo bianco € 93.669,91 1 1 | 1
1 1 | 1
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- pavimentazione in cubetti di porfido € 80.830,68 1 1 | 1
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- rappezz alle pavimentazioni in asfalto e in cubetti € 7.940,98 1 1 | 1 |
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Comune dl Grosotto — Provm cia dl SOﬂdf'lO ARREDO URBANO- FINITURE E SEGNALETICA € 14.600,20 : : : : :
Via Roma, 2 — 23034 Grosotto (So) ! : | ; H
- rivestimenti in legno panche, elementi vari di arredo urbano €11.811,50 . : I : I
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Rif. 7/17 t i t i
RIFACIMENTO MARCIAPIEDI, INCROCI E PIAZZETTE IN VIA STATALE Data  ottobre 2017 i i ! '
’ Agg. - segnaletica orizzontale e verticale/ viabilita €2.788,70 1 1 | 1
Tratto da Via Mortirolo a Via Della Libertd in Comune di Grosotto (SO) Dis.  S.Pini ! ! ! '
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All OPERE A VERDE aiuole, piante, impianto di irrigazione € 15.003,85 : - l : : . : :
. 1 1 | 1 1
PROGETTO ; ; ; ; !
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI ESECUTIVO totale € 373.000,00 i i I i i
1 1 1 1 1
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IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA € 373.000,00 [ o : ﬁ' 1 E?,' ﬁ: 1 g
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IMPORTI PARZIALI MENSILI ( €) € 56.742,85 : ! € 106.284,79 i : € 34.581,67 [ € 105.328,77 ! : €70.061,92
% IMPORTI PARZIALI 15,21% l I 28,49% 1 I 9,27% [ 28,24% 1 I 18,78%
T S T I
IMPORTI PROGRESSIVI ( €) € 56.742,85 I ! € 163.027,63 | 1 € 197.609,31 I € 302.938,08 ! 1 € 373.000,00
% IMPORTI PROGRESSIVI 15,21% i I 43,71% - 1 52,98% - 81,22% H I 100,00%
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